

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 194 / 2025  
privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții  
“Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chitid-Boșorod-Luncani-Târsa-  
Costești (DJ705A), km12+410-15+410”

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere referatul de aprobare nr. 20488/28.08.2025 la proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor;

Văzând adresa SC Sercotrans SRL nr.1461R/ 08.08.2025, înregistrată la Consiliul Județean Hunedoara sub nr. 20484/28.08.2025;

Luând în considerare Expertiza tehnică nr.25216/ 28.07.2025 elaborată de Universitatea Politehnică Timișoara;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.58/2020, privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 668A: Strei Sîngeorgiu (DJ 668) – Chitid – Boșorod – Luncani – Târsa – Costești (DJ 705A), km 12+410 – km 15+410” și de Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 56/ 26.03.2025, privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chitid-Boșorod-Luncani-Târsa- Costești (DJ705A), km12+410-15+410”

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.II, punctul 42 din Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal- bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 173 alin (1) lit. b și lit. d, alin. (3) lit. f, alin.(5) lit. I și ale art.196 alin.(1) lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ668A: Streisângeorgiu (DJ668)- Chitid-Boșorod-Luncani-Târsa- Costești (DJ705A), km12+410-15+410”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.

**Art.2.** - (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Serviciul Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara și va fi comunicată către Instituția Prefectului - Județul Hunedoara, Serviciului Investiții, Compartimentului Achiziții Publice și Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,**  
**Laurențiu NISTOR**

**AVIZAT,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Daniel DAN**

ANEXA LA  
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA  
NR. 194 / 2025

Prezenta anexă conține 3 file.

**PREȘEDINTE**  
**Laurențiu NISTOR**

**AVIZEAZĂ,**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
**Daniel DAN**

Întocmit,  
C.Gurgu, consilier superior

S.C. SERCOTRANS S.R.L.



DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii publice  
 "MODERNIZARE DJ 668A: STREISÂNGEORGIU (DJ 668) - CHITID - BOSOROD - LUNCANI-TÂRSA -  
 COSTEȘTI (DJ668A), KM 12+410 – KM 15+410"

Nr. crt.	Denumirea capitolului și subcapitolului de cheltuieli	Valoare (fără TVA) lei	TVA		Valoare (cu TVA) lei
			19%	21%	
1	2	3	4	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>					
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>					
1.1	Obținerea terenului	-		-	-
1.2	Amenajarea terenului	-		-	-
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	-		-	-
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	28,090.80		5,899.07	33,989.87
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>28,090.80</b>		<b>5,899.07</b>	<b>33,989.87</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>					
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>					
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		-		-	-
<b>CAPITOLUL 3</b>					
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>					
3.1	Studii	5,799.99	1,102.00		6,901.99
	3.1.1. Studii de teren	5,799.99	1,102.00		6,901.99
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	-		-	-
	3.1.3 Planul de Securitate și Sănătate (PSS), Registrul de Coordonare, Dosarul de Intervenții Ulterioare	-		-	-
	3.1.4. Alte studii specifice	-		-	-
3.2	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	9,000.00	1,710.00		10,710.00
3.3	Expertizare tehnică a construcțiilor existente	38,964.70	7,403.29		46,367.99
3.3.1	Expertizare tehnică a construcțiilor existente - initiala	864.70	164.29		1,028.99
3.3.2	Expertizare tehnică a construcțiilor existente - reproiectare	38,100.00	7,239.00		45,339.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	-	-		-

3.5	Proiectare	198,188.23	24,450.76	14,595.00	237,233.99
	3.5.1 Tema de proiectare	-		-	-
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	-		-	-
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz	19,288.23	3,664.76		22,952.99
	3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor;	2,000.00	380.00		2,380.00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;	12,000.00	1,425.00	945.00	14,370.00
3.5.5.1	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de	7,500.00	1,425.00		8,925.00
3.5.5.2	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de	4,500.00		945.00	5,445.00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	164,900.00	18,981.00	13,650.00	197,531.00
3.5.6.1	Proiect tehnic si detalii de executie - initial	99,900.00	18,981.00		118,881.00
3.5.6.2	Proiect tehnic si detalii de executie - reproiectare	65,000.00		13,650.00	78,650.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	-		-	-
3.7	Consultanță	-		-	-
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii;	-		-	-
	3.7.2. Audit financiar;	-		-	-
3.8	Asistență tehnică	116,000.00	1,545.84	22,651.44	140,197.28
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	16,000.00		3,360.00	19,360.00
	3.8.1.a. - Pe perioada de execuție a lucrărilor;	8,000.00		1,680.00	9,680.00
	3.8.1.b. - Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control	8,000.00		1,680.00	9,680.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	100,000.00	1,545.84	19,291.44	120,837.28
	<i>Dirigenție de șantier, Executat</i>	8,136.00	1,545.84		9,681.84
	<i>Dirigenție de șantier, Rest de Executat</i>	91,864.00		19,291.44	111,155.44
	3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate-conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificarile si completarile ulterioare	-		-	-
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>367,952.92</b>	<b>36,211.89</b>	<b>37,246.44</b>	<b>441,411.25</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>					
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>					
4.1	Construcții și instalații	8,092,446.69	139,626.56	1,545,089.71	9,777,162.96
	<i>Executat</i>	734,876.63	139,626.56		874,503.19
	<i>Rest de Executat</i>	7,357,570.06		1,545,089.71	8,902,659.77
4.2	Montaj utilaje tehnologice	-		-	-
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	-		-	-
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	-		-	-
4.5	Dotări	-		-	-
4.6	Active necorporale	-		-	-
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>8,092,446.69</b>	<b>139,626.56</b>	<b>1,545,089.71</b>	<b>9,777,162.96</b>

<b>CAPITOLUL 5</b>					
<b>Alte cheltuieli</b>					
5.1	Organizare de șantier	7,462.13		1,567.05	9,029.18
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	7,462.13		1,567.05	9,029.18
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	-		-	-
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	91,379.91		420.00	91,799.91
	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	-		-	-
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5% din valoarea estimată a lucrărilor, fără TVA)	40,640.00		-	40,640.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% din valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA)	8,099.91		-	8,099.91
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC (0,5% din suma lucrărilor de C+M, fără TVA)	40,640.00		-	40,640.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.	2,000.00		420.00	2,420.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	1,020,741.04		214,355.62	1,235,096.66
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	15,000.00	2,850.00		17,850.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1,134,583.08</b>	<b>2,850.00</b>	<b>216,342.67</b>	<b>1,353,775.75</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>					
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	-		-	-
6.2	Probe tehnologice și teste	-		-	-
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAPITOLUL 7</b>					
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	-		-	-
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	-		-	-
<b>TOTAL CAPITOL 7</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9,623,073.49</b>	<b>178,688.45</b>	<b>1,804,577.89</b>	<b>11,606,339.83</b>
din care C + M (1.2.+1.3.+1.4.+2+4.1.+4.2.+5.1.1.)		<b>8,127,999.62</b>	<b>139,626.56</b>	<b>1,552,555.83</b>	<b>9,820,182.01</b>

Data elaborării: AUGUST 2025

TVA 21% pentru Rest de executat

**Beneficiar,**  
**U.A.T JUDETUL HUNEDOARA**  
**CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA**

*DIRECTOR EXECUTIV O.D.L*  
*CIPRIAN BĂCHITĂ*

**Proiectant,**  
**SC SERCOTRANS SRL**

