

**HOTĂRÂREA NR.27 din 5 martie 2026**

**pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr. 135/2024 privind aprobarea proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2, și a cheltuielilor aferente investiției, cu modificările și completările ulterioare**

**CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;**

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.26/2026 inițiat de domnul Nistor Laurențiu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, referatul de aprobare nr.4452/2026, raportul de specialitate nr.4454/2026 al Direcției dezvoltare locală din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, avizul nr.76/2026 al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului, avizul nr.77/2026 al Comisiei privind organizarea, dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, avizul nr.78/2026 al Comisiei juridice, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești;

Ținând cont de Dispozițiile de șantier nr.22/2025, 24/2025, 27/2025, 28/2025, 31/2025, 34/2025, 36/2025, 42/2025 și 44/2025;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.135/2024 privind aprobarea proiectului "Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 și a cheltuielilor aferente investiției, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Contractul de finanțare nr. 92/2024 încheiat în cadrul Programului Regional Vest 2021 – 2027 pentru lucrările ramase de executat aferente proiectului „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului" Componenta 2 cod SMIS 325856;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr.36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.10 alin.4 din Hotărârea nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b și d, alin. (3) lit. f), alin. (5) lit. l și m și art. 196 alin. 1 lit a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.I.** Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.135/2024 care va avea următorul conținut:

"Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art. 1 în cuantum de 29.386.389,53 lei inclusiv TVA, conform devizului general – rest de executat – actualizat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta."

**Art.II.** Restul articolelor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.135/2024 rămân neschimbate.

**Art.III.** Întocmirea rapoartelor, a documentelor de fundamentare și a anexei la prezenta angajează răspunderea semnatarilor în raport cu atribuțiile specifice acestora.

**Art.IV.** (1) Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Unitatea de Implementare a Proiectului și va fi comunicată Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, Direcției Dezvoltare Locală, Serviciul Investiții, Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate și Unității de Implementare a Proiectului, prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE,**  
Laurențiu Nistor



**CONTRASEMNEAZĂ:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
Daniel Dan

**ANEXA**  
**LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEȚEAN HUNEDOARA**  
**NR. 27 / 2026**

Prezenta anexă conține 3 file

**PREȘEDINTE,**  
**NISTOR Laurentiu**



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**DAN Daniel**

**Director executiv**  
**Ciprian Rachitã**

**Serviciul Investiții**  
**Mircea Davidescu**

**DEVIZ GENERAL \*1)**  
**al obiectivului de investiție**

"Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani - Green Line Valea Jiului"  
Componenta 2

- Deviz actualizat -

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ( inclusiv T.V.A. )		
		Valoare *2) (fără T.V.A. )	TVA	Valoare cu TVA
		LEI	LEI	LEI
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
<b>Capitolul 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului			
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială			
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților			
	<b>TOTAL CAPITOL 1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Capitolul 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului</b>				
2,00	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	13.079,69	2.485,14	15.564,83
2,00	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de la 01.08.2025	149.500,00	31.395,00	180.895,00
	<b>TOTAL CAPITOL 2</b>	<b>162.579,69</b>	<b>33.880,14</b>	<b>196.459,83</b>
<b>Capitolul 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1.	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	300,00	0,00	300,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră		0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Temă de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	164.995,52	31.349,15	196.344,67

3.7.1.	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	135.520,52	25.748,90	161.269,42
3.7.2.	Auditul financiar	29.475,00	5.600,25	35.075,25
3.8	Asistență tehnică	186.103,00	35.972,62	222.075,62
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	96.103,00	18.259,57	114.362,57
3.8.1.1.	Pe perioada executiei lucrarilor	71.026,00	13.494,94	84.520,94
3.8.1.2.	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de ISC	25.077,00	4.764,63	29.841,63
3.8.2	Dirigenție de șantier	59.347,30	11.275,99	70.623,29
3.8.2	Dirigenție de șantier de la 01.08.2025	30.652,70	6.437,07	37.089,77
3.8.3.	Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform HG.nr.300/2006		0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>351.398,52</b>	<b>67.321,77</b>	<b>418.720,29</b>
<b>Capitolul 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații pana la 31.07.2025	4.899.150,73	930.838,64	5.829.989,37
4.1	Construcții și instalații de la 01.08.2025	1.332.407,61	279.805,60	1.612.213,21
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale pana la 31.07.2025	12.084,33	2.296,02	14.380,35
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale de la 01.08.2025	388.375,42	81.558,84	469.934,26
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj pana la 31.07.2025	3.446.000,00	654.740,00	4.100.740,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj de la 01.08.2025	1.141.080,00	239.626,80	1.380.706,80
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport de la 01.08.2025	1.837.500,00	385.875,00	2.223.375,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport pana la 31.07.2025	6.479.651,60	1.231.133,80	7.710.785,40
4.5	Dotări		0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>19.536.249,69</b>	<b>3.805.874,70</b>	<b>23.342.124,39</b>
<b>Capitolul 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de șantier	42.295,24	8.036,10	50.331,34
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	42.295,24	8.036,10	50.331,34
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	26.605,29	0,00	26.605,29
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finantatoare		0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	15.124,99	0,00	15.124,99
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul staturii în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3.025,00	0,00	3.025,00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	8.455,30	0,00	8.455,30
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare		0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	20.560,00	4.317,60	24.877,60
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>89.460,53</b>	<b>12.353,70</b>	<b>101.814,23</b>

Capitolul 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare			
6.2	Probe tehnologice și teste			
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
Capitolul 7				
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2.+1.3.+1.4.+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,20	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret pana la 31.07.2025	450.000,00	85.500,00	535.500,00
7,20	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustare pret dupa 01.08.2025	3.960.141,15	831.629,64	4.791.770,79
TOTAL CAPITOL 7		4.410.141,15	917.129,64	5.327.270,79
TOTAL GENERAL		24.549.829,58	4.836.559,95	29.386.389,53
Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		5.492.401,08	1.054.313,71	6.546.714,79

Data: .....

Întocmit, ..... (numele, funcția și semnătura)

Beneficiar/Investitor, .....

Notă \*2) În prețuri la data de.....; 1 euro = ..... lei.



Beneficiar  
Consiliul Județean Huzedoara  
Director Executiv  
Răchită Ciprian