Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 328 Data. 21.04.2023
Ing. DOGIOIU AL. ION conform registrului de evidenta
Adresa:Bucuresti, Str. Aleea Otesani nr.1

BI.OD 52-54, Sc. A, Et. 9, Ap.40, sector 2.

Tel. 0723.507.571

REFERAT
privind verificarea de calitate conform Legii nr. 10/1995 la cerinfa A1l
» REPARATIA S MODERNIZAREA SEDIULUI
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT iN
MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A ,,
ce face obiectul proiectului nr. 155 /2023, faza DALI

1. Date de identificare:

Proiectant general: KES BUSINESS S.R.L. §
Beneficiar: JUDETUL HUNEDOARA |
Amplasament: PIATA GARIIL, NR. 9A, LOCALITATEA DEVA, \
| JUDETUL HUNEDOARA |

2. Caracteristicile principale ale proiectului:
- Functiunile propuse descriese in memoriile tehnice de specialitate pentru cladirea ce face obiectul

proiectului ,, REPARATIA ST MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT iN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARIJ,
NR. 94 ,,, respecta structura functionald a cladirii si echiparea spatiilor s-a facut in baza prevederilor legale in vigoare.

- In urma interventiilor propuse prin proiect, cladirea va corespunde din toate punctele de vedere pentru buna
destigurare a activititilor solicitate prin tema de proiectare.

- Regimul de inaltime —-D+P-+2E;

- Categoria de importanta - C “normald”;

- Clasa de importanta - III;

- Gradul de rezistenti la foc - IT;

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- Tema de prmectare » REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT iN MUNICIPIUL DEVA,

PIATA GARIL NR. 9A ,,
- Piesele scrise elaborate de proiectantul general i de cel de specialitate in care se prezintd solutia tehnica adoptata
pentru respectarea cerintei de verificare Al si piesele desenate in care se prezintd solutia constructiva existenta si

propusa (planuri, detalii de executie).

Concluzu asupra verificirii:
In urma verificarii se considerd proiectul corespunziitor pentru fazele verificate, semnindu-se si stampilandu- se

conform ndrumarului.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant
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| Nr. Registru: N 4370 |
Data: | 21.04.2023 |
REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinja fundamentala:
B1 — Sigurantd si accesibilitate in exploatare ;
in domeniile: constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicalii, miniere;
F — Protectia impotriva zgomotului in constructii;
In domeniile: toate domeniile. _ |

| PROIECT nr.: | 155/2023 | Faza: | DALI
Date de identificare: - - B
[ Titlu proiect : REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI

i DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
| COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII,

\\ NR. 9A I

| Proiectant general: 1 o KES BUSINESS S.R.L. '
Investitor: ‘. JUDETUL HUNEDOARA

| Amplasare: PIATA GARII, NR. 9A, LOCALITATEA DEVA, JUDETUL HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei™: constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civila;

- Regim de indlfime: clidire -D+P+2E;

- Categorie/functiune clidire: Curti-constructii/ Sediu DGASPC Deva;
- Aria construita/ desfasurati: Ac/Ad = 637,00 mp/ 2687,00 mp ;

- Grad de rezistenta la foc : GRF II;

- Clasa de importanta : IIT;

- Categoria de importanta : C “normald™;

Documente prezentate la verificare:**
| Raport de expertizd tehnica: L - s
| Certificat de urbanism: _ i -
| Memoriu tehnic: Da
 Piese desenate: _ _ o Da |

Concluzii asupra verificirii: o

| In urma verificarii se considera proiectul: ] Corespunzitor |

| Se respecta prevederile cu privire la siguranta si accesibilitatea in exploatare: siguranta circulatiei

| pietonale, siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizat, siguranta in timpul lucrérilor de |
intretinere, siguranta la intruziuni si efractii, adaptarea constructiilor civile si spatiului urban la nevoile i
individuale ale persoanelor cu handicap. f
Se respecta conditiile minime de protectie impotriva zgomotului. i

| Se semneazi si se stampileaza proiectul cu urmitoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in ]I

‘__ documentatie de ciitre proiectant, prin grija investitorului:

| Nu este cazul

Se vor preciza:
& construcpe noua/modern1zare/ext1ndere/consohdare condltu constructlve dlmensmm funcpa pnnmpala,

zond climatici, etc.);
** ge fnscriu numai documentele prezentate la verificare.
| Am primit,

Investitor / Proiectant
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. Nr. Registru: 254 |
Data: 21.04. 2023

REFERAT

Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinfa fundamentald:
Ce — Securitatea la Incendiu;
_In domeniile: toate domeniile;

 PROIECT nr.: | 155/2023 | Faza: ; , DALI ]
Date de identificare: o
Titlu proiect : | REPARATIA §| MODERNIZAREA SEDIULUI

| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
 HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A

 Proiectant general: KES BUSINESSS.R.L.
Investitor: ‘ i JUDETUL HUNEDOARA B
Amplasare: | PIATA GARII, NR. 9A, LOCALITATEA DEVA, JUDETUL HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei®:constructie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civili;

- Regim de indltime: clidire -D+P+2E;

- Categorie/functiune clidire: Curti-constructii/ Sediu DGASPC Deva,
- Aria construita/ desfdsurata: Ac/Ad = 637,00 mp/ 2687,00 mp ;

- Grad de rezistenta la foc : GRF 1I;

- Clasa de importanta : III;

- Categoria de importanta : C “normala”;

Documente prezentate la verificare:**

| Raport de expertiza tehnicé: - ‘Nu
Certificat de urbanism: N ) o Nu
Memoriu tehnic: | S e Da
Piese desenate: ] = Da
Scenariul de securitate la incendiu ) Nu

_Concluzii asupra verificirii: _
In urma verificarii se considerd proiectul: | Corespunzitor |
Se respecta prevederile cu privire la asigurarea securitatii la incendiu a constructiei, cu privire la: corelarea |
cu gradul de rezistentd la foc si riscul de incendiu, caracteristicile elementelor de compartimentare,
| dimensiunile cdilor de evacuare;
Se semneazi si se stampileazi proiectul cu urmadtoarele condn;u obllgdtoru pentru a fi introduse in
documentalie de citre proiectant, prin grija investitorului:

Nu este cazul -

Se vor preciza:
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dlmensmnl functla principal,
conditii de amplasament si vecinatiti care au legaturd cu cerinta verificatd (zona seis A teren,
zoni climatica, etc.);
** ge inscriu numai documentele prezentate la venﬁcare R
I Am primit,
1 Investitor / Proiectant







| Nr.Registrw: [ 1477
(Data: [ 21.04.2023

REFERAT
Privind verificarea documentatiilor de proiectare pentru cerinfa fundamentali: -
' D — Igiend, Sanitate si mediul inconjurator; |
In domeniile: toate domeniile; - - 7
E— Economie si energie prin izolare termica corespunzatoare constructiilor si instalatiilor din

constructii;
In domeniile: toate domeniile. - l
PROIECT nr.: | 155/2023 | Faza: | DALI
Date de identificare: ) B
Titlu proiect : REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI
DIRECTIA GENERALA DE ASI§TEN]‘I-"\ SOCIALA SI PROTECTIA |
| COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, |
- _ ~ NROA
Proiectant general: KES BUSINESS S.R.L.
Investitor: B ___JUDETUL HUNEDOARA
Amplasare: PIATA GARII, NR. 9A, LOCALITATEA DEVA, JUDETUL HUNEDOARA

Caracteristici ale constructiei*:construcfie existentd;

- Tip constructie , conform P118: cladire civila;

- Regim de indltime: cladire -D+P+2E;

- Categorie/functiune cladire: Curti-constructii/ Sediu DGASPC Deva;
- Aria construita/ desfasuratd: Ac/Ad = 637,00 mp/ 2687,00 mp ;

- Grad de rezistenta la foc : GRF II;

- Clasa de importanta : ITI;

- Categoria de importanta : C “normal3”;

Documente prezentate la verificare:**

| Raport de expertizd tehnica: - - nu |

| Certificat de urbanism: | B nuj

Memoriu tehnic: | ) da |
Piese desenate: , ) - - da

Concluzii asupra verificirii: S
| Tn urma verificarii se consider proiectul: | Corespunzitor |
Se respectd prevederile cu privire la igiena, sdndtatea §i protectia mediului inconjurator: se asigura |'
. conditiile de igiend prin asigurarea numérului de grupuri sanitare, separarea fluxurilor functionale, i
| preluarea rezidurilor menajere sau rezultate din activitate de firme autorizate;

Se respecti prevederile cu privire la economie si energie prin izolare termica corespunzatoare

constructiilor si instalatiilor din constructii

Se semneazi gi se stampileaza proiectul cu urmitoarele conditii obligatorii pentru a fi introduse in
' documentalie de cétre proiectant, prin grija investitorului:
{ Nu este cazul B

.
|

Se vor preciza;
* constructie noud/modernizare/extindere/consolidare-conditii constructive, dimensiuni, functia principal,
aturd teren,

conditii de amplasament gi vecinitati care au legaturd cu cerinta verificati (zona seismic
zond climatica, etc.);
** se fnscriu numai documentele prezentate la verificare.
Am primit,
Investitor / Proiectant







’7 Numele si prenumele verificatorului atestat ‘ B-dul George Enescu, nr.16, mun. Suceava ‘

Ing. Costel Cucu , costelcucusv@gmail.com
Verificator de proiecte: 1t, Is/Saac, Ci, Te, Ig Telefon: 0739/612.512 f
Expert tehnic Is/Saac, It [
4
’ { 928/21.04.2023 ?
o |
REFERAT
privind verificarea de calitate la
o Specialitatea - ‘ proiect
REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI
Te - {nstalatii electrice DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA §1
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN
MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A
Proiectnr: 155/2023 |
Beneficiar: B ) JUDETUL HUNEDOARA ,
Faza de proiectare: DALI ;
1. Date de identificare:
H .
Proiectant: KES BUSINESS S.R.L.
Amplasament: PIATA GARI], NR. 9A, LOCALITATEA DEVA,
JUDETUL HUNEDOARA
2. Caracteristicile principale ale proiectului yi ale construciei:
Imstalatii eleetrice | - Instalatii de iluminat;
- Instalatii de prize si forta;
- luminat de siguranti;
- Instalatie de protectie impotriva socurilor electrice;
- Instalatie de paratrésnet, priza de pamint;
- Instalatie de detectare, semnalizare »i alarmare la incendiu;

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Documentatii tehnice de specialitate in care sunt prezentate solufiile adoptate pentru respectarea cerinfelor de verificare

Plange desenate conform borderou

4. Concluzii asupra verificdrii:
fn urma verificirii se considerd proiectul corespunzitor fazei verificate , semnandu-se si stampildndu-se conform

Indrum#torutui aprobat prin Ordinul MLPAT nr.77/N/28.10.1996.

Am primit,
PROIECTANT/INVESTITOR







DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATIA SI
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII,
NR. 9A”

Piata Garii, nr. 94,

localitatea Deva, judetul Hunedoara.
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BUSINESS

FISA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:

Denumirea obiectivului de

investitii:

Amplasament:

Nr. proiect:

Contract nr.:

Faza:

Data elaborarii:

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE/INVESTITOR:

Beneficiarul Investitiei:

Proiectant general:

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN
MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 94;

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA;

Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara;

155/2023; y o

V4
4216 din 24.02.2023; / “y
L |I‘ ,
\ £ g i

DALIL;
10.03.2023;

Judetul Hunedoara;

Judetul Hunedoara;

o 24
", 1 ‘%‘:{Q

NP R
N T N
KES BUSINESS S.R.L,MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR-30 R{@‘}i’ BEN
T, PRSI
5, ET. 2, JUD. BISTRITA-NASAUD.
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Denumirea lucrarii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”

Pag |3
Faza: DALI






BUSINESS

FISA CU RESPONSABILITATI

Proiectant general: KES BUSINESS S.R.L,;

Reprezentantul legal al
proiectantului

Sef Proiect Complex:
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Arhitectura: arh. Ratiu Ralueéa; "

Giele
'!‘."_,1”"|‘ ET" ¢

‘ TNA780§3_ .if”@ oR! o
Ral -
Structuri: ing. Rorhan Saﬁ.ﬁ
i Arhitect m.(_imp_tfiesemnégi_
- o
wﬁ“’" “ L
~a Y. VA ‘5); Nistor Paul; (XM r,.‘:“a‘ T
2, P “‘5} { . . {r:{" ‘ {;‘\* p
N &{ mg. Naghiu George Seb é:.tlan. ‘{, ;ﬁf,.}: 7

L NR._09%36

7Ry um;\\ <

Denumirea lucrarii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A
Faza: DALI
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FISA PROIECTULUI J— LQ ) 3
FISA CU RESPONSABILITATI <<, A,;-T,:‘."_;fi Vier ?\/Qp 5
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE IN ‘_, "NR a5 . 13
A. DENUMIREA OBIECTIVULU! DE INVESTITII: V g 09% 13
B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: A / /s 13
C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR): \-’l- ,;;‘ p & Ly 13
D. BENEFICIARULINVESTITIEL: N 81, € AR 13
o TSNV
E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTE‘RVEKNyf;? DY e 13

2. SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILO%EEINTERVENTII 15
2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 5 ‘15...

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR $I A DEFICIENTELOR 16
2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE S 17
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE ,/‘\ 19
3.1.PARTICULARITATIALE AMPLASAMENTULUI / ];\ 19
A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI: i s ‘ 120,

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE $I/SAU CAl DE ACCES POSIEILE ( " 20°

C. DATELE SEISMICE $I CLIMATICE: 20
D. STUDII DE TEREN: 20

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE: 21 .

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALL4 INCLUSIV DE-
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA: Y]

G. INFORMATIH PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE N CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE: 21

3.2. REGIMUL JURIDIC 21
A. NATURA PROPRIETATIl SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI, DREPT DE
PREEMPTIUNE: 21

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE: 21

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURL Aﬂ!:é%a&;c& ARII
NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE ACESTORA 4&@ '__5 '
PROTEJATE, DUPA CAZ: S A A

D. INFORMATI!I/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE U

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE S$I PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI $| CARACTERISTICI ALE CLADIRII:
B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRII:
C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:
D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:
E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIE: X
3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEIL, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEFTEHI\%SE S}AEE gmﬂ'm:m
ENERGETIC
3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $I LIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTAEE APLICABILE, POTRIVIT LEGII 24
STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE: 25
3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ 27

Denumirea lucrérii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SIPROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A
Faza: DALI

Fa |7



il BUSINESS

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE S§I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,

CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE 29
4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA 29
A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC: 29
B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA: 29
4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC 29
A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC: 29
B. CONCLUZILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC: 29
4.3. CLASA DE RISC SEISMIC 30
4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE 30
A. Solutiile analizate in cadrul expertizei tehnice: 30
b. Solutiile analizate in cadrul auditul energetic: 32

4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA CAZ,
AUDITORUL ENERGETIC SPRE A FI DEZVOLTATE iN CADRUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A

LUCRARILOR DE INTERVENTII 33

A. SOLUTIILE PROPUSE DE expertului tehnic 33

B. SOLUTIILE PROPUSE DE auditorului energetic: 34
IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE OPACA 34
iNLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE SI A PERETILOR CORTINA 34
TERMO-HIDROIZOLAREA ACOPERISULUI TIP TERASA 35
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A
APEI CALDE DE CONSUM 35
LUCRARI DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT N CLADIRI 36
4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARII CONFORM
CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE 36
recomandarile expertului tehnic: 36
recomandarile auditorului energetic: 36

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE $I ANALIZA
DETALIATA A ACESTORA 37
5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL SI ECONOMIC 38

A. DESCRIEREAPRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU: 38

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, S| A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE TN SOLUTIA TEHNICA DE INTERVENTIE
PROPUSA: 39

3) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE $I/SAU TERMICE PENTRU
CONSUM PROPRIU: 43

4) ALTE TIPURI DE LUCRARI 44

C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI, INCLUSIV DE
SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA 47

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU SITURI
ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR

SPECIFICE N CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE PROTEJATE 47

E. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIElI REZULTATE N URMA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE 47

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILOR
INITIALE DE UTILITATI SIMODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE 47

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE iN GRAFICUL
ORIENTATIV DEREALIZARE AINVESTITIEL DETALIAT PE ETAPE PRINCIPALE 48

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEL: 48
A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA N CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR
INVESTITII SIMILARE 48

B. costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei. 48
5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI: 48
_A. IMPACTULSOCIALSICULTURAL: . . ... . 48
B. ESTIMARIPRIVIND FORTADE MUNCAOCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIT|EI:TN FAZA DE REALIZARE, IN FAZA
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e ANEXA 5 - Avize si acorduri conform certificatului de urbanism.
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2. SITUATIA EXISTENTA A REALIZARII
LUCRARILOR DENTERVENTII

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeazd in conformitate cu Hotdrarea nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborati ca urmare a necesitatii constatate de Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Hunedoara de a moderniza si creste performanta energeticd a cladirii situatd in Piata Garii,
nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara.

Scopul lucririi este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor de modernizare si de
cresterea a eficientei energetice a cladirii rezultate in urma efectudrii expertizei tehnice si a auditului energetic, in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementdrile
tehnice in vigoare.

Activititile/lucririle realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in
mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice
privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasta lucrare este Legea nr. 372 /2005 privind performanta energetica
a cladirilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucrarilor de
interventie/activititilor pentru reabilitarea cladirilor:

e Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

e Legeanr.50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

e Hotdrarea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

e Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

e Hotararea 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii;

e Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si
completdrile ulterioare;

e Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale clddirilor. Indicativ: C107 /2005,
cu modificdrile si completarile ulterioare;

e Ordinul 2834/2019 pentru aprobarea reglementdrii tehnice "Cod de proiectare seismica - Partea a Ill-a
- Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-3/2019"

e Codde proiectare. Evaluarea actiunilor zdpezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/20

- proiectare. Evaluarea actiunii vantului g,sgp)jﬁ*construc;iilor, indicativCR 1-1-4
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e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificafie;

e SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de vata minerala. Specificatie;

e SR 1907-1:2004 - Instalatii de incilzire. Necesarul de cildura de calcul. Metoda de calcul;

e SREN 13501 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR $I A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de sera. In UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunatatirea
eficientei energetice a clidirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnatd de
energie consumatd in cladirile rezidentiale este pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe {ari
UE-12, inclusiv in Romania, datoritd unui stoc de locuinte construite fara protectie termicd In perioada comunista,
mai ales in forma de cladiri.

Infrastructura sistemului national de cladiri publice e compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, (o buna
parte din cladiri au fost construite fnainte de anul 1970). Aceste cladiri au proprietati termice scazute.

Potentialul de economisire a energiei in clidirile publice ar putea fi tradus In economii semnificative de
combustibil conventional. In cliddirile din RomAnia consumul specific de cdldura si apa caldd menajerd este dublu
fatd de cele din Europa de Vest, si, prin urmare, existd o ratd ridicatd de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energeticd a infrastucturii cladirilor publice vor contribui la reducerea séraciei energetice
(fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incdlzirea si asigurarea unui confort termical utilizatorilor,
ceea ce va ajuta la imbunitatirea calitatii activitatilor desfasurate In cadrul acestor institutii.

Implementarea masurilor de eficientd energetici a cladirilor va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale
populatiei, prin:

imbunititirea conditiilor de confort interior;

Reducerea consumurilor energetice;

Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;

Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;
Eficientizarea modalitatii de organizare prin crearea de conditii optime;

Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducénd la utilizarea eficientd a resurselor de energie, In
conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene previd, printre altele, ca statele membre sd ia toate masurile pentru imbunatafirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

Situatia extraordinari previzuti de art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, rep ublicata, consta in necesitatea
reducerii consumului de energie, in conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, prin promovarea
de programe, integrate Planului National de Eficienta Energetica si cresterea performantei energetice.

De asemenea, potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind taxonomia”),
conform ciruia notiunea de ,prejudiciere in mod semnificativ’ pentru cele sase obiective de mediu vizate de
Regulament mentiondm c3, activititile/lucrdrile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu
principiul de ,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH - ,Do No Significant Harm”).

Pentru cele sase obiective de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbdrilor climatice in cazul in
care activitatea respectivd genereazd emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES);

2. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile climatice in cazul
in care activitatea respectivd duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului
———_preconizat fn.viitor.asupra_activitdtii in.sine sau.asupra-persoanelor, asupra-naturii sau asupra activelor;
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3. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabild si protejarea resurselor
de apd si a celor marine in cazul in care activitatea respectivd este nocivd pentru starea bund sau pentru
potentialul ecologic bun al corpurilor de apd, inclusiv al apelor de suprafatd si subterane, sau starea
ecologicd bund a apelor marine;

4. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ economia circulard, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectivd duce la ineficiente
semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directd sau indirectd a resurselor naturale, la o
crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe
termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;

5. Se considerd cd o activitate prejudiciazd in mod semnificativ prevenirea si controlul poludrii in cazul in
care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apd sau sol;

6. Se considerd cd o activitate economicd prejudiciazd in mod semnificativ protectia si refacerea
biodiversitdtii si a ecosistemelor fn cazul in care activitatea respectivd este nocivd fn mod semnificativ pentru
conditia bund si rezilienta ecosistemelor sau nocivd pentru stadiul de conservare a habitatelor si a speciilor,
inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentafii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind REPARATIA $I
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA, amplasat in localitatea Deva, Piata Garii, nr. 94, judetul Hunedoara.

Prezentul proiect urmareste punerea in opera a unor spatii care sa ofere un mediu propice, de derulare a serviciilor
oferite de citre Directia Generald de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

Obiectivul general al domeniu major de interventie, pe care se doreste a se finanta aceastd investitie, il reprezinta
"Tranzitia citre un fond construit rezilient si verde”.

Obiectivul specific vizat: Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a cladirilor publice,
Obiectivele urmarite sunt:
> Cresterea eficientei energetice in cladirile publice.
Scaderea consumului anual de energie primara.
Sciaderea consumului anual specific de energie pentru incalzire.

Scaderea consumului anual specific de energie.

vV V V VY

Scdderea anuald a emisiilor echivalent CO2.

> Gestionarea inteligenta a energiei si utilizdrea energiei din surse regenerabile.

De asemenea, activitatile /lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu
prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH -, Do No Significant Harm”), prevdzute in Comunicarea Comisiei - Orientari
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul Regulamentului privind
Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice:
Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Renovarea energeticd a clidirilor existente are o influentd global pozitivd asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbarilor climatice, conducand la reducerea
semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serda (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu respectarea
criteriilor de eficientd energeticd, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un
coeficient al schimbarilor climatice de 100 %.
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Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetica, conducind la o
imbunititire substantiald a performantei energetice a cladirilor in cauza, respectiv cresterea eficientei energetice
a sistemelor tehnice, astfel:

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fatd de consumul anual
specific de energie pentru incilzire inainte de renovarea fiecdrei cladiri (cu exceptia cladirilor cu valoare
arhitecturalid deosebitd stabilite prin documentatiile de urbanism, cladirilor din zone construite protejate
aprobate conform legii).

-reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de CO2, situata in intervalul 30% - 60% pentru proiectele
de renovare energeticd moderatj, respectiv peste 60% pentru proiectele de renovare energeticd aprofundatd, in
comparatie cu starea de pre-renovare.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine, persoanelor,
naturii sau asupra cladirilor.

Pentru adaptarea cladirilor la schimbirile climatice generate de valuri de cdldurd, prin proiect se asigurd obligatia
optimizirii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi confort termic ocupantilor chiar si in
temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt previzute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea statiilor de
incircare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei echipamentelor si
functionirii acestora la manifestdrile schimbdrilor climatice si la alte dezastre naturale.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabili si protejarea resurselor de apa si a celor marine:

Se consideri ci activititile/lucririle de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, findnd seama atat de efectele directe, cit si de cele primare indirecte pe intreaga duratd a
ciclului de viata.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea generarii de
deseuri sireciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia circulara.

Prin proiect se va asigura ci cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din activitati de
constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista europeand a
deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare
si alte operatiuni de valorificare material3, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui
alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii
si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie si demoldri, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari siludnd in considerare cele mai bune tehnici
disponibile si folosind demolarea selectivd pentru a permite indepartarea si manipularea in siguranta a
substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalt calitate prin indepartarea selectiva a
materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, se stabilesc
specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare. in special,
operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat sa fie mai eficiente din punctul
de vedere al utilizirii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.

Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii:
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Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativd a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative ale
emisiilor in aer si la o Imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura misuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizdrii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din numeroase
materiale sau radonul care provine, atit din soluri, cat si din materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si nici substante
identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii previzute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr.
1907/2006.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in contact cu
ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehidd pe m3 de material sau componenta si mai putin de 0,001 mg
de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 de material sau componentd, in urma
testarii in conformitate cu CEN/TS 16516 si IS0 16000-3 sau cu alte conditii de testare standardizate si metode de
determinare comparabile.

Prin proiect se recomanda utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea zgomotului, a prafului
si a emisiilor poluante in timpul lucrdrilor de renovare.

Prin proiect se recomandi utilizarea materialelor cu continut sciazut de carbon, prin folosirea materialelor
disponibile cAt mai aproape de locul constructiei si a celor al cdror proces de productie este cit se poate de
prietenos cu mediul. Trebuie avutd in vedere utilizarea produselor de constructii non-toxice, reciclabile si
biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnici care nu
afecteaza mediul.

Referitor la obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor:

Se considerd cd prin proiect se va asigura ci instalarea statii de incarcare pentru vehiculele electric trebuie sa fie
in afara sau in apropierea zonelor sensibile din punctul de vedere al biodiversitatii (reteaua de arii protejate
Natura 2000, siturile naturale inscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO si principalele zone de
biodiversitate, precum si alte zone protejate etc). Se verifica corelarea cu pct. 21 din Lista de verificare privind
aplicarea DNSH.

Referitor la lucririle de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform principiului
DNSH 1n ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 si 5, sunt prezentate masurile care trebuie sa respecte
principiul DNSH pentru a indica faptul cd obiectivul de mediu specific nu face obiectul prejudicierii in mod
semnificativ.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1.PARTICULARITATIALEAMPLASAMENTULUI
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A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUL: || e || -;- Ld.;, 9875\
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Obiectul prezentei documentatii il constituiéf_\_,wi;ar‘ea'}r e x‘mlor de in rventlb\ @Tﬁ?j’ '_E_E’P
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DFE- SISTENTA S@EIALA SI™ '%t}'lmtﬁ

HUNEDOARA”, amplasat in Piata Gdrii, nr. 94, localitated Deva;) hidetul Hu tedoara, ‘.,_f_? F"W}
Cladirea cu destinatia de Sediul Directiei de Asistenta Socialasi Protectla Copilului Hunedoara, d1n punctul de

vedere al conformarii este alcatuita din 1 tronson.
SRS

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 29,30 x 26,90 m.

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU C

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din str. Piata Garii, nr. 9A are

e vecinatate 1 ( Nsau NE):  B-dul [uliu Maniu;

e vecinatate 2 (E sau SE): Cladiri vecine; "
e vecinatate 3 (S sau SV): Str. Mihai Viteazu, Calea LaranduTul Cladiri vecmé
e vecinatate 4 (Vsau NV):  Calea Zarandului. -

C. DATELE SEISMICE SI CLIMATICE:
Constructia este localizata in Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoars, fiind incadrat din punct de
vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel:

e conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor” amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o valoarea de referinta a presiunii
dinamice de qv = 0,4 kN/m?.

e conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, in zond corespunde o greutate de referinta de sk=1,5 kKN/m2.

e in conformitate cu STAS 6054 /77, adancimea de inghet a terenului din zona orasului Deva este de 0,9
m.

o Conform codului de proiectare seismicd pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale miscirilor seismice care se manifesta la suprafata libera a terenului dupa
cum urmeaza:

o clidirea are ca destinatie principald Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara, astfel constructia este incadrata in clasa a III- a de importanta si de expunere la
cutremur, in categoria ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”, la care factorul de
importantd este: Y1 =1 (conf. tab. 4.2);

o conform zonirii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se gaseste in
zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag= 0,10 g (g = 9,81m/s?) pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta de 225 ani;

o perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este Tc—0 7 sec.

e conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si compi e:l entarii

me

tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc

107-2005, Anexa D - Zonarea climaticd a romaniei pentru perioada i @th-'plé rmﬂ\;ie
incadreaza in zona climatica: II pentru care temperature exterioara g 1@1}(1051&3 He. c; cﬁﬂ {J'éhﬁ A\
perioada rece a anului, Te=-15°C. \| ,;ﬂ

D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu nesgsj
generale de teren.
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E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apa: Asigurata de la reteaua publica.

Racordulla canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrica: Asiguratd de la reteaua publica.

Energia termica: De la reteaua de termoficare a orasului, nefunctionala.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $I NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurald seismici al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2013. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistenta a cladirii analizate
nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificari prin calcul structural (P100-3/2013) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) si a vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat invecinati nu existd monumente istorice / de arhitectura sau situri
arheologice. Terenul nu este inclus in zond protejata sau de protectie.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Conform Extrasului de Carte Funciari pus la dispozitie de beneficiar, atat terenul cat si constructiile aferente
obiectivului analizat se afla in domeniul public al localitatii Deva.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul
Hunedoara si are destinatia principala de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara.

C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA SI iN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fatd de obiective cu valoare de
-patrimoniu. .
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D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRIL:

Constructia localizata in Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara, fiind incadrat din punct de vedere
climatic si al seismicitatii terenului astfel:

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, se incadreaza in
categoria C "normala”, in conformitate H.G.R.766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din trei corpuri de clidire si cu functiunea de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Hunedoara, se incadreazi in ,clasa Il de important3”, conform normativului de protectie seismicd P100-
1/2013 respectivin ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulta

pentru factorul de importanta valoarea yi=1.

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRIL:

e Perioada de proiectare a clddirii: inainte de 1992.
e Perioada de executie a cladirii: 1996.

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Regimul de inaltime: D+P+2E;

niltimea cladirii: 15,450 m;

Suprafata construita: 637,000 m?;

Suprafata construitd desfasurata: 2.687,000 m?;

Tnél‘;imea medie a soclului: Variabil dela 1,47 m pana la 3.15 m;
Numar de tronsoane: 1;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu tamplarie PVC;
Tip acoperis: terasa;

Tip invelitoare: membrana bituminoasa.

Gradul de rezistentd la foc: II.

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:

Descrierea functionali detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste in partea desentd a
prezentei documentatii.

Destinatia principala: Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara;
Destinatia inciperilor: Birouri si spatii anexe specifice functiuni;

Asigurarea circulatiei pe orizontald: Holuri si coridoare;

Asigurarea circulatiei pe verticald: Rampe de scara.

E. -VALOAREA DEINVENTAR A CONSTRUCTIEI:
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Valoarea de inventar a cladirii din Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, , conform Inventarul domeniul public este
de 3.749.185,39 lei.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE $I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazad de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate.

Analiza starii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza stirii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidenta faptul ¢a structura analizatd a avut o comportare satisfacitoare
in timp, avind unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistentd este alcatuita din:

Infrastructura: Fundatii continue din beton cu bloc de fundare cu latimea de 150 cm si elevatie
armata de 60 cm. Demisol cu pereti din beton armat.

Suprastructura: Grinzi si stalpi din beton armat. Stalpi cu dimeniunea de 50x50 cm, 40x40 cm si
25x25 cm. Grinzi cu sectiunea de 25x55 cm si 25x40 cm

Plansee: Beton armat monolit de 15 si 20 cm grosime si prefabricat de 15 cm

Peretii exteriori:  Zidarie din BCA de 35 cm

Peretii interiori: ~ Zidarie din BCA de 12,5 cm, gips carton si PVC

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:
e Fundatii

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari. Adancimea de fundare conform
proiectului este de 2.6m fata de CTN.

Aspectul peretilor parterului, fara fisuri specifice, indicd faptul cd nu au fost probleme din punct de vedere al
sistemului de fundare, respectiv nu s-au manifestat probleme de tasari diferentiate ori de instabilitate teren.

e Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, pldci de plansee)

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale. Nu s-au
observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii
provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

¢ Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei

Peretii exteriori prezente degradiri ale stratului de tencuiald, finisajul exterior este invechit si incepe sa se
degradeze, tencuiald fisurata si exfoliata pe anumite zone.

Datorit3 infiltratiilor de api si a fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat degradari si la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiente in realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum si faptul ca
acestea nu sunt indepartate in mod corespunzator de cladire.

In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ca trotuarul de garda lipseste sau este neconform, pe
intregul perimetru al clidirii. S-au constat degraddri si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

e Acoperis
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Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de
igrasie.

Analiza stirii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

In urma observatiilor din teren si analiza cladirii din punct de vedere al performantelor energetice s-a constat ca
nu au fost executate lucrari de termoizolare la elementele anvelopei opace.

In cee ace priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe perioada de iarna.

Situatia existenta a sistemului de incilzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in vigoare, este realizata
de la o centrala termica proprie cu fucntionare pe gaze naturale cu ajutorul unui numar de 60 radiatoare din
aluminiu, 70 radiatoare tabla si 100 aparate de aer conditionat.

Instalatii sanitare - apa calda menajera
Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

Numdr pisoare: 11;

Numar lavoare: 20;

Numar spalatoare: 6;

Numar vase WC: 23;

Numar puncte de consum apa calda: 26;
Numar puncte de consum apa rece: 60.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu aparataj de iluminat echipat cu
surse flourescente sau incandescente, aparataj de comutatie normal - mono/bi-polar. Astfel, instalatia de iluminat
a cladirii este compusa din 105 corpuri de iluminat incandescente si 105 fluorescente.

Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pani in prezent cladirea nu a fost beneficiat de lucrari ample de modernizare si a suferit degradari atat la partea
de constructie cat si la instalatiile aferente, acestea avand durata de viata depasita.

Pe parcursul existenti cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala a
tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Cladirea este formata din 1 tronsoane.

Identificarea structurii de rezistenta a clidirii s-a efectuat pe baza releveului acestuia, a investigatiilor vizuale si a
cartii constructiei daca aceasta a fost pusa la dispozitie de beneficiar.

Cladirea cu destinatia principald de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara prezinta
o structura de rezistenta alcatuita astfel:
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Infrastructura: Fundatii continue din beton cu bloc de fundare cu latimea de 150 cm si elevatie
armata de 60 cm. Demisol cu pereti din beton armat.

Suprastructura:  Grinzi si stalpi din beton armat. Stalpi cu dimeniunea de 50x50 cm, 40x40 cm si
25x25 cm. Grinzi cu sectiunea de 25x55 ¢cm si 25x40 cm

Plansee: Beton armat monolit de 15 si 20 cm grosime si prefabricatde 15 cm

Peretii exteriori: ~ Zidarie din BCA de 35 cm

Peretii interiori:  Zidarie din BCA de 12,5 cm, gips carton si PVC

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistentd a cladirii este bund; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistenta a cl3dirii analizate nu este in pericol si nu sunt necesare lucrari de consolidare /reparatii
care sa condifioneze executarea lucririlor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnicd a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
Pereti exteriori: | Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

Plansee: | Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza depasirii capacitatii portante.

in urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmatoarelor elemente:

Partea opaca: | finisajul exterior este invechit si incepe si se degradeze;
tencuiald fisurata si exfoliatd pe anumite zone;

Partea vitrata: T . “ A s s
o parte din tAmplarie a fost schimbata cu tdmplarie din PVC cu geam termopan.
tamplaria clasica este degradat.

Atice: | sunt degradate datoriti infiltratiilor de ap3, prezinta zone cu fisuri ale tencuielii,
beton exfoliat datorita sistemului de scurgere al apelor meteorice si al
hidroizolatiei.

Fisuri si dizlocari a stratului de acoperire cu beton

Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si
a aparitiei fenomenului de igrasie

Terase/sarpante:

Socluri: | sunt intr-o stare de degradare datoritd umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectii hidrofobe.

Trotuare de protectie: | se constatd degradari si deplasari la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

Altele degradari: | Luminatorul prezinta defecte de neetanseitate care au favorizat infiltratiile de apa.
La demisol s-au constat zone cu beton exfoliat.

Copertina de la intrarea in cladire prezinta beton exfoliat datorita infiltratilor de
apa.

Placile balcoanelor prezinta degradari ale straturilor datorita infiltratiilor de apa.
Elementele metalice ale balcoanelor sunt ruginite, unele prinderi sunt corodate si
necesita refacerea.

Pe soclul si fatadele cladirii exista zone placate cu placi de marmura si granit care se

prezinta intr-o stare general buna. Totusi, inainte de fixarea termosistemului se vor

verifica in prealabil aceste suprafete. De pe zonele care prezinta desprinderi,
_dislocari fata de stratul suport, placile de marmura si granit vor fi-indepartate—
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SECURITATE LA INCENDIU:

Date generale - incadrarea in normative:

e Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de sigurantd la foc a constructiilor”
- P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementarile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

e Conform "Normativ de siguranti la foca constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistenta la foc
este IL
Categoria de importantd: C "normala”.

¢ Clasa de importanta: III - conf. Normativ P 100-2013.

e Situatia actuala privind existent unor sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare gi alertare
in caz de incendiu:

Imobilul nu este echipat cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, acestea fiind
obligatorii conform art. 3.3.1. lit. ¢) din Normativul P118/3 - 2015.
Cladirea nu este echipata cu iluminat de securitate pentru evacuare.

o Cladirea este echipata cu instalatie de paratrasnete

IGIENA, SANATATE $jl MEDIU INCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timpldrie, pe glafurile interioare si pe
fata interioara a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzitoare a inciperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

La glafurile interioare care sunt placate, in mare parte, cu gresie ceramica se constatd imbacsirea cu mucegaiuri a
rosturilor dintre plici, ceea ce duce la periclitarea sdnatatii oamenilor. Lipsa glafului exterior din zona solbancu lui
la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma proceselui de inghet/dezghet si a actiunii
directe a apei meteorice.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala —camere de baie si grupuri sanitare din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calitdti corespunzatoare in exploatare:

e cladirea nu este previzuti cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.

SIGURANTA $I ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerinfei de sigurantd in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de sigurantd in exploatare, presupune protecia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatdrii unei cladiri si are in vedere urmatoarele
conditii tehnice de performanta:

A. Siguranta circulatiei pietonale;

B. Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
C. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

D. Siguranta in timpul lucrarilor de Intretinere;

E. Siguranta la intruziuni si efractii.

S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitdti corespunzatoare in exploatare:

e trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partia pe
conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afla intr-o stare buna, nu prezentind pericol de accidentare.
usa de la accesul principal nu este securizata (card, interfon, cifru etc.);
sunt previzute elemente de inchidere a cladirii: usi, ferestre.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013, s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la existenta si conformitatea rampelor.de acces in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor.in vigoare si a unei
calitati corespunzdtoare in exploatare:
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e clddirea nu este previzuta cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerioan
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clidirea nu prezinti o protectie Impotriva zgomotului exterior datoritd neetanseitatii
tamplariei clasice sia peretilor exteriori.

Izolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului
termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Pe durata de viata a cladiri s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla cu tamplarie
mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, clidirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de confort gi
consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 254,960
kWh/m2an care incadreaza cladirea in clasa energetica ”"C” siastribuie o nota energetica de 80,700 prezentate
in certificatul de performanti energetica a cladirii.

UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:

e consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;

e materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si
pot fi reutilizate;

e genereazi minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

e auimpact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

e isiindeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;

e asiguri calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabild trebuie si permitd modificari si adaptari ulterioare in functie de necesitatile
actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sd asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri cat mai
scazute in exploatare.

Deoarece existd posibilitatea degradirii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viati dar si educarea comunitatii in scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata cladiri care stimuleaza dezvoltarea unui mediu
sigur si snitos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte acte cu efect negativ asupra societatii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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DIAGNOSTICARE
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Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiald este mult sub prevederile nortielor actuale de
confort si consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetica de 80,700 prezentata in certificatul
de performanti energetica a cladirii;
Solutiile de reabilitare termici a clidirii au indicatori tehnico-economici buni ceea ce conduce la o
economie de energie de 340,898 kWh/an cit si la termene de recuperare a investitiei de 35,4 ani,
pentru o suprafata incilzitd a cladirii de 2.135,420 m?;
Dupi realizarea lucrarilor de interventie privind reabilitarea cladirii se vor obtine:
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala de la 254,960 kWh/m?2.an la 95,320
kWh/mZ.an;
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incilzirea spatiilor de la
212,110kWh/m2.an la 63,630 kWh/m?2.an;
o O reducere anuali a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent CO2 de 78.903,77 kg COz/an.
o O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat artificial de
la 17,720 kWh/m2an la 8,460 kWh/m?2an;
Este de remarcat faptul ci prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de

__energie termicd pentru incalzirea spatiilor-cu-70,00 %. —— -~
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4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

e Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaluarii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor
care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE IN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

1. REABILITAREA ACOPERISULUI TERASA

Reabilitarea acoperisului terasi poate fi realizatd in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: demontarea integrali a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul terasa, pana la planseul
de beton armat si refacerea lor corespunzatoare.

Varianta 2: prin reparatii locale, pe zonele care prezintd degraddri.

{nainte de efectuare lucririlor de termo si hidroizolare se vor executa lucrdri de curatare, reparatii si indepartare
in totalitate a sistemului din elemente metalice, lemn si tabla cat si a straturilor de termoizolare din zgura. Ulterior
se va reface stratul suport, se va turna o sapa slab armata peste care se va prevedea sistemul termoizolant si un
nou strat de hidroizolatie peste care se vor aplica straturile propuse.

2. SOLUTII TEHNICE PENTRU INALTAREA ATICULUIL:
Se va executa corespunzator aticul propus, in continuarea celui existent, in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: din beton armat.
Realizarea unui atic perimetral din beton armat. Prinderea de structura existenta se va face cu ajutorul ancorelor
chimice. Aticul va fi capabil sa preia impingerea data de luminator.

Varianta 2: din zidarie cu centura de beton armat.

3. REALIZAREA UNUI PLANSEULUI PARTIAL PESTE ETAJUL 2

Datoritd solutiei propuse de redimensionare a luminatorului existent si totodata, datorita amplasarii unui birou
in zona care in faza initiala era destinati circulatiilor, prin proiect se propune extinderea planseului peste etaj 2,
pe zona aferentd axelor 3-4 si A-B. Planseul propus poate fi realizat in urmatoarele variante:

Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE) prinse de structura
existenta cu ajutorul ancorelor chimice si planseu de beton armat cu tabla cutata.Tabla cutata va avea doar rol de
cofraj pierdut. In exploatare intreaga incarcare va fi preluata de planseul de beton armat nefiind luat in calcul
aportul tablei cutate.

Varianta 2: Realizarea unei structuri metalice inchisa la partea superioara / inferioara cu panouri de rigips.

4. REPARATII LA FATADA: SOCLUL CLADIRII

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.

Zonele in care placajul din placi de marmura si tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta,
etc) se vor curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor
executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

5. RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA RAMPELOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Rampele pentru persoanele cu dizabilititi se vor realiza pe zona scarilor existente la intrarea principala in cladire.
Se vor sparge scarile existente iar perimetral vor fi executate fundatii care vor indeplini conditia cu privire la
adancimea de inghet. Se va executa scara / rampa din beton armat.

6. RECOMANDARI PENTRU EXECUTARE PASARELA

Prin proiect se propune realizarea unei pasarele de trecere amplasata la nivelul etajului 2 peste golul existent.
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Pentru realizarea pasarelei de trecere se va adopta una din urmatoarele variante:

Varianta 1: structura metalica.

Realizarea unei structuri metalice alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE) prinse de structura existenta
cu ajutorul ancorelor chimice. Intre cele 2 profile principale se vor dispune profile de tip teava patrata pentru
rigidizarea cadrului si limitarea lungimii de flambaj.

Varianta 2: structura mixta din profile metalice si suprabetonare.

7.RECOMANDARI PENTRU REMEDIEREA ZONELOR CU BETON DEGRADAT
Toate zonele cu beton exfoliat si armaturi vizibile, precum si cele afectate de infiltratiile de apa si in care betonul
are tendita de desprindere se vor trata astfel:
e betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indepdrta pana la stratul bun de beton cu descoperirea
armaturilor;

e daca se constata ca armaturile sunt puternic degradate cu reducerea sectiunii, se va contacta expertul
tehnic pentru adoptarea unor masuri de interventie;

e armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu solutii agrementate;
e in zonele cu beton dislocat se vor monta plase suplimentare de armatura min. §6/100/100;
e zonele unde betonul a fost indepartat se vor torcreta.

8. RECOMANDARI PENTRU iINLOCUIREA PERETILOR CORTINA EXISTENTI
Constructia existentd dispune de o suprafata vitratd semnificativd, alcatuitd din pereti cortind si timplarii din
PVC cu geam termopan. Datoritd degradarilor aparute in timp asupra elementelor si a zonelor de contact cu
anvelopa opaci a cladirii, Tn momentul de fata, au loc infiltratii si pierderi de cildura consistente. Pentru a
remedia si a reduce aceste pierderi si implicit consumul de energie necesar incalzirii spatiilor interioare, in
cadrul lucrdrilor de interventii propunem inlocuirea tuturor peretilor cortina existenti.
Lucrarile de desfacere a peretilor cortind se vor realiza ingrijit, de sus in jos, acordand atentie sporita zonelor de
fmbinare si prindere a elementelor structurale.

Structura peretilor cortind propusi va fi corect dimensionatd si incadratd din punct de vedere tehnic, pentru a
respecta toate standardele de calitate.

9. RECOMANDARI PENTRU REPARATII LA FATADA
Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranta si confort precum si pentru refacerea
aspectului arhitectural al constructiei este necesard reabilitarea corectd a fatadelor:
e se curata tencuiala exfoliati si se vor inchide rosturile dintre caramizi cu mortar (pe baza de nisip si
var);

e se vor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;
e se reabiliteazd tAmplaria de inchidere;

e lucrarile de reparatii la fatada se vor executa cu materiale de o calitate care sa corespundd detaliilor
constructive elaborate, ludnd in considerare recomandarile unui arhitect; toate fixarile de pe fatada se
vor face In profunzimea peretelui de zidirie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiala.

e descarcarea apelor pluviale se va face cit mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in
reteaua de canalizare; se va verifica periodic starea tehnicd a jgheaburilor si burlanelor astfel incat sa se
evite riscul infiltratiilor de apa sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor peretiilor
exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta, etc) se vor curata in adancime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

10. RECOMANDARI PENTRU MODIFICARI INTERIOARE
Lucrarile de recompartimentare sunt determinate de necesitatea privind relocarea si reorganizarea spatiilor de
birouri, necesare desfiasurarii activitdtii specifice sediului institutiei DGASPC si crearea de facilitati, respectiv
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adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati, prin realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor
cu dizabilitdti, amplasat la parterul si demisolul cladirii.

In principal se propun lucriri de recompartimentare a unor spatii interioare prin reconfigurarea peretilor
interiori neportanti (de compartimentare}).

Toate compartimentirile nou propuse vor fi executate in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: Din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalicd usoara sau zidarie de
caramida/BCA cu grosime de 10 cm.

Varianta 2: Din zidirie de BCA de 15 si 20 cm grosime si zidarie de caramida de 20 cm grosime. In cazul in care
se doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, la parter, acestia vor fi prevazuti cu
fundatii de beton executate la aceiasi cota cu cele ale clddirii existente.

11. RECOMANDARI PENTRU ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE
De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.
Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele lucrari:

e armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;
e armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

e sevor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adduga inlocuitor pentru var compatibil
cu armatura metalica (Domolit sau produse asemanatoare).

Se va reface geometria initiala de pe zonele afectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

B. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucririi este de a stabili performanta energetic a clddirii precizate si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementdrile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusi in auditul energetic pentru realizarea lucrdrilor de interventie are la baza Pachetul
Minimal de mésuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmatoarele lucrari de interventii:

Lucrdri de reabilitare termicd a anvelopei

e [zolarea termici a fatadei - parte opaci, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10
cm;

e Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmpldriei exterioare existente, a peretilor
cortind/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tdmpldrie termoizolantd pentru
imbunititirea performantei energetice a partii vitrate, timplarie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlati a spatiilor ocupate si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopa;

e Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 10 cm.

Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

e Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent CO2

o inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare;

o nlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incilzire;

e Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie

pentru apa calda de consum

A doua solutie propusi in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la baza Pachetul
Maximal de misuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmadtoarele lucrari de interventii:

Lucrdri de reabilitare termicd a anvelopei
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Izolarea termici a fatadei - parte opaci, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15

cm;
e Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin Inlocuirea tdmplariei exterioare existente, a peretilor
cortind/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tdmplarie termoizolantd pentru
fmbunititirea performantei energetice a partii vitrate, timplarie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlati a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;
e Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm;

Lucrdri de reabilitare termica a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

e Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent COz

e TInlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare;

e TInlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incilzire;

e Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie

pentru apa calda de consum

Lucrdrile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in clddiri
e Reabilitarea instalatiei de iluminat
e iInlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficientd

energetica ridicata si durata mare de viata.

4.5. SOLUTIILE TEHNICE SI MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPRE A F1 DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice si masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnicrespectiv auditorul energetic.

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC

in cadrul Expertizei tehnice s-a propus Scenariul 1 de interventie:

Se executd urmatoarele masuri de interventie:
e Reabilitarea acoperisului terasa
o Varianta 1: demontarea integrald a tuturor straturilor
e  Solutii tehnice pentru inaltarea aticului
o Varianta 1: din beton armat.
e Realizarea unui planseu partial peste etajul 2
o Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte
e Reparatii la fatada: soclul cladirii

e Recomandari pentru executarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitagi

e Recomanddri pentru executare pasarela
o Varianta 1: structura metalica.
e Recomandari pentru remedierea zonelor cu beton degradat

e Recomandari pentru Inlocuirea peretilor cortind existenti
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e Recomandari pentru reparatii la fatada

e Recomandari pentru modificari interioare
o Varianta 1: Din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structurd metalica usoara sau zidarie de
caramida/BCA cu grosime de 10 cm.

e Recomandari pentru armaturi expuse si atacate de coroziune

e Recomandari generale

e Prevederi generate de nivelul de cunoastere limitat al constructiei

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE OPACA

a) Izolarea termicd a peretilor exteriori:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioard a acestora, cu vatd minerala bazaltica cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat In sisteme termoizolante agrementate in Roménia.
Se va utiliza vati minerald bazaltica cu clasa de reactie la foc Al sau A2 - s1, d0, si conductivitatea termica de
2=0,038 W/mK. Vata minerald bazaltici se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-se
complet spatiul intre plicile de vata minerald bazaltica.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de 15 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant pe lateralele
peretilor (spaleti) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona spaletilor va fi de 3 cm
in functie de spatiul disponibil.

Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva intemperiilor cu glafuri metalice pentru exterior.
Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere citre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este de
10 °. Se va avea o atentie deosebitd pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale timplariei cu glafurile de exterior.

Modul de realizare a sistemului termoizolant si materialele aferente acestuia se vor detalia in Caietul de Sarcini
pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

b) Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat pe indltimea soclului. Dupa termoizolarea soclului se va
reface trotuarul urmdrindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE SI A PERETILOR CORTINA

Solutia tehnici propusi consti in inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in
cladirea publica, cu tAmplarie termoizolanti dotati, dupi caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate gi evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa.

De asemenea, constructia existent dispune de o suprafata vitratd semnificativa, alcdtuitd din pereti cortina.
Datorita degradarilor aparute in timp asupra elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca a cladirii, in
momentul de fatd, au loc infiltratii si pierderi de cildura consistente. Pentru a remedia si a reduce aceste pierderi
si implicit consumul de energie necesar incilzirii spatiilor interioare, in cadrul lucrdrilor de interventii propunem
inlocuirea tuturor peretilor cortinad existenti.

Principale caracteristici tehnice ale timplariei exterioare termoizolante din aluminiu cu rupere de punte termica:
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e Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
e Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/m2K;

e Izolarea la zgomot aerian: In functie de categoria strazii - 35dB.

Principale caracteristici tehnice pentru pereti cortina/luminatoare termoizolante din aluminiu cu rupere de
punte termica:

e Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;

e Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/m2K;

e Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strazii - 35dB.
Tampldria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlatd a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd. Aceste dispozitive trebuie sa asigure un aport
de aer proaspat de minim 0,5 schimburi/ora.

Se va avea o atentie deosebitd pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Modul de montare si carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia in Caietul de
Sarcini pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

TERMO-HIDROIZOLAREA ACOPERISULUI TIP TERASA

Solutia presupune indepartarea doar a stratului de protectie a hidroizolatiei, executarea unor eventuale reparatii
locale a hidroizolatiei si dispunerea, eventual, a unui strat hidroizolant suplimentar, precum si montarea unui strat
termoizolant din polistiren expandat dur protejat corespunzator impotriva razelor ultraviolete, peste
hidroizolatie. Peste stratul termoizolant se prevede o membrana din cauciuc sintetic tip EPDM. Se va utiliza
polistiren expandat ignifugat dur avind conductivitatea termica de A=0,036 W/mK.

Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel
folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolatia verticala suplimentara a
peretilor exteriori. Termoizolarea aticului se continua pe coama cu polistiren expandat dur. Pentru protectia
aticului si a sistemului termoizolant se va prevedea montarea de glafuri de tabla zincata la partea superioara a
acestuia. Pe fata interioard a aticului se prevede placarea cu polistiren expandat, pand la racordarea cu
termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel.

Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip terasa este de 20 cm.
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
CALDE DE CONSUM

a) Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, In scopul cresterii randamentului si al
reducerii emisiilor echivalent COz

b) Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare
¢) Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire

d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de
distributie.
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LUCRARI DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si durata mare de viata

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doui variante de scenariu analizate in cadrul expertizei se recomanda adoptarea variantei 1.

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solutia recomandati privind cresterea performantei energetice a cladirii este a doua solutie care cuprinde
lucririle de interventie din Pachetul Maximal. Aceasta solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din
surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera, n conditii de eficienta economica.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performantei energetice, se incadreaza
in obiectivul specific vizat prin aceastd lucrare si anume reducerea consumului anual specific de cdldurd pentru
incilzire in clidirea izolatd termic la valori sub 90 kWh/m?an si reducerea cu minim 40% a consumului de energie
pentru incélzire.

Pachetul de misuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanta
energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizatd privind performanta
energetica a cladirilor.

Auditorul energetic recomanda implementarea lucrarilor din Pachetul Maximal de masuri in urma rezultatelor
obtinute care justificd eficienta energetici si economicd a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii
cuinfluente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra
mediului pe termen lung. ‘

In urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Masuri,

cladirea se vaincadra in clasa energetica "A” avand o nota energetica 100,00 si un consum total anual specific
de energie finala de 95,320 kWh/m2an impartit astfel:

e consumul total anual specific de energie finala pentru incélzire: 63,630 kWh/m?an;

e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 9,71
kWh/m?2an;

e consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,460 kWh/m?2an.

e un indice de emisii echivalent CO2: 21,61 kgCO2 /m?an

Pe ansamblul clidirii, consumurile de energie primara rezultate prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal
de Masuri sunt:

e Consumul total anual de energie primara pentru clidirea in situatia reabilitata din surse regenerabile si
fosile este de 306211,92 kwh/an.

e Consum total anual de energie primara (utilizand surse neregenerabile) este de 143,40 kWh/mZan.

e Consumul anual specific de energie primard pentru incdlzire (utilizind surse neregenerabile) este de
74,45 kWh/mZ2an.
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Dupa implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice din Pachetul Maximal de Masuri, pot fi
sintetizati in urmatorul tabel urmatorii indicatorii de realizare/de proiect la nivelul cladirii.

i B |
Valoare la inceputul | Valoarela finalul
Indicatori de eficienta energetica implementarii | implementarii
proiectului | proiectului

|
Consumul anual specific de energie finala pentru
incalzire (kWh/m2.an) 212,11 63,63
Consumul de energie primara (kWh/mZ2an) 287,67 143,39

i
Consumul de energie primara totala utilizand surse 287 67 143 40
conventionale (kWh/m2.an) ' ’

' Consumul de energie primara utilizand surse 0.00 '. 0.00
regenerabile (kWh/mZ2.an) ’ 1 ’
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera 58 56 ‘ 2161
(echivalent kgCO2/ m? an) e ’

| Reducerea consumului anual specific de energie |

s o 1o - 70,00 %
finald pentru incilzire (%)

Reducerea consumului de energie primara (%) - 50,15 %

| Reducerea emisiilor de CO2 (%) - 63,09 %

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termica a cladirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de serd, astfel incit consumul anual specific de energie calculat pentru
incdlzire si scadd sub 90 kWh/mp/an, in conditii de eficientd economicad si in conditiile pastrarii valorii
arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica in mediul urban a anvelopei cladirilor publice.

Utilizarea eficienti a energiei in cladiri si diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrari de
reabilitare termica atat la anvelopa cladirii, cit si la unele componente ale sistemului de Incalzire (dupa caz), in
conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de calitate In constructii prin utilizare de produse pentru constructii
si tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se referd numai la reabilitdri termice cu sisteme termoizolante agrementate In
Romdnia si nu se referd la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in Romaénia. Se recomanda ca
sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sd se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformitatii - certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta cu
cerinfele si nivelurile minimale de performantd previzute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:
e Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurdtor, respectiv utilizarea de
materiale care nu intretin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrala a fatadelor cu vata
. bazaltica.
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1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural: - ]" =3 (]9 55/
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a) Suprainaltarea aticului £ ,,,"‘
Ly /.‘\
'SCENARIUL 1 SCENARIUL 2\ F.
Suprafinaltarea aticului in zona de peste garajele de pe | Se propune aceea51 solutie tehnica c\u'e.gadeS,ﬁaguh :

fatada Sud. 1
Solutia propusa consta in realizarea unei centuri din
beton armat.
Tehnologic, se executd urmatoarele activitai:
e  curdtarea stratului de mortar;
e turnarea unei centuri din beton armat
ancoratd in aticul existent.

b) Realizarea unui planseu partial peste etajul 2
Datorita solutiei propuse de redimensionare a luminatorului existent si totodatd, prin proiect se propune
extinderea planseului peste etaj 2, pe zona aferentd axelor 3-4 si A-B.

SCENARIUL1 SCENARIUL 2
Se propune realizarea unei structuri mixte | Se propune aceeasi soluie tehnicd cu cea din Scenariul
alcatuite din profile metalice dublu T (de tip IPE) | 1
prinse de structura existenta cu ajutorul
ancorelor chimice si extinderea planseului peste
ultimul nivel.

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhltecturale sia
componentelor artistice, dupa caz: #

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructi¢ ale fatadei
care prezinti potential pericol de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea c[‘édinii:'

0 SCENARIUL 1 - SCENARIUL 2 A
Lucrdrile propuse asupra elementelor nestructurale | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
sunt de tip curent si constau in reparatii locale si | 1.
refacerea corespunzdtoare a finisajelor.
Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
componente artistice.

Aceasta lucrare cuprinde, In principal, urmdtoarele activitati:

e  zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente,
adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele di
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montdrii termoizol

e  reparatii la copertinele de la intrare in cladire;

e refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fatadei, unde tencuial
pand la ziddrie;

e  reparatii la atic; - T

e umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate aco ﬁnd gste cazH

s remedierea degradarilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul. . :

.f;ﬁ“’

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si ant;qp{' Ce existente valoroase;diipa
——caz:
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o SCENARIUL 1
Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localititii Deva, zona avind functiunea dominantd de
dotari publice - Sediul Directiei de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Hunedoara. Lucrdrile propuse prin
prezenta investitie nu au impact asupra elementelor

) SCENARIUL 2
Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitdtii Deva, zona avand functiunea dominanta de
dotiri publice - Sediul Directiei de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Hunedoara. Lucrarile propuse prin
prezenta investitie nu au impact asupra elementelor

naturale si antropice existente. naturale si antropice existente. |

4) Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:

Executarea unor lucrari de recompartimentare interioara

B SCENARIUL 1 _ SCENARIUL 2 |
| Nu este cazul. Nu este cazul.

5) Introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:

Executarea unor lucriri de recompartimentare interioara
SCENARIUL 1 |
‘ Nu este cazul.

SCENARIUL 2

Nu este cazul.

6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei

existente:
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu se propun lucrari de introducere a unor | Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea | dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente. raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE IN SOLUTIA TEHNICA
DE INTERVENTIE PROPUSA:

Lucrdrile incluse in solutiile tehnice aferente fiecirui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRIL:

a) Izolarea termica a fatadelor - parte opaca:

SCENARIUL 2 |
Solutia tehnicd propusa constd in montarea de sisteme |
compozite de izolare termicd a fatadelor, parte opacd,

cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

| SCENARIUL 1
Solutia tehnicd propusa constd in montarea de
sisteme compozite de izolare termicd a fatadelor,
parte opacd, cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  curitare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;
e izolare termici suprafajd exterioara fatadd, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
e termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;
montare - demontare, transport si utilizare scheld;
e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmatoarele etape:
e  aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
e  pozarea si fixarea mecanici a materialului termoizolant realizat din vatd minerald bazaltica (MW);
e  aplicarea masei de spaclu armata cu plasd din fibrd de sticla;
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e realizarea stratului de finisare cu tencuiald decorativa.

Clasa de reactie la foc a sistemului compozit de izolare termicd minim A2-s1,d0.

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

e  vatd minerald bazalticd (MW):
o Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,038 W/mK;
o Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% -

CS(10/Y): min. 30 kPa;

o  Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete - TR: min. 10 kPa.

e polistiren extrudat ignifugat (XPS):
o Conductivitatea termica a materialului termoizolant va fi de Maxim 0,036 W/mK;
o  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 200 kPa.

b) Izolarea termici a fatadei - parte vitrata:

SCENARIUL 1 I SCENARIUL 2 ]

Solufia tehnici propusi consti in 1inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din |
tAmpliriei exterioare existente, inclusiv a celei | Scenariul 1.

aferente accesului in clddirea publicd, cu tamplarie
termoizolantd dotata, dupa caz, cu |
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor |
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopa. |
De asemenea, constructia existentd dispune de o
suprafata vitratd semnificativa, alcdtuitd din pereti
cortind. ‘
Datoritd degradarilor apdrute In timp asupra

elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca
a clidirii, in momentul de fatd, au loc infiltratii si
pierderi de cdldurd consistente. Pentru a remedia si a
reduce aceste pierderi si implicit consumul de energie
necesar Incilzirii spatiilor interioare, in cadrul
lucrarilor de interventii propunem Inlocuirea tuturor
_peretilor cortind existenti.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e demontare tAmplirie exterioard existenta;
e desfacerea peretilor cortina;
e  montare tAmplirie exterioard termoizolanta cu glaf exterior;
e transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Principale caracteristici tehnice ale tAmpliriei exterioare termoizolante din aluminiu cu rupere de punte
termica:

e  Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;

e  Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/mZK Ugeam=max. 1 W/mZK;

e Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strazii - 35dB.

Principale caracteristici tehnice pentru pereti cortina/luminatoare termoizolante din aluminiu cu rupere de
punte termica:

e Rezistenta la deschidere-inchidere repetatd: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
e  Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/mzK;
e Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strazii - 35dB.
Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor

ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd. Aceste dispozitive trebuie sa asigure un
aport de aer proaspat de minim 0,5 schimburi/ora.
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¢) Inlocuirea tAmpliriei interioare (usi de acces si ferestre) citre spatiile neincilzite sau
insuficient incilzite, cu respectarea reglementarilor in vigoare:

B SCENARIUL 1 ! SCENARIUL 2 |
| Solutia tehnica propusa consta in inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul |
tamplariei interioare existente citre spatiile 1. |

neincalzite sau insuficient incdlzite cu timpldrie
noud. Acestea se vor realiza din materiale specifice
| fiecdrei functiuni ale incdperilor.

d) Termo-hidroizolarea terasei:

Cladirea are un acoperis: terasa.

| ~ SCENARIUL 1 ! SCENARIUL 2
Solufia tehnici propusd constd in montarea de | Solutia tehnicd propusd constd in montarea de sisteme |
sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o | compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a
| _grosime a termoizolatiei de 20 cm. termoizolatiei de 10 cm.

Activititile propuse pentru lucrdrile de interventie, sunt:

e  curdtare strat suport si control tehnic de calitate;
e termohidroizolarea terasei (suprafata orizontald si atic) cu produse de constructii compatibile tehnic;
e fnlocuire copertind atic;
e  prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
e proba de inundare a terasei in vederea receptiondrii lucrarilor (in cazul existentei terasei);
e  transport materiale si moloz.

|

| Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmatoarele materiale:
e  stratdifuzie si bariera contra vaporilor;
e  material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;
e  sapd armatd cu plasd sudat;
e  material hidroizolant, membrana din cauciuc sintetic tip EPDM.

Clasa de reactie la foc a sistemul compozit de izolare termicd : C-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
e  polistiren expandat ignifugat (EPS):
o  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculard pe fete -TR: min. 150 kPa.
e membrana din cauciuc sintetic tip EPDM:
Rezistenta la tractiune: 2 8N/mm?2;
Rezistenta la rupere: 2 40 N
Flexibilitatea la rece: <-45°C;
Alungirea L/T: 2300%;
Grosime: = 1,1 mm.

O 0 0O 0 o0

2) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI:

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datoritd stirii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta In exploatare a cladirii si
reducerea riscului de incendiu.

Deoarece starea tehnici a unor intrerupdtoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzitoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure in exploatare. Astfel, se vor
inlocui intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiala.
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_ SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusd pentru reabilitarea | Nu se propun lucréri de reabilitare/ modernizare a
instalatiei de iluminat consta in: instalatiei de iluminat din cladire.

e inlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electricd a corpurilor de iluminat;

e Inlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

e inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesitd urmatoarele activitai:
e  stabhilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;
stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie In care acestea au fost montate;
demontarea intrerupitoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;
procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, Intrerupataore, sigurante etc);
impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electricd sa fie inlocuitd cu conductori de sectiunea celor demontati;
realizarea continuititii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzatoare;
verificarea continuititii si functionarii instalatiei electrice pentru iluminat;
montarea intrerupatoarelor si sigurangelor noi;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curitarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrdrilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:

e  conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.
doze de derivatie si/sau doza de ramificatie;
intreruptoare;
sigurante;
bandd izolatoare.

inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
pAna la fiecare corp de iluminat si intrerupatoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere, la propagarea
flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

b} inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

SCENARIUL 1 ‘| SCENARIUL 2
Solutia tehnici pentru cresterea eficientei energetice | Nu se propun lucrdri de reabilitare/ modernizare a
a sistemului de iluminat constdi in finlocuirea | instalatiei de iluminat din cladire.
corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de iluminat tip LED, dotate cu senzori de
prezentd, acolo unde se impun, cu eficientd
energeticd ridicatd si duratd mare de viata.

in prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigurd o eficientd energetica foarte
ridicatd a sistemului de iluminat, iar avantajele acesteia sunt:

Durata mare de viati - acestea pot fi folosite pana la 50.000 de ore ceea ce reprezinta o durata
de doud ori mai mare fati de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fatd de cele
incandescente.

Eficientd superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/
watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescentd si 20 lumeni/watt
pentru becurile cu fluorescenta.

Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scazut de

.___energie care este de 6-7 ori mai mic dect cel al unu bec incandescent;
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Tipul de lumina - becurile LED produc lumind rece (peste 3500K), spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare ele avand o eficienta foarte scazuta.

Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect nociv
asupra mediului.

In acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigurd un consum minim
de energie pentru iluminat, reprezentind o variantd optima in ceea ce priveste o dezvoltare durabila.

Avand la baza obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladirile publice, solutia tehnica
propusi va conduce att la imbunititirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea consumului
de energie electricd pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.

| o fnlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu eficienta
energetica ridicata si duratd mare de viad implicd, In principal, urmatoarele activitati:
e curdtirea zonelor de lucru pentru a facilita inspectia sistemului de iluminat si manipularea
materialelor necesare inlocuirii corpurilor de iluminat;
e demontarea si transportul corpurilor de iluminat si a materialelor rezultate in urma lucrarilor de
demontarea a corpurilor de iluminat;
verificarea continuitatii si integritatii conductorilor electrici;
procurarea coprurilor de iluminat cu eficientd energetica ridicartad si duratd mare de via{a, tip LED;
montarea corpurilor de iluminat tip LED;
montarea corpurilor de iluminat tip LED, dotate cu senzori de prezenta;
verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a functionarii acestuia;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
e  curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
e  corpurile de iluminat tip LED;
‘ e  corpurile de iluminat tip LED, dotate cu senzori de prezents;

e bandai izolatoare.

3) INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE
SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU:

3.1) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse
regenerabile, PANOURI SOLARE ELECTRICE:

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiel are ca scop reducerea consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera.

Avand in vedere costurile ridicate de producere a energiei cat si datorita nivelului mare al emisiilor
de dioxid de carbon in atmosfer3, este oportuna echipareacladirii cu sisteme alternative de producere
a energiei din surse regenrabile. -

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 . _
Solutia tehnica propusa pentru sistemul alternativ Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
de producere a energiei consta in instalarea sistem 1.

fotovoltaic on-grid de min 20 kW, invertor solar
hibrid All in ONE 20 kW off - grid (capabil sa ofere o
sursa continua de curent fara intreruperi).

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e montarea sistemului fotovoltaic;
e hidroizolarea zonelor de prindere pe acoperis;
e  montare - demontare, transport si utilizare schela.
Sistemul fotovoltaic cuprinde, in principal, urméatoarele materiale si echipamente:
Panou/panouri fotovoltaice, invertor cu rol de a transforma energia solara in curent alternativ; contor cu
dublu sens, suporti de montare pentru sistemul fotovoltaic, kit conectica (suruburi, conductori de
legatura, mufe si racorduri pentru conectare).
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4) ALTE TIPURI DE LUCRARI

4.1) REPARAREA ACOPERISULUI TIP TERASA, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE
COLECTARE A APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEL:

_ o SCENARIUL 1 = SCENARIUL 2
Solutia tehnici presupune demontarea integrald a | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul | 1.
terasd, pini la planseul de beton armat si refacerea
lor corespunzdtoare. _
Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  decopertarea straturilor existente;
refacerea straturilor;
montarea unor deflectoare sub hidroizolatia existents;
remedierea deniveldrilor existente pe terasa;
desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa;
e  suprainaltarea aticului.

4.2) DEMONTAREA INSTALATIHLOR §I A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA CLADIRII, PRECUM $I MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPA
EFECTUAREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

'SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 |
Solutia tehnici presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasisolutie tehnica cu cea din Scenariul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.
cladirii in vederea aplicarii termoizolatiei.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmdtoarele activitati:

e demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele cladirii si remontarea acestora pe suporti
care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer conditionat;

e demontarea antenelor TV de pe fatadele cladirii si remontarea acestora pe suporti care permit
montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

e indepirtarea fati de perete a conductelor de gaz de pe fatadele clddirii pana la o distanta de minim
10 cm fatd de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

e indepirtarea fatd de perete a cablurilor de pe fatadele cladirii si pozarea in paturi de cabluri montate
pe sistemul termoizolant;

e indepirtarea fatd de perete a platbandei de impamantare de pe fatada SV a cladirii.

4.3) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE IN ZONELE DE INTERVENTIE:

| SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2 |
Solutia tehnici presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzitoare a finisajelor interioare | 1.

in zonele de interventi pentru inlocuirea tamplariei

exterioare si interioare, lucrari la la instalatia

electrica si de iluminat.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e  reparatii In zona spaletilor interiori;
e  montarea glafurilor interioare;
e  reparatii in zona de interventie la instalatia electrica de iluminat.

44) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, fN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR LA
INFRASTRUCTURA CLADIRII:
SCENARIUL 1 I SCENARIUL 2 ‘

Soluiia tehnicid presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
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trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitai:
e refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distantd de maxim 1 m;
e montarea unui cordon bituminos Intre soclul cladirii (in urma termoizoldrii acestuia) si trotuarul
reparat.

4.5) REABILITAREA/ MODERNIZAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA CIRCUITELOR
ELECTRICE DETERIORATE SAU SUBDIMENSIONATE:

N SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Se propune aceeasisolutie tehnicd cu cea din Scenariul
instalatiei electrice consta in: 1.
e finlocuirea tablourilor electrice existene in

cladire;

e inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu
| energie electricA a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor
electrice.

Inlocuirea tablourilor electrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:
e deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie electrica;
e transportul materialelor necesare pentru inlocuirea tablourilor electrice (conductori, trusa de
interventie, etc);
demontarea tablourilor electrice existente;
montarea tablourilor electrice propuse;
verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e tablouri electrice complet echipate;
e  tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
e  materiale pentru refacerea finisajelor.

Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electricd a consumatorilor si inlocuirea prizelor aferente

circuitelor electrice implica, in principal, urmatoarele activitati:

| e  stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;

e transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, etc);

e impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie

electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;

realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;

verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductorilor care
se vor inlocui;
e doze de derivatie sau doza de ramificatie;
e  tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
e  banda izolatoare.

Pentru_siguranta_in. exploatare—vor—fi verificate—toate —circuitele- electrice;—respectiv~ sectiuriea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fie corespunzatoare
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intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi
luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului [7-
2011.

4.6) LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU:

a) Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusid constd in realizarea unei | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
instalatii de detectare, semnalizare si avertizare | 1.
incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2.din P118/3-2015.

| Materialele si echipamentele necesare pentru aceasti lucrare sunt:

| e  Centrala conventionala de incendiu;

Centrald de desfumare;

Detectoare fum si/sau flacara;

Sirend interioara;

Sirend exterioard;

Buton semnalizare incendiu;

Cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta

de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel incit circuitul sd reziste 90 de

minute la foc pentru buclele centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;

e  cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detectie
incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

e  cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate
cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90
4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT,
pozate ingropat in tencuiala

Pentru incéiperea In care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vor respecta toate
conditiile privind amplasare ECS mentionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga legislatie in
vigoare, Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul electric si dintr-o sursa independentd tip UPS-7Ah,
pentru asigurarea alimentdrii de rezerva.

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din P118/3-
2015.

La incaperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre planseu
si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainaltatd, dacd sunt indeplinite condifiile
mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007/08/00, P118/1999, 17/2011, C56-02, L10-
1995+L123/2007.

47) LUCRARIDE MODERNIZARE A INSTALATIEI DE PARATRAZNET $I PRIZA DE PAMANT

~ SCENARIUL 1 - SCENARIUL 2 H
Solutia tehnicd propusd prevede finlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul |
instalatiei de protectie impotriva trasnetului. 1.

Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora se va face conform

Normativ 17-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru determinarea rezistentei de dispersie a prizei de

pamant. Daca valoarea masurata nu este corespunzatoare (R<1 chm, pentru priza de pamant comuna) se vor
“lua masuri suplimentaré penitru indéplinirea rezistenti minime de dispersie™—
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C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SINATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

_ ~ SCENARIUL1T | SCENARIUL 2 B ]
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea | Intrucit amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
afecta investitia. scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul

1.

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbari climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor in vigoare, luand in considerare atat
actiunile seismice (P100-3/2013), cat si incarcarile din
actiunea zidpezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-
2012). |

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE

| SCENARIUL 1 ,_ ~ SCENARIUL 2
Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existd | Intrucit amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice. | scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul

Terenul nu este inclus in zond protejatd sau de protectie. 1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE iN URMA
REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Nivel anual ;pecific al gazelor cu efect de sera: Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
46,15 tone COz /an. 65,22 tone CO2 /an.

Consumul anual de energie primara: 3062_11,92 kWh/an. | Consumul anual de energie primara: 433160,98 kWh/an.

Consumul anual specific de energie primara (din surse | Consumul anual specific de energie primara (din surse
neregenerabile): 143,40 kWh/m?2/an. neregenerabile): 202,85 kWh/m?2/an.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI S| MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

- SCENARIUL 1 3 ) SCENARIUL 2 |
Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse | Informatiile legate de utilitdti sunt identice cu cele prezentate '
nu se realizeazd extinderi ale clidirii si nici cresterea | in Scenariul 1.

numarului de persoane pe care cladirea le deserveste - nu
sunt necesare alte tipuri de utilitati fatd de cele existente.

in urma realizirii lucririlor de interventie propuse, nu se vor
depisi consumurile initiale de utilititi. In plus, este de
remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse
se obtine o reducere substatiald a consumului de energie. B
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5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE iN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE

ETAPE PRINCIPALE
. SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 |
Investitia se estimeazi a se realiza in 12 luni, conform | Investitia se estimeazi a se realiza in 12 luni, conform
graficului de realizare a investitiei. graficului de realizare a investitiei.

Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta
documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI:

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEL, CU LUAREA IN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

[ SCENARIUL 1 | o SCENARIUL 2 |
Valoarea totali cu detalierea pe structura devizului general: Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general: |
e TOTAL inclusiv TVA.: 6.787.035,74 lei; e TOTALinclusiv T.VA.: 6.141.960,27 lei;
e  din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: e  din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.:
5.441.178,79 lei. 4.874.612,44 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEIL

nvestitia constd in cresterea performantei energetice a unei cladiri si realizarea unor lucrdri conexe cu scopul
respectirii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datorita specificului ei, investitia nu numai cd nu genereaza
costuri de operare suplimentare fati de cele existente, dar mai mult, ea asigura o reducere substantiald a
cheltuielilor actuale cu energia.

i SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Costul anual al energiei este de 62082,21 lei/an. Costul anual al energiei este de 87704,48 lei/an.
Valoarea economiei anuale de energie 103.973,89 (lei/an). | Valoarea economiei anuale de energie 78.351,76 (lei/an).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

[ = SCENARIUL 1 | SCENARIUL 2
Impactul social al realizarii investitiei este dat de: intrucat se propune acelasi tip de investitie, diferenta
e cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor | constdnd doar din mdésurile constructive, impactul social si |
cladirii; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

e  cresterea necesarului de fortd de muncd pe plan
local si implicit cresterea bunastdrii In randul ‘
locuitorilor localitatii.

Datoritd specificului ei, investitia nu are un impact cultural.
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B. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEIL: IN FAZA DE
REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE:

I 'SCENARIUL1 SCENARIUL 2
| Locuri de muncd estimate a se creea in faza de executie a | Intrucit se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 14 persoane. | apropiate, informatiile referitoare la locurile de muncd create

sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creaza locuri de muncd in faza
| de operare. -

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea cladirilor publice are ca efect reducerea costurilor de
intretinere cu incilzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incalzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

| SCENARIUL 1 ' SCENARIUL 2 |
fn urma realizirii lucrarilor propuse, se va asigura o | inurma realizirii lucrrilor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu 59.834,47 kg

| 78.903,77 kg COz /an. | CO2 /an.

Lucririle propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atit in perioada de executie a lucrdrilor propuse in Scenariul 1 si 2, cét si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existentd asupra
solului, microclimatului, apelor de suprafati, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza in continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

e Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinatatea lucrdrilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonatd special amenajatd intr-o zona mai inaltd,
previzuti cu o panti astfel incit apele pluviale si eventualele scapari de carburanti sd fie retinute intr-
un separator de produse usoare. Impurificarea apelor poate apdrea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitati mici
nu pot infecta apa subterand. In timpul executiei lucrérilor, daci se respectd tehnologia de lucru, nu se
emit substante care si afecteze calitatea apelor din panza freatica sia celor de suprafata. Se poate aprecia
ci impactul acestei activititi asupra apelor -de suprafata si subterana este nesemnificativa.

e Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de suprafatd
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintimpinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia
corespunzitoare a retelelor de evacuare a apelor uzate In vederea evitarii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat ludndu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificata prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUIL: -

e Poluantiin perioada de executie: Executia lucrarilor de constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf,
iar pe de altd parte, sursi de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate}) in motoarele utilajelor necesare efectudrii lucrarilor propuse (autocamion,
alitobasculants,” buldoexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar in timpul
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executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe cdile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurti durata silimita in timp (perioada de executie).

e Poluanti in perioada de exploatare: Dupid darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnicd periodica a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:

e Larealizarealucririlor se vor lua masuri prin care si nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitdti mici, ele nu pot infecta solul.

e Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectdrii si depozitarii temporare a deseurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectivd a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

e Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

e Inurma celor previzute mai sus putem considera ci impactul asupra solului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA iMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

e Poluanti In perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, In unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasd frecventd si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este previzut in STAS de a nu depési 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA Ia cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucrdrile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

e Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfisurdrii diferitelor activititi, se vor asigura mésuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

e Lucririle propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare,
deci nu necesitd luare de misuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR SI OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

e Pentru protectia mediului si a sdnatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se
impun a fi luate pentru lucririle de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile
din OUG 195/2005.

e De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pdmant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitirii de pamént excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar pamantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea
terenului.

e Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute inci din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt previzute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

e Tot pentru protectia asezirilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sandtatii populatiei.

7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI SI FAUNEI TERESTRE
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e Situarea amplasamentului nu implici si nu determind - direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente in acestd zond, intrucit imobilul este situat In mediu urban.

e Activititile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasari, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia hu modifici dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteazd spatiile pentru
ad3posturi, de odihnd, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasarilor. Vegetatia nu va fi
afectata.

¢ (intrucat impactul general asupra biodiversititii prin lucririle previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiari si economici aferenta realizarii lucrdrilor de interventie este elaborata intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.

Denumirea lucrérii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”
Faza: DALI

ag |51






6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII $I RISCURILOR

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E)

PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 | SCENARIUL 7 O
TEHNIC Consumul total anual specific de energie | Consumul total anual pec1f| def
finala este de 95,320 kWh/m? an. energie finala este ¢ 134| 660
- kWh/m? an,
ECONOMIC Valoarea anuald a economiei de energie: | Valoarea anuald a ec
103.973,89 lei/an. 3 _ _energie: 78.351,76 lei/a /,\ /;
FINANCIAR Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,150. Raportul  beneficiu-cost:™ =\/&£
S 0,125. ?‘,r_ﬁ
SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu | Reducerea anuala a emlsulor de
efect de serd (echivalent kg de CO2): | gaze cu efect de sera (echivalentkg
78.903,77 kg COz/an. de CO2): 59.834,47 kg COz/an:"" - |
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de | Riscurile si concluziile priw

Risc (informatii cuprinse in ANALIZA | evaluarea acestora sunt id 15€,e oy
FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA | cele din Scenariul 1.
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in J_r.“ifwr‘
derularea proiectului au in ;“\
general un impact mare la N
producere, dar o probabilitate . :.;;i/r"?
redusa de aparitie si declansare; \\ff ;

e Riscurile majore care pot afecta e
proiectul sunt riscurile
financiare.

Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin
contractarea lucrarilor de executie cu
| firme specializate.

b

] T
i

?

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E}, RECOMANPAT(E) '

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenariul 1.

in vederea justificirii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urméitoarele:

e Din punctde vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficienta energetica superioara.
fff“ﬁrw de vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor ¢
¥

,«///;Q,UC uflf,len .energetice superioare.
&

7

2
A

Hl lﬁftt 3 e vedere financiar, Scenariul 1 prezintd beneficii mai mari.
(gaSupra medlului\

vedere al sustenabilitatii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai
rii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de ser
dere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezintd aceleasi riscur}
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Din analiza informatiilro de mai sus, rezultd concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianta optima din punct
de vedere tehnico - economic.

Varianta recomandata de catre elaborator este Scenariu 1.

in alegerea variantei optime, au fost luate in considerare si avantajele pe care le implicd Scenariu 1 raportat la
varianta zero (varianta fard investitie).

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa cad sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantarii nerambursabile din fonduri europene, demonstrand oportunitatea si necesitatea socio-
economica a investitiei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 6.787.035,74 lei;
o exclusivT.V.A. -total: 5.711.421,94 lei;
e CONSTRUCTII-MONTA]J (C + M):
o inclusivT.V.A.:5.441.178,79 lei;
o exclusivT.V.A.:4.572.419,16 lei.

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE $1 REGLEMENTARILE TEHNICE IN VIGOARE

Valoare la finalul
Indicatori de eficienti energetica (conform AE) implementarii
proiectului
Consumul anual specific de energie finala pentru incilzire 63.63
(kWh/m2.an) ’
L 1

Consumul de energie primara (kWh/mZ2.an) ! 143,39
Consumul de energie primara totala utilizand surse 143.40
conventionale (kWh/m?2.an) !
Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile 0
(kWh/m2.an) 0,0
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de sera (echivalent 2161
kgCOz/ m? an) ’
Reducerea consumului anual specific de energie finala

N 70,00 %
pentru incilzire (%)
Reducerea consumului de energie primara (%) 50,15 %
Reducerea emisiilor de COz (%) 63,09 %
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C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

e  Numirul statiilor de incarcare pentru vehiculele electrice: 0 bucati.

¢ Economia anuala de energie:
o 340.898 kWh/an;
o 27,92 tep.

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA iN LUNI

e Durata de executie a lucrdrilor de interventie este de: 12 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIE],
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotariri ale autoritétii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse In proiectul tehnic si in detaliile de executie.

Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar dacd in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete misurile de consolidare propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi, iIn mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii
solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmiri respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de sigurantd la foc a constructiilor” -~ P.118-
99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementdrile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Cladirea, dupd modernizare, va avea gradul de rezistenta la foc II.

Solutiile tehnice pentru lucrarile din Scenariul 1 propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase si
niveluri de performanta cuprinse in urmatorul tabel.

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta

" Clasa de reactie la foc Caracteristici tehnice vata
Rezistenta - ___t } minerala/polistiren expandat ignifugat |
te.m.“c‘i‘ Efortu! g Rezistentala
Element minima compresiune a tractiune
corectata Haadire < P+11E Hcladire>P+11E placilorlao erpendiculari
[m2K /W] deformatie de 10% - pe fgte_TR [icPa]
= S | CS(10/Y) [kPa] s
Parte vitratd 0,50 | min. C-s2, d0 Al sauA2-5s1,d0 - -
Parte opaca 1,70 | B -s2,d0 Al A2-s1,d0 | min. 80 min. 120
_ Planseupeste | __qo0 | ¢.52,d0-|-B-s2,d0-|~A1—|—A2=s1d0— min-120 min=150
ultimul nivel | | | )
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Clidirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.
Potrivit prevederilor cap. 6 din Normativului [ 7-2011 se prevede instalatie de paratrasnete.

Cladirea proiectatd se incadreazid in nivelurile de performantd prevazute de reglementdrile tehnice pentru
sigurant3 la foc. Conformarea la foc este corespunzatoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.

Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistentd la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
inaltime, numar utilizatori si arie construita, prevazute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99.

Lucririle propuse pentru securitatea la incendiu sunt:

¢ Instaltii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:
Realizarea unei instaltii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit
conform art. 3.3.2.din P118/3-2015.

Pentru inciperea in care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vor respecta
toate conditiile privind amplasare ECS mentionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga
legislatie in vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul electric si dintr-o sursa
independenti tip UPS-7Ah, pentru asigurarea alimentarii de rezerva.

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din
P118/3-2015.

La incaperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre
planseu si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainaliata, daca sunt indeplinite
conditiile mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007 /08/00,P118/1999,17/2011, C56-02, L10-
1995+1123/2007.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

e Pentru realizarea lucrarilor propuse, au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sd
emitd gaze nocive.

e Printr-o ventilare corespunzitoare se eliminad formarea condensului si a mucegaiului.
Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fara asperitati.
Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientala vizuala:

e In spatiile proiectate, asigurarea cantititii si calititii luminii naturale si artificiale, se realizeazi in
conformitate cu normele de igiena si sindtate prevazute in STAS 6646. 3

e Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de temi. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “lluminatul natural si artificial al incaperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

e  Pentru prevenirea depasirii nivelului de solicitare auditivd normala, conform Legii 10/1995, cap.IIl F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

e Trotuarele din jurul cladirii avor avea latimi de minim 1,0 m.
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e Lucririle subterane si supraterane propuse nu afecteaza In nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza
sdnatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

e  Asigurarea evitdrii poludrii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

e Igiena evacuirii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminind riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

e Gunoiul se colecteazi la un punct gospoddresc in incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticld, plastic, hartie.

e Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesarda refacerea/restaurarea amplasamentului.

e Refacerea mediului dupd perioada afectatd santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu
fac obiectul prezentei investitii.

Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitafi

e Se propune realizarea unui grup sanitar desitant persoanelor cu dizabilitdti prin lucrdri de
recompartimentare ale spatiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabind WC indicata cu simbol
caracteristic adaptatd la necesitdtile persoanelor blocate in scaun rulant, asigurandu-se un spatiu de
manevrd de min.1,50 x 1,50 m si o latimea liberd a caii de circulatie in cabina de min. 0,90 m.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice previzute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de sigurantd In exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzdtoare in exploatare.

Alte conditii de siguranta propuse:

se va asigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

usile cu sticld la partea inferioara vor fi prevazute cu geam securizat pana la minim 90 cm Inaltime;

ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi rezolvate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla

securizati, balustrade de protectie) panala h =0,90 m de la pardoseala;

e finiltimea de sigurantd a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu denivelari de
pana la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

e sarpanta va fi prevdzuta cu opritori de zdpada, montate la aprox. 1 m de la streasina.

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditivd (nivelul de performanta stabilit conform reglementdrilor tehnice in vigoare) va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

e Izolarea acusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si inlocuirea tamplariei
exterioare cu una etans3, elemente de constructie care asigura un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile
comune.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementdrii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

In urma analizei termice si energetice a clidirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Masuri,
clddirea se vaincadra in _clasa energetica "A” avand o nota energetica 100,00 si un consum total anual specific.

de energie finala de 95,320 kWh/m2an impartit astfel:
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e consumul total anual specific de energie finala pentru incdlzire: 63,630 kWh/m?an;

e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa caldd de consum: 9,71
kWh/m2an;

e consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,460 kWh/mZ2an;

e unindice de emisii echivalent CO2: 21,61 kgCOZ/mzan.

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse
si a poluarii.

La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si res pectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiile directe caurmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sdnitatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE

Aceasti investitiei se doreste a se finanta prin Planul National de Redresare si Rezilientd Componenta C5 - VALUL
RENOVARII AXA 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, Operatiunea
B.2- RENOVAREA ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE.

Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fard TVA.

in cazul proiectelor depuse in cadrul PNRR, valoarea TVA aferentd cheltuielilor eligibile va fi suportata de la
bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme si/sau investitii pentru Componenta 5 - Valul Renovarii -
MDLPA, in conformitate cu legislatia in vigoare.

fn afara valorii eligibile a proiectului, orice altd cheltuiald constituie cheltuiald neeligibila si va fi suportata de
beneficiar.
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7. URBANISM, ACORDURI E‘M\zﬁﬂﬁﬁhg&ﬁﬁ
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7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBT[NER’ I A;f hlZA‘i‘lEls [ ,7\

CONSTRUIRE

)
Pentru proiectul - REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE D ENTA Saém?
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA - a fost emis Certficatul d,ar%'b 'Tﬁ'ﬁnﬁt\'ﬁz din 09

Informatii extrase din documentatiile de urbanism G"\\ - IN a
REGIMUL JURIDIC: \ %\ Q_g PR
Teren situat in intravilanul municipiului Deva. B

&
Conform reglementarilor documentatiei de urbanism -'%4'9 din 1998, faza ;?UG'S,E ||:bata cu HC

1999, prelungit prin HCL nr. 438/2015, modificata cu H L,nr “&Oﬁ&,ﬁ 8 }"{ X
n DIK A ”.."

Regimul economic e sy

folosinta actuala: Curti constructii \‘9 o INE ﬂ(}\ ,k“;l/

“UGR mRS

destinatie aprobata conform PUG aprobat cu’HCL 223 /1999.

Regimul tehnic

1. informatii extrase din PUG 1999; :

2. obligatii/constrangeri de natura urbanisticd ce vor fi avute tn Vedere 1}1 proiectarea mvest1,

2.1 regimul de aliniere a terenului si constructiilor fati de drunurile publice adiacente: art. 23 dm RGU
aprobat cu HGR NR. 525/1996, republicatd - nu se modificd; .-~

2.2 retragerile si distantele obligatorii la amplasarea. constructiiior fata de proprietatile vecine: art. 24
din RGU aprobat cu HGR NR. 525/1996, republicaté, - nu se modifica;

2.3 elementele privind volumetria si aspectul general al*dladirii: art. 32 din RGU aprobat cu HGR NR.
525/1996, republicata - respectarea tipologiei zonei dirrpunct de vedere volumetric ti arhitectural
(materiale si culori). '

24 Inaltimea maxima admisa: art. 31 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata.

2.5 Autorizarea executdrii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate sia
a caracterului zonei.

2.6 Dimensiunile si suprafetele parcelelor - nu se modifica.

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este inscris in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al localitatii Deva, judetul Hunedoara.

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII
. CAPACITATII EXISTENTE-
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Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea
utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
iN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autorititii competente pentru protectia mediului este atasat prezentei documentatii.

7.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

e Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

e Nu este cazul.

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR iIN SITURI
ARHEOLOGICE:

e Nu este cazul.

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE:
e Nu este cazul.

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEIL:
e  Auditul energetic

e  Expertiza tehnica

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentatii.

8. ORGANIZAREA DE SANTIER

Organizarea de santier pentru lucririle din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivului in
conformitate cu legislatia In vigoare si va fi detaliata in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apd a santierul se va realiza prin dotarea cu sursd proprie de apa.

Alimentarealaenergieelectricd se varealiza prin'montarea unui tablou electric provizoriu.
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Accesul in incinta organizirii de santier se realizeaza din caile de acces existente.

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizadri de santier nu sunt necesare demolari, devieri de retele, alimentare
cu energie termica si telecomunicatii.

Data: Proiectant,
10.03.2023 KES BUSINESS S.R.L.
Sefde proiect

dr.ing. Naghiu George Sebastian

N T( . :*‘ :
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Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

BD 8.1 Pag 1
OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-

Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)

Valoare TVA Valoare
(:lr'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 16.000,00 3.040,00 19.040,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 11.000,00 2.090,00 13.090,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 307.704,00 58.463,76 366.167,76
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 33.000,00 6.270,00 39.270,00
de interventii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 41.904,00 7.961,76 49.865,76
detaliilor de executie
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 232.800,00 4423200 277.032,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.71 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3712 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3:7.2— |7 Auditul financiar - 0,00 0,00 ~0,00]
3.8 Asistenta tehnica 125.691,30 23.881,35 149.572,65
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 55.862,80 10.613,93 66.476,73
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1 2 3 4 5
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 55.862,80 10.613,93 66.476,73
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier 69.828,50 13.267,42 83.095,92
TOTAL CAPITOL 3 464.395,30 88.235,11 552.630,41
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.512.281,88 857.333,55 5.369.615,43
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37.503,46 7.125,65 44.629,11
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 105.448,00 20.035,12 125.483,12
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.655.233,34 884.494,32| 5.539.727,66
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 22.633,82 4.300,43 26.934,25
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.633,82 4.300,43 26.93425
santier
512 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 50.296,62 0,00 50.296,62
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
522 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 22.862,10 0,00 22.862,10
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 457242 0,00 4.572,42
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de
constructii
524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 22.862,10 0,00 22.862,10
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 508.862,86 96.683,94 605.546,80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 5 591.793,30 102.884,37 694.677,67
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5.711.421,94| 1.075.613,80| 6.787.035,74
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.572.419,16 868.759,63| 5.441.178,79
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In preturi la data de 01.03.2023; 1 euro = 4,9227 lei curs inforeuro aferent lunii mai 2021

Data Intocmit
01.03.2023 dr. ing. Naghiu George

Beneficiar/ Investitor 9
Judetul Hunedoara N\,

Raport generat cu ISDP | www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




BD 8.1 | Pag 4
OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
OBIECTUL: Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUl 34697191
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Reabilitarea termica a elementelor de anvelopa a cladirii
Valoare Valoare
N. (fara TVA) INA cu TVA
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 3.385.904,11 643.321,78| 4.029.225,89
4.1.1 Izolarea termica a fatadei partea vitrata - 2.044.935,74 388.537,79| 2.433.473,53
Inlocuirea tamplariei exterioare
41.2 Izolarea termica a fatadei partea opaca - 710.206,73 134.939,28 845.146,01
Termoizolarea peretilor exteriori
413 Izolarea termica a fatadei partea opaca - 587.610,21 111.645,94 699.256,15,
Termohidroizolarea terasei
41.4 Izolarea termica a fatadei partea vitrata - 43.151,43 8.198,77 51.350,20
Inlocuirea tamplariei interioare catre spatii neincalzite
TOTAL | - subcap. 4.1 3.385.904,11 643.321,78| 4.029.225,89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
45 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 3.385.904,11 643.321,78| 4.029.225,89
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IiI)

Proiectant

dr. ing, Naghii-Ggorge

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
OBIECTUL: Rebilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat in cladiri
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Rebilitarea/modernizarea instalatiilor de iluminat in cladiri
Valoare TVA Valoare
c';lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 342.829,42 65.137,59 407.967,01
4.1.1 Inlocuirea corpurilor de iluminat si a instalatiei de 342.829,42 65.137,59 407.967,01
iluminat
TOTAL | - subcap. 4.1 342.829,42 65.137,59 407.967,01
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 342.829,42 65.137,59 407.967,01
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant
dr. inwe_r_ghi.u -G?irge
ﬁf' 4 L /

/

-lll ............ /
N2\ AL,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
OBIECTUL: Sisteme alternative de producere a energiei
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA NI 8
Sisteme alternative de producere a energiei
Valoare TVA Valoare
c':qr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 4.1 0,00 0,00 0,00
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 36.488,39 6.932,79 43.421,18
functionale
421 Montaj utilaje - Sisteme alternative de producere 36.488,39 6.932,79 43.421,18
a energiei
TOTAL Il - subcap. 4.2 36.488,39 6.932,79 43.421,18
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 96.536,00 18.341,84 114.877,84
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lll - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 96.536,00 18.341,84 114.877,84
Total deviz pe obiect 133.024,39 25.274,63 158.299,02
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Iil)

Proiectant
dr. ing. Naghiu George

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007




BD 8.1 Pag 7
OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
OBIECTUL: Alte tipuri de lucrari - categoria A
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUIl 34697191
DO - DEVIZUL OBIECTULUI ANEXA Nr. 8
Alte tipuri de lucrari - categoria A
Valoare TVA Valoare
c':\lr't' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
41 Constructii si instalatii 783.548,35 148.874,18 932.422,53
411 Repararea trotuarelor de protectie 7.375,44 1.401,33 8.776,77
412 Reabilitarealinlocuirea instalatiei electrice 134.747,37 25.602,00 160.349,37
413 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 12.640,54 2.401,70 15.042,24
414 Instalatie de detectie si semnalizare la incendiu 204.525,76 38.859,89 243.385,65
41.5 Refacerea finisajelor interioare in zonele de 424.259,24 80.609,26 504.868,50
interventie
TOTAL | - subcap. 4.1 783.548,35 148.874,18 932.422,53
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 1.015,07 192,86 1.207,93
functionale
421 Montaj Centrala detectie si semnalizare incendiu 837,85 159,19 997,04
422 Montaj PARATRASNET 177,22 33,67 210,89
TOTAL Il - subcap. 4.2 1.015,07 192,86 1.207,93
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8.912,00 1.693,28 10.605,28
care necesita montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL lil - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 8.912,00 1.693,28 10.605,28
Total deviz pe obiect 793.475,42 150.760,32 944.235,74
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL Ill)

Proiectant

dr. ing,,-_,N.thiu%GTrge
i g
7 X X

S |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copitului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A (2)
OBIECTUL: Organizare de santier
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-
Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191
Organizare de santier
Valoare TVA Valoare
(':\lr: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente 22.633,82 4.300,43 26.934,25
organizarii de santier
5111 Organizare de santier - lucrari de constructii 22.633,82 4.300,43 26.934,25
TOTAL | - subcap. 4.1 22.633,82 4.300,43 26.934,25
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0,00 0,00 0,00
functionale
TOTAL Il - subcap. 4.2 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care necesita montaj
44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect 22.633,82 4.300,43 26.934,25
(TOTAL | + TOTAL Il + TOTAL IlI)

Proiectant :»
dr. ing. Na(qh_i'u
I

George, |

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007
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Nasaud, J26/641/25.06.2015, CUI 34697191

DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

BD 8.1 Pag 1
OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud. Bistrita-

Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia

Valoare TVA Valoare
yr'; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
lei fei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 0,00 0,00 0,00
starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 [ 0,00 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0,00 0,00 0,00
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 16.000,00 3.040,00 19.040,00
cladirilor
3.4.1 Audit energetic 11.000,00 2.090,00 13.090,00
3.4.2 Certificat de performanta energetica la finalizarea 5.000,00 950,00 5.950,00
lucrarilor
3.5 Proiectare 285.284,00 54.203,96 339.487,96
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 33.000,00 6.270,00 39.270,00
de interventii si deviz general
3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 0,00 0,00 0,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 38.484,00 7.311,96 45.795,96
detaiiilor de executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 213.800,00 40.622,00 254.422,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea 0,00 0,00 0,00
cererii de finantare
3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 | Asistentatehnica - 125.691,30 23.881,35 149.572,65
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 55.862,80 10.613,93 66.476,73
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 55.862,80 10.613,93 66.476,73




BD 8.1 | Pag 2
DEVIZUL GENERAL: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si
protectia
1 2 3 4 5
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 0,00 0,00 0,00
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructi
3.8.2 Dirigentie de santier 69.828,50 13.267,42 83.095,92
TOTAL CAPITOL 3 441.975,30 83.975,31 525.950,61
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 4.512.281,88 857.333,55 5.369.615,43
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37.503,46 7.125,65 44.629,11
4.3 “Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 105.448,00 20.035,12 125.483,12
montaj
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0,00 0,00 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 4.655.233,34 884.494,32| 5.539.727,66
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 22.633,82 4.300,43 26.93, 9]
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 22.633,82 4.300,43 26.934,25
santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 50.296,62 0,00 50.296,62
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00 0,00
finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 22.862,10 0,00 22.862,10
constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 4.572,42 0,00 4.572,42
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de .
constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 22.862,10 0,00 22.862,10
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00
construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 527.862,86 100.293,94 628.156,80
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 10.000,00 1.900,00 11.900,00
TOTAL CAPITOL 5 610.793,30 106.494,37 717.287,67
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5.708.001,94| 1.074.964,00| 6.782.965,94
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.572.419,16 868.759,63| 5.441.178,79
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DEVIZUL GENERAL: VARIANTA MINIMALA - Reparatie si modernizarea sediului Directia gen
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA

1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei ,REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA”, Piata Girii, nr. 9A se urmareste
reabilitarea termica a blocului de locuinte.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

. Cresterea eficientei energetice in clidirile rezidentiale.

e Scaderea consumului anual de energie primara.

° Scaderea consumului anual specific de energie pentru incdlzire.

o Scdderea consumului anual specific de energie.

o Scdderea anuald a emisiilor echivalent COZ2.

. Cresterea numarului de gospodarii cu o clasificare mai bund a consumului de energie.

o Gestionarea inteligentd a energiei si utilizarea energiei din surse regenerabile In sectorul
locuintelor.

Obiectivele proiectului ,REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA”, pot fi indeplinite prin dou3 scenarii:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

Corespunde pachetului de masuri maximal descrisin | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in
cadrul capitolului 5 din D.A.L.L cadrul capitolului 5 din D.A.L.I.

Valoarea investitiei totale de capital 6.787.035,74 | Valoarea investitiei totale de capital 6.141.960,27
lei lei

Termen de realizare a investitiei 12 luni Termen de realizare a investitiei 12 luni

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interven tie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 94 Pag |1



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula
indicatorii performantei finaciare a proiectului. Analiza financiara utilizeaza principiul
incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua
alternative, in vederea determinarii indicatorilor financiari, Varianta “Fara Investitie” - “Do
Nothing” (situatia actuala) si varianta “Investitie cu Impact Major” - “Do Something”. Analiza
incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a
obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii. Indicatorii utilizati pentru analiza financiara
sunt valoarea financiara neta actualizata a obiectului si rata financiara interna a rentabilitatii.
Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA
ACTUALIZATA a obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIL

Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului
pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internd financiard a randamentului
capitalului (RIRF) si valoarea neti financiard actuald corespunzatoare (VNAF).

Structura analizei financiare presupune cd, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii
veniturilor si costurilor totale aferente exploatdrii, a identificarii surselor financiare, a
determindrii sustenabilititii financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.
Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de
numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si
provizioanele, nu sunt luate in consideratie.

Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.
Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al
capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea
sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de
timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada
adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul
sau pe termen mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului
si este legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referintd include perioada de implementare a operatiunii.

 Andliza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTEN TA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA’, Piata Gdrii, nr. 9A

g2



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

2. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA
NECESITATEA SI DIMENSIONAREA INVESTITIEI, INCLUSIV
PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Cladirile proiectate inainte de anul 1990 inregistreaza cele mai importante pierderi de energie prin
peretii exteriori, ferestre si terasd. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu
incilzirea spatiilor pe perioada de iarna. Totodata, cladirile proiectate inainte de 1990 prezintd adesea
elemente de constructii ale fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prdbusire, dar si
componente - pereti exteriori i timpldrie exterioara -neperformante din punct de vedere energetic.

Blocul de locuinte situat in Piata Garii, nr. 9A, DEVA, Hunedoara, face parte din aceasta categorie. In cazul
in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor energia termica, cu
reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta
energetici la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului
prevede, printre altele, ca statele membre sa ia toate mdsurile pentru Imbundtdtirea eficienfei
energetice la utilizatorii finali si stabilirea unei tinte nationale de minimum 9% privind economiile de
energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienta
energetici se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primara pana in
2020.

Strategia Energeticd a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara
noastra isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe
termen scurt, mediu si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si
local este Programul de reabilitare termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, Judetul Hunedoara isi doreste sa se alinieze
strategiei nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucdrilor de interventie privind cresterea
performantei energetice a cladirii, se reduc cheltuielile cu Intretinerea locuintelor, se asigurd sustinerea
agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeaza noi locuri de munca.

Analiza ﬁna_nciard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 94
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de
evolutie pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in
estimarea rentabilitatii proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume
4%, procent identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane
reprezentative de proiecte similare in spatiul european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se
estimeaza aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de
referinta. Avand in vedere ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major
asupra comunitatii locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI SI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determind prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre
veniturile si costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fira noua
investitie,

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea
TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determinarii ratei interne a rentabilitatii, financiare,
toate elementele care nu conduc la o crestere efectiva a cheltuielilor banesti se exclud, chiar daca aceste
elemente sunt incluse in mod normal in contabilitatea societitii (balante, bilanfuri si contul de profit si
pierderi).
Urmatoarele elemente trebuie si fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordantd cu metoda
fluxului de numerar actualizat:
e amortizirile, deoarece ele nu reprezinta plati efective in numerar;
e orice rezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum
real de bunuri ;
e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si
nu prin includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

Economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile in urma realizarii investitiei nu sunt
atrase indirect in "buzunarul” beneficiarului, Judetul Hunedoara, deoarece cheltuielile de intretinere
sunt suportate de utilizatorii finali, proprietarii locuintelor.

Totusi, investitia genereaza aceste economii de energie care, dupa implementare, se vor regasi in
reducerea cheltuililor cu energia suportate de proprietarii locuintelor din blocurile reabilitate termic.

Intrucat investitia nu genereaza alte venituri, economiile de energie vor fi considerate resurse
financiare.

Analiza ﬁndnciard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru_ obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 94
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARH LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

103.973,89 lei/an 78.351,76 lei/an

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Singurele cheltuieli care vor aparea pe parcursul orizontului de timp sunt cele de intretinere si reparatii
curente.

Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei
(revizii, inlocuire eventuale piese defecte, etc).

Intrucat investitia va beneficia de o perioada de garantie de minim 2 ani, se estimeaza ca aceste cheltuieli
vor aparea doar din al patrulea an al orizontului de timp. Pentru al 11-lea an al orizontului de timp se
preconizeaza unele reparatii capitale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, aferente investitiei sunt estimate a fi :

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

6.787,04 lei/an 6.141,96 lei/an

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEL CALCULUL
INDICATORILOR FINANCIARL

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare
investitie - Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu Scenariul 2 cu
| - investitie maxima | il_lVEtitie medie
Re.lta mtfel_‘n.a.l de ren_tabllltate calculata la valoarea totala - 22,955% - 25,944%
a investitiei: RIRF = B
Venitul net actualizat calculat la valoarea totala a
investitiei: VNAF = - 5.969.193,59 lei -5.561.717,94 lei
R tul beneficiu-cost: B/C=
aportul beneficiu-cost: B/ 0,150 0,125 o

Indicatorii rentabilitdtii financiare a investitiei s-au calculat pe baza fluxului de numerar net
incremental, care reprezinta diferenta dintre intrarile de numerar si iesirile de numerar, respectiv
valoarea reala de numerar platita sau primita pentru proiect.

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi
costurile totale (inclusiv costul investitiei}) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi
realizat, proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este sub rata de actualizare, investitia urmand a se recupera, dar intr-o
perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interveh;ie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 9A
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3.3. ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea
tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului.
Sustenabilitatea financiara este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net
cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

in acest tabel nu este inclusa valoarea reziduald pentru ci investitia nu este cu adevarat lichidata la
sfirsitul perioadei de referinti, in consecin{a neexistind o intrare reald de bani rezultatd din vanzarea
investitiei dupa orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezulti cd sustenabilitatea financiara este verificatd deoarece
acest indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele
de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare. Intrucit proiectul nu este
generator de venituri, autoritatea contractantd va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin
atragerea de finantare nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3.1 si 3.2, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de
analiza, fluxul net cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabild financiar .

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere financiar, in nici
unul din scenariile propuse.

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru
analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii
benefice pe termen lung.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de ihterven]:ie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA’, Piata Gdrii, nr. 94
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

4. ANALIZA ECONOMICA ; ANALIZA COST-EFICACITATE

Conform HG nr. 907 /2016, in cazul obiectivelor de investitii a caror valoare totald estimata nu depaseste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aprobd prin hotdrare a Guvernului, potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile i completdrile ulterioare, se
elaboreazi analiza cost-eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economicd se aproba prin
hotidrire a Guvernului este de 30 milioane de lei, potrivit articolului 42, aliniatul 1 din legea nr.
500/2002, cu modificarile si completdrile ulterioare, in vigoare la data intocmirii prezentei
documentatii.

Avand in vedere ci valoarea totala de investitie pentru prezentul obiectiv nu depaseste pragul amintit,
se elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeazi in cazul proiectelor a caror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in
termeni monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multd siguranta.

ACE nu este utild pentru a decide daca un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a
compara doud optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata
fazei de exploatare care este determinata de durata economica de viatd a investitiei si a componentelor
sale. Ca reguld, durata de viatd se incheie atunci cdnd incep sd se acumuleze costuri mai mari decat
beneficiile realizabile. Avand in vedere faptul ci este dificil de prezis acest moment, perioada de operare
previzibild se bazeaza pe cifrele medii ale sperantei de viatd luate din proiecte comparabile.

in analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu existi. Orizntul de timp va acoperi o
perioadd mai lungi de analizi pentru a evita valoarea reziduald. Orizontul de timp luat in calcul este de
30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare
(necesare pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile
scenariului "fira proiect” (Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandata in
domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care
ia in considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. CUD este similar cu raportul
cost /beneficiu din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

ICt/(1+i)t
010 0 —
ZEt/(1+i)t

DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in anul t

anul t = durata de viatd

Analiza ﬁnancir;d ,c; economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Et = efecte in anul t, In unitdti fizice

CUD este misura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbdrile in distributia
costurilor si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul
orizontului de timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuald de energie in kwh/an.

Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu
investitie maxima- corespunde
Pachetului maximal

Scenariul 2 - varianta cu
investitie medie - corespunde
Pachetului minimal

VNA costuri 7.067.141,46 lei 6.395.443,22 lei |
VNA beneficii 5.567.033,03 kwh 5.010.329,73 kwh |
CUD 1,269 1,276

4.2. CONCLUZI

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se
observa ca, desi costurile de investitie ale scenariulu maximal sunt mai ridicate , efectele benefice ale
acestuia, il fac mai eficace pe termen lung.

Solutia recomandati privind cresterea performantei energetice a clddirii este cea din Pachetul Maximal.
Aceastd solutie asigurd reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea
emisiilor de gaze cu efect de ser3, astfel incit consumul anual specific de energie calculat pentru incalzire
va scidea sub 123 kWh/m?an, In conditii de eficientd economica.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de
performanti energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd
a cladirilor.

Recomandarea pachetului de misuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justifica
eficienta energetica si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a clddirii pe termen
lung, cu influente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si
impactului asupra mediului pe termen lung.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA’, Piata Gdrii, nr. 9A
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5. ANALIZA DE RISC

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociata
oricirui rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul
unui eveniment, in cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cand:

e Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigurd;
e Atitevenimentul, cit si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor
etape:

¢ Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizatd in aceasta
analizd este preeliminara. Pe parcursul implementdri proiectului, se recomanda actualizarea
identificdrii riscurilor, de citre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres
lunare)

e Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

e Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE:
e cresterea ratei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
e cresterea accelerata a inflatiei.
B. RISCURI CONTRACTUALE :
e nerespectarea clauzelor contractuale de cétre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.
C. RISCURI FINANCIARE:
e neobtinerea de finantare europeand;
e majorarea impozitelor;
e cresterea cheltuielilor de capital;
e incasari insuficiente la bugetul local.
D. RISCURI POLITICE:
e intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii
investitionale.
E. RISCURINATURALE:
o conditii meteo nefavorabile;
e cutremure;
e incendii;
¢ inundatii.
F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:
e __management de.proiect neadecvat;

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 94 Pag |9
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e greve;
e lipsa de resurse si de planificare.
G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :
e probleme de comunicare;
o estimari gresite ale pierderilor.
H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :
e erori de estimare;
e erori de operare;
e sabotaj, vandalism.
I. RISCURI TEHNICE:
¢ lipsa de personal specializat si calificat a executantului;
e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;
e control defectuos al calitatii;
¢ modificari de solutii tehnice;
e lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;
e intarzieri de finalizare.
J. RISCURI LEGALE:
¢ modificarea legislatiei in vigoare;
e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea
riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

¢ Dimensionarea riscului - se determina impactul.
e Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | Mare
Scazuta o 1 2 3

| Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie: '
"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA’, Piata Gdrii, nr. 94
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Categorie de risc Risc

Punctaj conform
matrice de evaluare

- cresterea ratei de actualizare

w

Riscuri economice -schimbarea ratelor de schimb

|
|
|

-cresterea accelerata a inflatiei

-nerespectarea clauzelor contractuale de citre executant

i

Riscuri contractuale

| -probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

- incasari insuficiente la bugetul local

| -majorarea impozitelor

Riscuri financiare — -
-cresterea cheltuielilor de capital

-neobtinerea de finantare europeana

-intarzieri ale proceselor de avizare

W Wi MUYV UL

-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor

Riscuri politice:

politice sau a reorientarii investitionale.

[uny

| -schimbari politice majore
-conditii meteo nefavorabile

| -cutremure

Riscuri naturale - —
- incendii

| -inundatii

institutionale si | -greve

| Riscuri - management de proiect neadecvat

organizationale -lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale | -probleme de comunicare

si de sistem -estimari gresite ale pierderilor

-erori de estimare

Riscuri determinate :
-erori de operare

de factorul uman - -
-sabotaj, vandalism

-lipsa de personal specializat si calificat a executantului

U'II\JNNNI'—*|P—‘HNHD—\P—‘O\N

-nerespectarea proiectelor,
standardelor tehnice de executie

reglementarilor si

w

Riscuri tehnice -modificdri de solutii tehnice;

-control defectuos al calitatii

-lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale /_ utilaje

-intarzieri de finalizare a lucrarilor

-modificarea legislatiei in vigoare

Riscuri legale

-nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

WiIN|jUT W WN

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere,
dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea

lucrarilor de executie cu firme specializate.

5.3. GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmdrire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

e Planificare;

Analiza ﬁnanciardE economicd aferentd realizérii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
"REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, Piata Gdrii, nr. 94 Pa
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

e Monitorizare;

e Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

e Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o
corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Managemental Riscurilor.

. ) Probabilitate de
Risc Management risc .
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu incadrarea in bugetul
| proiectului
!ﬁarespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de buna executie si medie
de catre executant penalitati in contractele de executie
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmicd, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
Conditiile de mediu ingreuneaza Reprogramare_a activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
Incdsari insuficiente la bugetul local | Cautarea unor surse de finantare scazuta o
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si | Stabilirea responsabilitatilor echipei de scazuta
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scazuta
managementul
intarzierea lucrarilor datoritd | Prevederea in caietul de srcini a unor medie

alocdrilor defectuoase de resurse din
partea executantului

tehnicd si  financiara a  firmei
contractante.
Impunerea unor clauze contractuale

preventive.

. - . o |
cerinte care sa asigure performanta

Analiza riscurilor releva faptul cd proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe
realizarea acestuia. Planificarea corecti a etapelor de implementare a proiectului, precum si
monitorizarea continua pe parcursul implementirii, asigura gestionarea adecvata a riscurilor care pot

influenta proiectul.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:

"REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
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CAPITOL B. PIESE DESENATE

Denumirea lucrérii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A"
Faza: DALI



Denumirea lucrarii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”
Faza: DALI


























































































ROMANIA

MUNICIPIUL DEVA

Nr. 24027 din 03.03.2023

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. in 09 03 2023
in scopul: Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Faza D.T.A.C.

REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA
SOCIALA I PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, SITUAT iN MUNICIPIUL DEVA, PIATA
GARII, NR.9A

Ca urmare a Cererii adresate de DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA I
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA prin KES BUSINESS S.R.L. cu sediul In judetul
Hunedoara, localitatea Deva, Piata Garii, Nr.9A telefon/fax_,e-mail_inregistrata la nr. 24027 din
03.03.2023. Pentru imobilul — teren si/sau constructii —, situat in judetul Hunedoara, localitatea
Deva , CF 63437 (CF vechi Nr.1035/a); 63437-C1-U1 (CF vechi Nr.1035/a); 63437-C1-U2 (CF
vechi Nr.1035/a); 63437-C1-U3 (Cf vechi Nr.1035/a); 63437-C1-U4 (CF vechi Nr.1035/A);
63437-C1-U5 (CF vechi Nr.1035/a); 63437-C1-U6 (CF vechi Nr.1035/A); 63437-C1-U7 (CF
vechi Nr.1035/A); 63437-C1-U8 (CF vechi Nr.1035/A); , Nr. Top.(1302-1309)/1; 63437-C1-U1;
63437-C1-U2; 63437-C1-U3; 63437-C1-U4; 63437-C1-U5; 63437-C1-U6; 63437-C1-U7; 63437-
C1-U8; sau identificat prin PLAN DE SITUATIE. In temeiul reglementarilor Documentatiei de
urbanism nr 149 din 1998, faza PUG, aprobatd prin Hotdrarea Consiliului Judetean/Local
Deva nr. 223 din 1999, prelungit valabilitatea prin H.C.L. nr. 438/2015 modificatd cu H.C.L.
nr.111/2016, modificatd cu H.C.L. nr.490/2018. In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:
1. Situarea imobilului in intravilan sau in afara acestuia: Teren intravilan
CONFORM REGLEMENTARILOR DOCUMENTATIE! DE URBANISM NR.149 DIN 1998,
FAZA P.U.G., APROBATA CU HCL NR.223 DIN 1999, PRELUNGIT PRIN HCL NR.438/2015,
MODIFICATA CU HCL NR.111/2016, MODIFICATA CU HCL NR.490/2018

2. Natura proprietatii sau titlu asupra imobilului, cf. extras de CF:
CF NR.63437 (1300 MP)
JUDETUL HUNEDOARA, domeniul public
Intabulare drept de PROPRIETATE, dobéndit prin Lege, cota actuala 1/1
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA




- intabulare, drept de ADMINISTRARE

CF NR.63437-C1-U1_ (369 MP)
UAT JUDETUL HUNEDOARA, DOMENIUL PUBLIC
- intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U2 (374 MP)
UAT JUDETUL HUNEDOARA, DOMENIUL PUBLIC
- Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U3 (600 MP)
UAT JUDETUL HUNEDOARA, DOMENIUL PUBLIC
lntabulare drept de PROPRIETATE, dobéandit prin Conventie, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U4 (331 MP)
JUDETUL HUNEDOARA
- Intabulare drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U5 (362 MP)
UAT JUDETUL HUNEDOARA, DOMENIUL PUBLIC
- Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U6 (304 MP)
JUDETUL HUNEDOARA

lntabu!are drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U7 (66 MP) i
JUDETUL HUNEDOARA CU DREPT DE ADMINISTRARE IN FAVOAREA CONSILIULUI
JUDETEAN HUNEDOARA
lntabulare drept de PROPRIETATE, OG nr.106/2001, Lg. nr.213/1998, Lg. nr.215/2001,
dobéandit prin Lege, cota actuala 1/1

CF NR.63437-C1-U8 (291 MP)
JUDETUL HUNEDOARA, cu drept de administrare in favoarea CJ Hunedoara

lntabulare drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

3. Servitutiile care greveaza asupra imobilului, dreptul de preemtiune, zona de utilitate
publica:
- Drept de ADMINISTRARE

4. Includerea imobilului in listele monumentelor istorice/ale naturii ori in zona de
protectie a acestora:
- Nu este cazul

2. REGIMUL ECONOMIC:
1. Destinatia stabilita prin planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului aprobate:

- Destinatie aprobata conform PUG aprobat cu HCL 223/1999: imobilul este situat in UTR 13,
subzona functionald 1Sa13, subzona cu constructii administrative; subzona functionald 1Sfb13 -
POZITIA 9, subzona cu constructii financiar - bancare; subzona functionald Isco13, subzona cu
constructii comerciale; subzona functionala Isct13, subzona cu constructii de cult; subzona
functionala Ist13, subzona cu constructii de culturd; subzona functionala Isi13, subzona cu



constructii de invatdmant; subzona functionala Iss13, subzona cu constructii pentru sénatate;
subzona functionala Ist13, subzona cu constructii de turism; subzona functionala Issp13,
subzona cu constructii pentru sport si amenajari sportive si de agrement; subzona functionala
Isas13, subzona cu constructii de asistenta sociald, unde functiunea dominanta a zonei sunt
institutii publice si servicii. Aceasta functiune se compune din constructii administrative, financiar
- bancare, de invatamant, culturd, sanatate, culte, turism, sport, comerciale. Functiunea
complementara admisa a zonei este locuirea.

2. Folosinta actuald conform Extras CF: Curti constructii; Unitati individuale;

3. Reglementari ale administratiei publice centrale/locale cu privire la obligatiile fiscale
ale investitorului:

- Conform HCL 340/2022, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, imobilul este situat in
subzona A.

4. Alte prevederi rezultate din hotararile consiliului local/judetean cu privire la zona in
care se afla imobilul:
- Nu este cazul

3. REGIMUL TEHNIC:
INFORMATII CONFORM REGLEMENTARILOR DOCUMENTATIEI DE URBANISM NR.149
DIN 1998, FAZA P.U.G., APROBATA CU HCL NR.223 DIN 1999, PRELUNGIT PRIN HCL
NR.438/2015, MODIFICATA CU HCL NR.111/2016, MODIFICATA CU HCL NR.490/2018:
2.1. regimul de aliniere a terenului si constructiilor fatd de drumurile publice adiacente: art.23 din
RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicatad - nu se modifica; »
2.2. retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fatd de proprietatile vecine:
art.24 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata - nu este cazul;
2.3. elemente privind volumetria si aspectul general al cladirilor: art.32 din RGU aprobat cu HGR
nr.525/1996,republicata - respectarea tipologiei zonei din punct de vedere volumetric si
arhitectural (materiale si culori)
Autorizarea executdrii constructiilor este permisd numai dacd aspectul lor exterior nu contravine
functiunii acestora si nu depreciazd aspectul general al zonei.
Autorizarea executdrii constructiilor care, prin conformare. volumetrie si aspect exterior, intra in
contradictie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale
urbanismului si arhitecturii este interzisa.

2.4, inaltimea maxima admisa: art.31 din RGU aprobat cu HGR nr. 525/1996, republicata
Autorizarea executdrii construotﬂlor se face cu respectarea indltimii medii a clddirilor mvecmate

cladirile imediat invecinate - in sensul prezentului requlament. clidiri imediat invecinate sunt
cele amplasate aldturat, de aceeasi parte a strazii;

2.5. P.O.T maxim: nu este cazul;

2.6. dimensiuni si suprafete ale parcelelor: art.30 din RGU aprobat cu HGR nr.525/1996,
republicata - nu se modifica;

3. echiparea cu utilitati:

apa,canalizare,energie electrica,gaze naturale,telefonie- art.27,28 din RGU aprobat cu HGR
nr.525/1996,republicata

4. circulatia pietonilor, autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare: art.25,26 din RGU
aprobat cu HGR nr.525/1996,republicata

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:
Elaborare documentatie pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii



Faza D.T.A.C.

REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA
GARIl, NR.9A
intrucat: cererea se incadreaza in documentatia de urbanism aprobata P.U.G.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare
si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructji.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii —
de construire/de desfiintare — solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia
mediului: AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA, 330007, DEVA, str.
Aurel Viaicu, nr. 25, judetul Hunedoara.

in aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor
anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului
97/11/CE si prin Directiva Consiliului $i Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri si programe Tn legdturd cu mediul si modificarea, cu.
privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei
96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunicad solicitantului obligatia de a contacta
autoritatea teritorialda de mediu pentru ca aceasta sd analizeze si sd decid3, dupid caz,
incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaludrii
impactului asupra mediului. In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE,
procedura de emitere a acordului de mediu se desfisoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
la autoritatea administratiei publice competente. In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la
procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului
stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al
formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele
consultarii publice. In aceste conditii:

Dupé primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competentd pentru protectia mediului n vederea evaluarii initiale a investitiei si
stabilirii demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a procedurii
de evaluare adecvata. In urma evaludrii initiale a notificarii privind intentia de realizare a
proiectului se va emite punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului.

in situatia in care autoritatea competents pentru protectia mediului stabileste efectuarea
evaluarii impactului asupra mediului si/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia de
a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cereii
pentru autorizarea executarii lucrarilor de construcitii. In situatia in care, dupa emiterea
certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a
notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi
insotita de urmatoarele documente:a)certificatul de urbanism (copie);
a)dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul in
care legea nu dispune altfel (copie legalizatd);documentatia tehnicd — D.T., dupa caz (2
exemplare originale) D.T.A.C. [] D.T.AD [] D.T.O.E.

d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin C.U.:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura (copie):



[ Jalimentare cu apa gaze naturale

[lcanalizare [telefonizare
Xalimentare cu energie electrica [ lsalubritate
[ Jalimentare cu energie termica [ frransport urban

Alte avize/acorduri:

- Referatele de verificare a documentatiei tehnice, in conformitate cu legislatia in vigoare privind
calitatea in constructii, intocmite de verificatori tehnici atestati de Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, alesi de investitor, cu respectarea prevederilor Legii
nr.10/1995, privind calitatea In constructii, republicatd, cu modificérile si completarile ulterioare
- Extras de Plan Cadastral de Carte Funciara vizat OCPI
- Plan de Situatie vizat OCPI
- Aviz Tehnic emis de E-distributie Banat
- Aviz Tehnic emis de Delgaz grid Deva
- Aviz Tehnic emis de Orange Romania Communications SA
- Acord Directia Administrarea Domeniului Public si Privat - Serviciul ADPP - Primdria Deva
- Acord scris Consiliul Judetean Hunedoara prin Institutia Arhitectului Sef
- Audit Energetic (Certificat de Performanta Energetica)
d.2) avize si acorduri privind:){securitatea la incendiu [ Jprotectia civil&
[|s&natatea populatieid.3) avize/acorduri specifice ale administratiei
publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):
- Raport de Expertizé Tehnica intocmit de expert tehnic atestat MDRAP
d.5) se vor anexa:- Plan de Situatie pe suport CD sau DVD, sistem de referints Stereo 70
e) punctul de vedere /actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

f) Documentele de plata ale urméatoarelor taxe (copie):
- Taxa pentru emiterea Autorizatiei de Construire - Taxa pentru timbrul arhitecturii
Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data emiterii.

Primar, Secretar Geqeral,
Nicolae Florin M Florina Doris Visirin
£~ Arhitect Sef,
Raluca Lazarut
Achitat taxa de: lei, conform Chitantei nr din

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct la data de




in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor
de construciii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
se prelungeste valabilitatea

Certificatului de urbanism

de la data de pana la data de

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitafii nu este posibild, solicitantul urmand
sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Primar, Secretar General,

Arhitect Sef,

Data prelungirii valabilitatii:

Achitat taxa de lei, conform Chitantei nr. din

Transmis solicitantului la data de direct.




ROMANIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ) Nr. 2319795
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA din 21.07.2023
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA Exemplar nr. 12
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA . § iy’
“JANCU DE HUNEDOARA” AL JUDETULUI iin‘;zzf; f;za ex. nr. 1 pe bazd de

HUNEDOARA

Citre,

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Domnului Presedinte Laurentiu Nistor,

Stimate domnule Presedinte,

fn urma solicitirii dumneavoastra cu nr. 15239/17.07.2023 inregistratd la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentd ,,Jancu de Hunedoara™ al judetului Hunedoara cu
nr. 2319795 din 17.07.2023, privind necesitatea obtinerii avizului de securitate la
incendiu pentru obiectivul ,,Reparatia si modernizarea sediului Directia Generald de
Asistenti Socialid si Protectia Copilului Hunedoara” situat in Municipiul Deva, str.
Piata Garii, nr. 9A axa/B2.1.a - Operatiunea renovarea energetica moderata sau profunda
a cladirilor publice, jud. Hunedoara, va comunicdm urmétoarele:

1. Potrivit celor mentionate de dumneavoastrd, a legislatiei in vigoare, art. 302,
alin. (4) din Legea nr. 307/2006 privind apérarea impotriva incendiilor, republicatd, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale art. 5, alin. (1), lit. a), b) si ¢) din OMAI
nr. 180 / 2022, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind avizarea si autorizarea
de securitate la incendiu si protectie civild, lucrarile mentionate de dumneavoastra sunt
exceptate de la obligatia obtinerii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu.

2. De asemenea, vi informim ci persoanele fizice si juridice trebuie sa respecte
reglementirile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor si sd nu

primejduiasci, prin deciziile si faptele lor viata, bunurile si mediu';

“AnTSTsi6din Legeanr. 3057]20067211’1’1)ind‘gpﬁriai!ﬁéljmplztrivwincerrdﬁlor,trepubliCdié:W‘QompZe;é;ile;;;ﬂn odifiedrite—
ulterioare
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3. Prezenta adresi este valabild doar insotitd de documentele vizate spre
neschimbare, care justifici neincadrarea lucrarilor.

Totodati, v informam ci pentru obiectivul mentionat de dumneavoastra este emisa
Autorizatia de Prevenire si Stingere a Incendiilor cu nr. 592010 din 28.10.1999 care isi
pastreazi valabilitatea prin lucrarile propuse de dumneavoastra .

Pentru ridicarea documentatiei depuse, vd rugdm sid va prezentati la sediul
Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd al judetului Hunedoara din municipiul Deva,
strada George Cosbuc, nr. 26, in intervalul orar 08.30+16.30 in zilele de luni, marti, joi
si vineri, respectiv 08.30+18.30 in ziua de miercuri.

Nota: s-a retinut un exemplar din documentatie.

Cu deosebita stima,

D.) INSPECTOR—SEF
Locoteng\nt}-cololn el

NASTA’ALINAAOAN

LP.CAATVC NESECRET
| ISAT L S S =y ledN R AR
Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulament General privind Protectia Datelor)
Str. G. COSBUC, nr. 26, cod 330012, Deva
Telefon: 0254/ 214220 ; /214221 Fax: 0254/211212

Site: www.isuhd.ro
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Orange Romania Communications S.A.
Calea Victoriel, nr. 35

Sector 1, Bucuresti, Roméania

: Cod: 010061

25l www.orange.ro

Orange Romania Communications S.A.
Directia Executiva Tehnologie si Informatie Romania
Divizia Retea Acces Romania

Departamentul Proiectare & Implementare Refea Pasiva
Compartimentul Inventar de Retea

Data: 28.06.2023 Aviznr: 86

Catre: Kes Business SRL

AVIZ CONDITIONAT

Ca urmare documentatiei dvs. depusa la S.C. Orange Romania Communications S.A. inregistrata sub nr. 86/ data
28.06.2023, privind lucrarea ,, Reparatia si modernizarea sediului DGASPC Hunedoara situat in municipiul
Deva, Piata Garii nr. 9A cu destinatia asistenta sociala si protectia copilului. Deva Pta Gérii nr. 9A judetul
Hunedoara ”, va comunicdm urmétoarele:

In zona identificats prin planurile de situatie atasate la CUnr. 77/ 9.03.2023, S.C. Orange Romania
Communications S.A. are amplasate/pozate instalatii de telecomunicatii aflate in exploatare.

Avand in vedere importanta deosebita a retelei de telecomunicatii proprietatea S.C. Orange Romania
Communications S.A., cét si faptul ca acestea vor fi afectate de lucrarile proiectate conform documentatiei
prezentate, S.C. Orange Romania Communications S.A. este de acord cu aceasta lucrare numai in conditiile
indeplinirii urmatoarelor masuri de protejare a retelelor de telecomunicatii subterane si/sau aeriene:

e Lucrérile pentru care s-a solicitat avizul, efectuate in zona instalatiilor de telecomunicatii, se vor executa
numai sub asistenta tehnica a S.C. Orange Romania Communications S.A.. Pentru aceasta inainte de
inceperea lucrarilor beneficiarul /constructorul va solicita acordarea de asistenta tehnica la dl. Mihai Cernat tel
nr.0254 204202/ 0760 248192 ioan.cernat@orange.com sau prin fax la Departamentul Centru
Operatiuni BH- AR-HD nr. 0254 230050

e Se vor respecta distantele minime impuse de SR8591/1997

e Predarea amplasamentului, privind refeaua de telecomunicatii existenta, se va concretiza prin semnarea
unui Proces Verbal de predare / primire amplasament, ce va constitui anexa a unei Minute/Conventii, semnate
de ambele parti, beneficiar / constructor respectiv S.C. Orange Romania Communications S.A. .

e Daca la predarea de amplasament se constata ca nu pot fi respectate distantele minime fata de instalatiile
de telecomunicatii de pe amplasament, beneficiarul va solicita la o unitate de specialitate intocmirea unei
documentatii tehnice pentru devierea/protectia instalatiilor proprietate S.C. Orange Romania Communications
S.A. care sa reglementeze aceasta situatie.

Orange Romania Communications S.A. J40/8926/1997 Cod Unic de Inregistare: 427320 Capital social subscris si varsat : 318.464.490 Lei

Confidentiality

The information conlained in these documenls may be privileged and confidential and is inlended for the exclusive use of the address designated above. If you are not the , any discl p
or other dissemination or use of this ication is striclly prohibited. If you have ived this ission in error please contact us immediately by telephane so that we can arrange for ils return.
This d tis Orange ia C ions property and cannot be reproduced without permission

Orange Group Restricted



Orange Romania Communications S.A.
Calea Victoriei, nr. 35
Seclor 1, Bucuresti, Romania
~ Cod: 010061
i www.orange.ro

e Incazul lucrarilor de reabilitare drumuri vor fi incluse si fondurile necesare ridicarii sau coborarii gurilor de
cémine telefonice la noul nivel al carosabilului, in cazul in care nivelul acestuia se va modifica fata de cel
existent, in urma lucrérilor de modernizare proiectate.

e Toate lucrarile proiectate prin aceastd documentatie in zona cablurilor de telecomunicatii subterane, vor fi
prevazute a se executa obligatoriu manual si in prezenta delegatilor S.C. Orange Romania Communications
SA.

e Tncazul in care sunt produse avarii ale instalatiilor de telecomunicatii, ca urmare a nerespectarii
prevederilor prezentului aviz, contravaloarea lucrarilor de remediere a instalatiilor avariate, precum si daunele
solicitate de clientii S.C. Orange Romania Communications S.A. datorita intreruperii furnizarii serviciilor, vor fi
suportate de cel care a produs avaria.

Prezentul aviz este valabil pe toaté perioada implementarii investitiilor cu conditia inceperii executiei lucrérilor in
termenul prevazut de lege, cu exceptia cazurilor in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente
noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare prevazute de lege, necunoscute la data emiterii

avizelor/acordurilor, precum si/sau modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii acestora, dupa caz.
Se interzice folosirea informatiilor referitoare la instalatiile de telecomunicatii din prezentul aviz, in alte scopuri decét cele pentru
care au fost furnizate, ca si transmiterea lor unor terti.

Taxa emitere aviz: achitat.

Cu stima,
Responsabil Avize Tehnice

Cucuiet Vasile Alexandru

CUCUIET VASILE-

ALEXANDRU

- Aﬁk semnat digital

— \ -+ 2023.06.29 09:52:41
+03'00'
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CUCUIET Aviz §onditionat
VASILE- ___ 2023%6.28
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LEGENDA
] CLADIREA STUDIATA
- sediu DGASPC, D+P+2H
4 ACCES PRINCIPAL ;

. ACCES AUTO Clasa de importan}a a construciei : I11
EEE ALEIPIETONALE Categoria de importantd : C - normala
[ 1 sTrAZI Grad de rezistent la foc: 11
[C] CLADIRIVECINE Risc mic de incendiu B
----- LIMITA DE PROPRIETATE \ N g

Beneficiar:Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilulut Hunedoara | proiect nr.
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ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDETEAN
330025 — Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara
Tel. 0254 211 350; 0254 211 624; Fax 0254 230 030
E-mail: cih@cjhunedoara.ro
Website: www.cjhunedoara.ro

Catre

KESS BUSINESS SRL
In atentia d-nei Rafiu Raluca-proiectant

Urmare a solicitarii acordului proprietarului in ceea ce priveste realizarea investitiei "Reparatia
si modemizarea sediului Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilulul
Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Gérii, nr. 9a”, potrivit documentatiei depuse la
sediul Consiliului Judetean Hunedoara, inregistrata cu nr.11514/29.05.2023, va transmitem
ca suntem de acord cu realizarea acestei investitii la imobilul situat in municipiul Deva,
Piata Garii nr.9a.

Cu stima,

ADMINISTRATOR PUBLIC/
Costel Avram

Sef servici Aa?ylf’
Cosmixv lle
Intocmit,
Danild Sorin



Judetul Hunedoara
PRIMARIA MUNICIPIULUI DEVA
SERVICIUL ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT
COMPARTIMENT ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
Deva, Piata Unirii nr. 16
serviciul.adpp@primariadeva.ro

........... 5923 ....s 29002023

KES BUSINESS SRL

Pentru:DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI

Deva, PIATA GARII Nr.9A- Jud. Hunedoara

Referitor la adresa dumneavoastra nr. 56456/25.05.2023 prin care solicitati avizul nostru
in scopul intocmirii documentatiei faza DTAC pentru:”’REPARATIA SI MODERNIZAREA
SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA, SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA PIATA GARII NR.9A”-;
CF.63437;63437-C1-U1;63437-C1-U2;63437-C1-U3;63437-C1-U4;63437-C1-US;63437-C1-
U6;63437-C1-U7;63437-C1-U8;Nr.TOP.(1302-1309)/1;63437-C1-U1;63437-C1-U2;63437-
C1-U3;63437-C1-U4;63437-C1-U5;63437-C1-U6;63437-C1-U7;63437-C1-U8;”
Jud.Hunedoara conform documentatiei depuse vd comunicdm urmatoarele:

Suntem de acord cu eliberarea avizului pentru lucrérile propuse prin Certificatul de

Urbanism nr.77/09.03.2023: _cu_respectarea conditiilor impuse de acesta. Dupa elibérarea

Autorizatiei de Construire lucrarea poate incepe numai in urma obtinerii Autorizatiei de
spargere (daca este cazul) emisd de Serviciul Investitii si Reparatii Publice.Nerespectarea
conditiilor impuse prin autorizatia de spargere atrage sanctionarea conform H.C.L.128/2002,

modificatd prin H.C.L Nr. 111/2011.

Dir.Executiv Sef Serv.AD}I{‘
Directia ADPP ‘ Marioara A m\
Petrutesc — Boaru Lacramioara ©
Intocmit
Petru Filimon

>



Ministeml Mediului, Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA

AN12.052023

Clasarea notificarii

Ca urmare a solicitarii depuse de DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S1
PROTEC’IIA COPILULUI HUNEDOARA cu sediul in Jjudegul Hunedoara, locahtatea Deva, str_
Piata Girii, nr.9A, pentru projectul ~REPARATIA ST MODERNIZAREA S LUI DIREC
GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA,
SITUAT iN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARIL NR, 9A” propus a fi amplasat in localitatea
Deva, str. Piata Girii, nr.9A, Jude';ul Hunedoara, inregistrats la’ Agentia, pefitru. Protectia Mediului
Hunedoara cu'nir.4282 din data‘de 12,05:2023,

- inurma analizirii documentatlcl depuse, a localizirii amplasamentului in planul de urbanism si in
raport cu pozma fafd de arii protejate, zone-tampon, monwinente ale natirii sau arheologice, zone
cu restrictii de construit, zon costierd;

- avand in vedere ¢

. prmectul propus nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si-private asupra mediului;

o proisctul propus niu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenid a Guvernului
nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, cu modificarile $i completarilé ulterioare;

» proiectul propus nu inird sub incidenta art. 48 §i 54 din-Legea apelor nr.107/1996, cu
modificarile §i completatile ulterioare,

Autoritatea competents pentru protectia mediului Hunedoara decxde

. Clasarea notificiirii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a
impactului asupra mediului §i de evaluare adecvati.

T “""”AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI HUNEDOARA
B | Strada Aurel Viaicu, nr.25 Deva, Jud.Hunedoara, Cod 330007
E-mail: office@apmhd.anpm.ro; Tel, 0254/215445; Fax: 0254/212252
\ QOperator de date cu caracter personal conform Regulamemulm (UE) 201 6/679 |




DELGAZ
grid

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA,

prin dna.Lungu Mihaela-Liliana,

piata Garii, nr.9A,

mun.Deva, jud. Hunedoara,

AVIZ FAVORABIL
Nr.inregistrare 380724993 / 12.05.2023,

stimate doamna Lungu Mihaela-Liliana,

Urmare a solicitdrii dumneavoastrd, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI
DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA, SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA
GARII, NR.9A” din loc.Deva, CF 63437, jud. Hunedoara, in urma analizirii
documentatiei depuse vd comunicdm avizul faverabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale ( NTPEE 2018 ).

2. Legea nr.123/2012 a energiei §i gazelor naturale publicatd in M.O. in
data de 16.07.2012, art.190.

3. La predarea de amplasament, care este obligatorie, se vor stabili la fata
locului cu beneficiarul si constructorul distantele minime de protectie fata de
conductele de gaze naturale.

4. fn loc.Deva, pe piata Girii, ( zona studiatd ), existd conducte si
bransamente de gaze naturale, presiune redusd, din OL, montate subteran si
suprateran. Se va respecta distanfa minima de securitate ( 1,5 m impusi de
NTPEE/2018, cap.Il, art.30), intre conducta sau bransamentul de gaze
naturale, presiune redusi, din OL, montate subteran si cladiri fira subsol.
5. Se imterzice obturarea:

- orificiilor de evacuare gaze arse;

- prizelor de acces aer;

- orificiilor de ventilare a subsolului imobilului;

6. fn cazul in care prin lucririle mentionate, este afectatd instalatia de
utilizare existentd sau se incalci NTPEE/2018, se impune reproiectarea si
modificarea instalatiei de utilizare,

7. Se vor respecta prevederile art.128 si 129, cap.VIII, din Normele
Tehnice pentru proiectarea §i executarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale NTPEE/2018,

I
DEGR P03-01-02-F-03, ed.2

Delgaz Grid S.A.

Echipa Acces la Retea Gaz [
Zarandului 61

330182 Deva
www.delgaz-grid.ro

Matyas Lorand-Laszlo

T +40-354 40 33 35

F +40-354 40 33 13
lorand.matyas@delgaz-grid

Abreviere RADv

Presedintele Consiliului de
Administratie
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secogan DG

Mihaela Loredana Cazacu (adj.)
Anca Liana Evoiu (adj.)

Petre Stoian (adj.)

Sediul Central:Tirgu-Mures
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
]26/326/08.06.2000

Banca BRD Targu Mures

IBAN:
RO1BRDE2705V27540412700
Capital Social Subscris §i Varsat:
274.125.835 RON

Sediu Regiunea Vest: Timisoara
CUI: 19234568

Atribut fiscal: RO
J35/3753/24.11.2006



8. Proiectarea si executia instalatiei de utilizare gaze naturale se va realiza
de citre societdti comerciale autorizate A.N.R.E., in baza unei aprobari —
notificare / aviz tehnic de racordare.

9. Mentionim obligativitatea respectdrii art.93, cap.IV, alin. (1) si (2) din
Normele pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale NTPEE/2018, care prevad urmatoarele:

(1) La toate cladirile amplasate in localititi in care exista retele de gaze
naturale, indiferent dacd cladirile sunt sau nu alimentate cu gaze naturale,
pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de gaze, se prevad
misuri de etangare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa,
canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune) prin peretii subterani si
prin planseele subsolurilor cladirilor.

(2) Este interzisa racordarea la Sistemul de Distributie a cladirilor care
nu au asigurate masurile de etangare prevazute la alin. 1.

B. Conditii generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de la punctul A.
2. Avand in vedere ca retelele de distributie au fost trasate orientativ pe

planul de situatie anexat, fnainte de inceperea lucrarilor se va solicita in scris
participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament si
asistentd tehnici ori de cite ori este nevoie pe perioada derularii lucrarilor, din
partea Delgaz Grid — Centru Operational Deva.

Adancimea de pozare a regelelor subterane trasate este cuprinsa intre 0,4-1,0 m.
3. in cazul in care s-a produs o deteriorare a retelei de gaz, astfel incét, au
aparut scurgeri de gaz, se va anunta imediat Dispeceratul de Urgentd Delgaz
Grid, la telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodata,
primele masuri, pentru a fmpiedica producerea unui eveniment (incendiu,
explozie), pani la sosirea echipei de interventie.

Dacd prin sdpaturd a fost afectatd izolatia retelei de gaz (atingere izolatie,
rupere izolatie, rupere fir trasor, rupere bandd avertizoare etc.), respectiv
reteaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altd actiune mecanicd, se va opri
imediat lucrarea si se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate gi/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular si
aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat. care pot avea urmadri grave
(explozii); in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avdnd ca §i
cauzd deteriorarea izolatiei in timpul execufiei lucrdrii avizate de catre Delgaz
Grid, izolatie care n-a fost refacutd, datoritd faptului cd executantul nu a
anuntat _reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct
responsabil de producerea evenimentului.

in cazul avarierii sau deterioririi conductelor si instalatiilor aflate in

exploatarea Delgaz Grid = Centru Operational Deva, beneficiarul va suporta



contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale §i
de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

4, Sépatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definitd de legislatia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolatia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

5. in mod obligatoriu, retelele de gaze naturale - a cdror acoperire e
afectatd de lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat
de nisip de granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 c¢m, de la
generatoarea inferioara §i superioard a conductei §i pe o litime de 20 cm, de la
generatoarele exterioare ale conductei.

6. in zona de protectie a retelelor de gaze naturale, aga cum este aceasta
definitd de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual,
astfel incat sa nu se deterioreze retelele de gaz, pe o inaltime de minim 30 cm
(inclusiv stratul de nisip), masurati de la generatoarea superioara a conductei.
7. in cazul in care lucrarea de constructii afecteazi risuflitorile si/sau
caminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozifia initiald. Se
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de
cdmine, a tijelor de actionare etc.

8. Cu minimum 5 zile inainte de receptia la terminarea lucrérilor, se va
informa n scris Delgaz Grid, Centru Operational Deva asupra datei la care e
programata receptia.

9. Prezentul aviz este valabil pana la data de 12.05.2024 (12 luni), cu
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de
urbanism (sau document inlocuitor — se va preciza tipul §i natura acestuia).
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile fnainte de expirarea
avizului initial.

in cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul i§i pierde
valabilitatea.

Cu respect,

Matyas Lorand-La
Manager de Racor

LORAND-LASZLO \(3%, |
MATYAS N

\ AL
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@-distributie
Banat
E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Strada Pestalozzi Iohan Heinrich, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS
Telefon/fax: 0256929 / 0372876276

Nr. 17512175 din 30/05/2023

Catre

KES BUSINESS SRL, domiciliul/sediul in judetul BISTRITA-NASAUD, municipiul/ orasul/ sectorul/
comuna/ satul BISTRITA, Strada Str.1 Decembrie Nr.30,nr, 30,bl. - ,sc. -~ ,et. - ,ap.

Referitor la cererea de aviz de amplasament inregistrata cu nr, 17512175 / 12/05/2023, pentru obiectivul
REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA
SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA, SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA,
PIATA GARII, NR9A cu destinatia REPARATIA S MODERNIZAREA SEDIULUI situat in judetul
HUNEDOARA, municipiul/ orasg&l/ comuna/ sat/ sector DEVA, PIATA Garii, nr. 94, bl. A et. | -
ap. - ,CF63437,nr.cad. - . '

In urma analizarii documentatiei pentru amplasamentul obiectivului mentionat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
Nr. 17512175 / 30/65/2023

® Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastra, se poate face cu respectarea Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 si nr. 25/2016, a
prescriptiilor si normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 si NTE
007/08/00,*
La inceperea lucravilor se va solicita delegat din partea FEM DEVA pentru predares
amplasamentului.

® Traseele retelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comanda data de
solicitant (executant). Zona MT/JT Deva asigura asistenta tehnica suplimentara DA.**

® Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistenta
tehnica suplimentara din partea Zonei MT/JT Deva cu respectarea normelor de protectia muncii
specifice. In caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecintele pentru orice
deteriorare a instalatiilor electrice existente si consecintele ce decurg din nealimentarea cu energie
electrica a consumatorilor existenti precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica sau
de alta natura Nu este cazul.**

* Distantele minime si masurile de protectie vor fi respectate pe tot parcursul executiei lucrarilor.

® In zonele de protectie ale LEA nu se vor depozita materiale, pamént prevazut din sapaturi, echipamente,
etc. care ar putea sa micsoreze gabaritele. Utilajle vor respecta distantele minime prescrise fata de
elementele retelelor electrice aflate sub tensiune si se va lucra cu utilaje cu gabarit redus in aceste zone.

* Execulantii sunt obligati sa instruiasca personalul asupra pericolelor pe care le prezinta executia
lucrarilor in apropierea instalatiilor electrice aflate sub tensiune si asupra consecintelor pe care le poate
avea deteriorarea acestora. Pagubele provocate instalatiilor electrice si daunele provocale
consumatorilor ca urmare a deteriorarii instalatiilor vor fi suportate integral de cei ce se fac vinovati de
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nerespectarea conditiilor din prezentul aviz. Executantii sunt direct raspunzatori de producerea oricaror
accidente tehnice si de munca,

® Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru alimentarea cu energie
electrica & obiectivului sau, daca obiectivul exista si se dezvolta (cu cresterea puterii fata de cea
aprobata initial), veti solicita la operatorul de distributic E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. aviz tehnic de
racordare**

##* In zona de aparitie a noului obiectiv exista retea electrica de distibute DAB NUDO
*+* Noul obiectiv poate fi racordat 1a reteaua existenta DAF NUQO

Posibilitatile de racordare pentru puterea specificata in cererea de aviz de amplasament fiind prin: .,
aceasta solutie este insa orientativa, urmand ca solutia exacta se se stabileasca in cadml Fisei de solutie
sau a Studiului de Solutie, dupa depunerea la Operator a cererii de racordare.

Racordarea la reteaua electrica de interes public presupune urmatoarele elape:

® depunerea de catre viitorul utilizator a cererii de racordare si a documentatiei aferente pentru
obtinerea avizului tehnic de racordare;

® stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica si emiterea de catre operatorul de retea a avizului
tehnic de racordare, sub forma de oferte de racordare; tarifele pentru emitere aviz tehnic de
racordare conform Ordinului ANRE nr. 114/2014, si pentru tarifele de racordare conform Ordinului
ANRE nr. 1172014, Ordinullk ANRE nr. 87/2014 si Ordinului ANRE aor. 141/2014. I

* incheierea contractului de ratordare intre operatorul de retea si utilizator in termenul de valabilitate
al ATR;

® incheierea contractului de executie intre operatorul de retea si un executant, realizarea lucrarilor de
racordare la reteaua electrica si punerea in functiune a instalatiei de racordare;

® punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare pentru probe, etapa care nu este obligatorie pentru
toate categoriile de utilizatori;

® emiterea de catre operatorul de retea a certificatului de racordare;

* punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare;

In vederea racordarii Ia reteaua electrica de distributie, solicitantul trebuie sa prezinte dosarut instalatiei de
utilizare
* In cazul in care in zona mai sunt si alte instalatii electrice care nu apartin E-DISTRIBUTIE
BANAT S.A., solicitantul va obtine obligatoriu avizul de amplasament si de la proprietarul acelor
instalatii electrice (TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, TERMOELECTRICA, alti
detinatori de instalatii, dupa caz).
® Prezentul avizul este valabil pe perioada valabilitatii Certificatului de Urbanism nr. 77 /
09/03/2023, respectiv pana la data de 09/03/2025.
® Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis.
® Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Deva.
¢ Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant,

Responsabil K-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
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Verificat Intocmit
ing. Calin CHIFOR ing. Dorin GRUITA

A

Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de
amplasament pana la

Responsabil

* nentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie "*"Nu este cazul” / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime
de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) exitente in zona, in conformitate cu
prescripliile encrgetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscric "Nu este cazul”

*48 g0 bifenzn casuta corespunzaloare situatiel, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de reten (daca este cazul)
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