MEMORIU JUSTIFICATIV

1. Date generale
Obiectiv de investitii:

REPARATIA SIMODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR.
9A.

Proiectant general:

KES BUSINESS S.R.L.

Nr. Proiect/faza proiect:
62/2021, faza DALI

2. Principalii indicatori tehnico-economici:

A. Indicatori maximali in conformitate cu devizul general:

e Valoarea totald a lucrarilor de interventie:

o Inclusiv t.v.a. - total: 8.161.916,16 lei;
o Exclusiv t.v.a. - total: 6.868.615,47 lei;
e Constructii-montaj (c + m):

o inclusivtwv.a.: 6.682.361,17 lei;
o Exclusivtwv.a.:5.615.429,57 lei.

B. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea fintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

e Consumul total anual specific de energie finala de: 95,320 kwh/m?Z an.
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e Consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire corespunzator
cladirii izolate termic: 63,630 kwh/m? (a.u.) $i an.

e Reducerea anuali a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent coz: 78.903,77 kg
coz/an.

C. Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi In functie
de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

e Economia anuala de energie:

o 340.898 kwh/an;
o 27,92 tep.

D. Durata estimati de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

e Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 20 luni.

3. Justificare investitei:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrdrilor de interventie privind
reparatia si modernizarea sediului Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia
Copilului Hunedoara, amplasat in localitatea Deva, Piata Gdrii, nr. 9A, judetul Hunedoara.

Prezentul proiect urmareste punerea in opera a unor spatii care sa ofere un mediu propice,
de derulare a serviciilor oferite de citre directia generald de asistenta sociala si protectia
copilului.

in vederea utilizirii eficiente a energiei in clidire si diminuarea pierderilor energetice, se
impune realizarea unor lucriri de reabilitare termica atat la anvelopa cladirii, cat sila unele
componente ale sistemului de incilzire, instalatiei de iluminat, instalatiei electrice, instalatiei
de distributie a apei reci, in conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de calitate in
constructii prin utilizare de produse pentru constructii si tehnologii performante, conforme
cu specificatiile tehnice aplicabile.

Astfel, in cadrul documentatiei tehnice au fost propuse lucrari de reabilitare tehnica care
constau in:

e Lucriri de reabilitare termici a elementelor de anvelopd ale clddirii (Izolarea termica
a fatadelor - parte opacd, Izolarea termicd a fatadei - parte vitrata, Termo-
hidroizolarea terasei);
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Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a
apei calde de consum (Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii,
Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare, inlocuirea sistemului de distributie a
agentului termic pentru incalzire, Instalarea unui sistem de producere a apei calde
menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie a acesteia la obiectele

sanitare);
Lucradri de reabilitare/modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri (Reabilitarea
instalatiei de iluminat, Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si
incandescente);

Inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci;

De asemenea, In vederea respectdrii reglementdrilor in vigoare precum si asigurarii
functiondrii activitatilor au fost necesare cuprinderea in documentatia tehnicd a unor
categorii de lucrari respectiv:

Adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati in vederea respectarii
NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREA CLADIRILOR CIVILE SI SPATIUL URBAN
AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CU HANDICAP, INDICATIV NP 051/2012
APROBAT PRIN ORDINUL 189/2013;

Lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU;

Lucrdri privind realizarea iluminatului de sigurantd CONFORM PREVEDERILOR
NORMATIVULUI 17-2011;

Lucrari de recompartimentare interioara.

Unele lucrari propuse afecteaza parti, utilitati, circuite electrice ale cladirii si astfel, a fost
necesare lucrari cu privire la:

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural
(Suprainaltarea aticului, Realizarea unui planseu partial peste etajul 2, Realizarea
unei pasarele de trecere la nivelul etajului II);

Reabilitarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate;

Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviala;

Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajers;

Inlocuirea/montarea obiectelor sanitare si baterii;

Repararea acoperisulului tip terasa;

Refacerea finisajelor interioare;

Repararea trotuarelor de protectie;
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e Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii;

e Lucrdri de inlocuire a tdmplariei interioare;

e Lucriri de modernizare a instalatiei de paratrasnet si priza de pamant;

e Racorduri la utilititi (Inlocuire bransament apa, Debransare racord incalzire de la
termoficare, Debransare racord apa calda menajera de la termoficare).

4. Solutii tehnice propuse in cadrul documentatiei tehnico - economice:

A. Descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
A) Suprainaltarea aticului

B) Realizarea unui planseu partial peste etajul 2

C) Realizarea unei pasarele de trecere la nivelul etajului II

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor
arhitecturale si a componentelor artistice (Refacere finisaje interioare si exterioare si
repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential pericol de
desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii);

3) Executarea unor lucriri de recompartimentare interioara

B. Descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia tehnicd de
interventie propusa:

1. Lucriri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopa a cladirii:
a) Izolarea termicd a fatadelor - parte opacs;

b) izolarea termica a fatadei - parte vitrata;
c) Termo-hidroizolarea terasei.

2) Lucriri de reabilitare termici a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei
calde de consum:

a) Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii
b) Inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare

¢) Inlocuirea sistemului de distributie a agentului termic pentru incdlzire
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d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea
sistemului de distributie a acesteia la obiectele sanitare

3) Lucrarile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri:

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente

4) Lucrdri privind realizarea iluminatului de sigurantd conform prevederilor normativului
i7-2011.

5) Reabilitarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau
subdimensionate

6) Inlocuirea instalatiei de distributie a apei reci

L

7) Inlocuirea colectoarelor de canalizare pluviali i

8) Inlocuirea colectoarelor de canalizare menajera

9) Inlocuirea/montarea obiectelor sanitare si baterii

10) Repararea acoperisului tip terasd, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor
meteorice de la nivelul terasei

11) Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe fatadele/terasa
cladirii, precum si montarea/remontarea acestora dupa efectuarea lucrarilor de interventie

12) Refacerea finisajelor interioare

13) Repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor la infrastructura
cladirii

14) Crearea de facilitati / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati
(rampa de acces in cladire, grup sanitar)

15) Lucrdri specifice necesare obtinerii avizului isu (instalarea unui sistem de detectare,
semnalizare si avertizare incendiu, instalarea unui sistem de limitare si stingere a
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incendiilor, instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor
fierbinti)

16) Lucriri de inlocuire a timplariei interioare (usi de acces si ferestre)
17) Lucrari de modernizare a instalatiei de paratraznet si priza de pamant

18) Racorduri la utilitati.

Solutia tehnic3 propusd prevede:

Inlocuire bransament apa;

e Debransare racord incalzire de la termoficare;
Debransare racord apa calda menajera de la termoficare.

5. Esalonarea investitiei:
Calculul estimativ al investitiei s-a efectuat prin realizarea listelor de cantitdti de lucrari
(Formularul F3, F4) cu costuri unitare din baze de date publice.

in cadrul devizelor (DG si DO) au fost delimitate doua investitii:

Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A - Etapa 1

Lucririle evaluate in cadrul acestei etape se referd la reabilitarea instalatiilor termice, a
instalatiei de gaze naturale precum si la realizarea rampelor pentru persoane cu handicap
locomotor.

e Valoarea totald a lucririlor de interventie (Etapa 1):

Inclusiv t.v.a. - total: 1.330.368,69 lei;
Exclusiv t.v.a. - total: 1.119.244,41 lej;

e Constructii-montaj (c + m):

Inclusiv t.v.a.: 872.377,18 lei;
Exclusiv t.v.a.: 733.090,07 lei.

Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A - Etapa 2

in cadrul acestei etape sunt evaluate in cadrl devizelor lucrarile propuse in documentatia
tehnico - economici exceptand lucrarile evaluate in etapa 1.

6
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e Valoarea totald a lucrarilor de interventie (Etapa 1):

Inclusiv t.v.a. - total: 6.831.547,47 lei;
Exclusiv t.v.a. - total: 5.749.371,07 lei;
e Constructii-montaj (c + m):

Inclusiv t.v.a. : 5.809.983,99 lei;
Exclusiv t.v.a. : 4.882.339,50 lei.

Proiectant general:







Nume si prenume verificator atestat: Nr. HD 485 / Data 25.05.2021
Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA /nr.1303 conf. registrului de evidenta
Telefon: 0754041717

REFERAT
privind verificarea de calitate la cerintele: ,,B1 - siguranta in exploatare”, ,,D1 - igiena, sanatatea
oamenilor, refacerea si protectia mediului”, ,,E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie”
si ,,F - protectie impotriva zgomotului”

a proiectului: REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA IN MUNICIPIUL DEVA,
PIATA GARII NR 9A
faza: D.A.L.I.

1. Date de identificare:
- proiectant general: S.C. KES BUSINESS S.R.L., Bistrita;
- proiectant de specialitate: S.C. KES BUSINESS S.R.L., Bistrita;
- beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara
- amplasament: loc. Deva, Piata Garii nr 9A, jud Hunedoara
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 25.05.2021; nr pr 62/2021;

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Constructie civila existenta cu functiune administrativa (vezi art. 4.2.18. din Normativul de
siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/99), fara sa intruneasca conditiile pentru cladire inalta
sau cu sali aglomerate

Regim de inaltime: D+P+2E

Demisol: 3 case de scara, hol primire, coridoare, sas, magazie, garaj, alimentare electrica/ grup
electrogen, birou auto, sala sedinte, birou cu sas, depozit, grup sanitar, hol acces, 3 arhive, centrala
ventilatie si punct termic;

Parter: 3 case de scara, windfang, hol principal, arhiva/magazie, birou consiliere, paza, birou
evidenta prestatii sociale, completare documente, compartimnet servicii interventii in regim urgenta si
evaluare initiala interventie, secretariatul comisiei pentru protectia copilului si adultului, serviciu evaluare
complexa a copilului, serviciu evaluare complexa persoane adulte cu handicap, compartiment relatii cu
publicul/ registratura, grup sanitar femei, grup sanitar barbati, 2 grupuri sanitare, grup sanitar persoane cu
dizabilitati;

Etaj 1: 2 case de scara, coridor, birou juridic, 2 sali consiliere, serviciu asistenta maternala, serviciu
management de caz copii, caserie, 2 servicii rezulse umane/ salarizare, 2 birouri, oficiu, serviciu
monitorizare servicii sociale rezidentiale pentru copii si letaia cu ONG, serviciu management de caz
persoane adulte cu dizabilitati;

Etaj 2: 2 case de scara, coridor, compartiment intern prevenire si protectie, birou tehnic/ patrimoniu,
secretariat, director general, director general economic, birou, depozit, director general adjunct,
monitorizare strategii, dezvoltare si implementare proiecte, analiza statistica si incluziune sociala, birou
aprovizionare, serviciul achizitii/ contractare servicii sociale, oficiu, depozitare, compatiment financiar-
buget, serviciu contabilitate, sasuri, grupuri sanitare.

Structura de rezistenta este cu fundatii din beton si beton armat, pereti din beton armat la
demisol, zidarie portanta din caramida BCA rigidizata cu samburi, grinzi si centuri din beton armat
compartimentari interioare cu pereti din zidarie BCA si pereti din gips-carton pe structura metalica



prevazuti cu miez de vata minerala, plansee din beton armat peste toate nivelurile, acoperis terasa
necirculabila, invelitoare membrana hidroizolatoare.

Constructia este racordata la retelele de utilitati.

Categoria de importanta: C;

Clasa de importanta: II;

Ac. =637 mp;

Ad. = 2687mp;

Cerinta B1 - siguranta in exploatare: s-au prevazut grupuri sanitare pe sexe, trasee si cai de
evacuare optime, se prevad pardoseli antiderapante, parapeti si balustrade conform normelor, iluminare
si ventilare naturala si artificiala; se asigura securitatea la intruziune si efractie; elementele de
compartimentare sunt din materiale durabile. S-au prevazut parapeti de protectie si balustrade proiectate
conform normelor, gabaritele normate de circulatii (latimi si inaltimi), pante la scari conform normelor.
S-a asigurat accesul persoanelor cu dizabilitati si s-a prevazut grup sanitar pentru acestea.

Cerinta D1 - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului: s-au prevazut
iluminat si ventilatie naturale si artificiale, materiale de constructii corespunzatoare neemitente de
radiatii nocive pentru utilizatori, finisaje corespunzatoare functiunilor conform normelor sanitare in
vigoare specifice functiunilor. Se asigura inaltimi normate, apele meteorice vor fi colectate prin scurgeri
interioare racordate la reteaua de canalizare, prezervarea mediului inconjurator si indepartarea
gunoaielor menajere prin europubele.

Cerinta E - izolatie termica, hidrofuga si economia de energie: termoizolatii la pereti cu
termosistem vata minerala pentru fatade 15cm grosime, termoizolatie polistiren expandat ignifugat 20
cm la planseu peste ultimul nivel, tamplarie etansa cu geam termopan si pereti cortina cu tamplarie
etansa securizata, hidroizolatii orizontale la pereti, colectarea apelor meteorice prin scurgeri interioare
racordate la reteaua de canalizare.

Cerinta F - protectie impotriva zgomotului: se asigura izolarea fonica prin termofonoizolatii la
planseu, pardoseli, pereti, placari si prin asigurarea etanseitatii finisajelor si a tamplariei termopan.

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintelor
verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.
- Alte documente.

4. Concluzii asupra verificarii:

b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii, obligatorii a fi introduse
prin grija beneficiarului si investitorului:

- Balustradele de la balcoane se vor prevedea cu panou anticatarare din sticla sau plexiglas
conform STAS 6131 pct. 3 referitor la alcatuirea parapetilor.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
Investitor/Proiectant Verificator tehnic atestat
Arh. MUNTEANU GH. DOINA FLORICA

: : Doina-Florica Munteanu
Doina-Florica B, D, E, F; MLPTL; Seria V Nr.
1303; Verificator de proiecte

Munteanu 2021.05.28 09:53:02 +03'00'



Ing. Lapusan V. Gheorghe
Verificator proiecte atestat - Certificat seria M, nr. 05840, It
[apusan Gheor Vasile - P.F A nr ord. RC/an; F12: CiFF 1958868

0745 (038 827

6602/3.06.2021
Conform registrului de evidenta
REFERAT
privind verificarea de calitate conform cu Legea 10/95, republicatd cu modificarile ulterioare, la cerinjele
esentiale:

A-Rezistentd mecanica si stabilitate, B-Securitate la incendiu, C-lgiena. sanitate si mediu inconjurator,
D-Siguranta si accesibilitate in exploatare, E-Proteciie impotriva zgomotului, F-Economie de energie si izolare
termicd, G-Ulilizare sustenabila a resurselor naturale

a proiectului: Reparatia $i modemizarea sediului Directia Generala de Asistenta Sociali si Protectia Copilului
Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Garii, nr. 9A

OBIECTUL: Reparatia si modemizarea sediului Directia Generald de Asistenta Sociali si Protectia Copilului Hunedoara

Specialitatea: Instalatii termice — It

Faza: D.AL.L Nr. proiect: 62/2021
1. Date de identificarc
Proiectant general S. C. KES BUSINESS S.R.L.
Bistrita, str. 1 decembrie, nr. 30, birou 4 si 5, et. 2, jud. Bistrita-Nasaud
Proiectant de specialitate S. C.KES BUSINESS S.R.L.
Bistrita, str. 1 decembrie, nr. 30, birou 4 si 5, et. 2, jud. Bistrita-Nasaud
Investitor/Beneficiar Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului
Hunedoara
Amplasament loc. Deva, Piata Garii. nr. 9A, jud. Hunedoara
Data prezentarii proiectului la verificat | 2.06.2021
Proiectant ing. Paul Nistor

2. Caracteristicile principale ale proiectului prezentat la verificat
in proiect sunt tratate instalatiile termice aferente obiectului investitiei mentionate mai sus.
Solutiile tehnice adoptate tin cont de concluziile expertizei tehnice si dupa caz ale auditului energetic,
solutii ce sunt propuse in Scenariul 1:
Lucrari de reabilitare termica a sistemului de incilzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
a) Echiparea si instalarca unei centrale termice dotate cu cazan in condensatie, cu funclionare pe gaze naturale
combustibile.
b) inlocuirea corpurilor de incdlzire cu radiatoare dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de golire si
robinet coltar reglaj tur (RAN) cu cap termostatic.
¢) Inlocuirea sistemului de distributie al agentului termic pentru incalzire si realizarea legaturilor la radiatoare cu un
sistem nou cu conducte i fitinguri, adaptat la saricinile termice rezultate prin implementarea masurilor de crestere a
eficientei energetice a anvelopei cladirii propuse prin acest proiect.
d} Instalarca unui sistemn de producere z apei calde menajere cu boiler §i realizarea sistemului de distributic a
acesteia la obiectele sanitare.
Lucriri specifice necesare obtinerii avizului ISU:
c) Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti.
Racorduri la utilitag:
- Debrangare racord incalzire de la termoficare;
- Debransare racord apa calda menajera de la termoficare.
3. Documente prezentate la verificare
- Tema de proiectare: DA
- Nr. proiect 62/2021 - trei exemplare
- Alte documente: -
A. Piese scrise
- Figa proiectului
- Fisa cu responsabilitati
- Borderou
- Capitol A - Lucrari de reabilitare termici a sistemului de ncéalzire §i a sistemului de furnizare a apei calde de consum,
Lucrari specifice necesare obfinerii avizului ISU, Racorduri la utilitagi.
B. Piese desenate
LT.- 1 Plan demisol
L. T.- 2 Plan parter
I.T.- 3 Plan etaj 1
L.T.- 4 Plan etaj 2

o
1.T.- 5 Schema tehnologica in centrala termica ,/—\q

4. Concluzii asupra verificérii: / Mis v
a) In urma verificirii se considera proi cq'res%unzétor pentprifazyyerjficats, s-a semnat i s-a
stampilat conform dispozitiilor legale. e i

/ Am predat 2 exemplare

Am primit 2 exemplare : #—
4 X8, din referatul de verificare

din referatul de verificare

ing. Lapusan V. Gheorghe

Investitor/proiectant N 4 :
RN L






Ing. Lapusan V., Gheorghe
Verificator proiecte atestat - Certificat seria M, nr. 05840, It

2 v F1
Loty i

apiyan Gheorghe Vasile - P A i ord. R
tarnfa. nr. 8, se. 1L ap. 23
6002/3.06.2021
Conform registrului de evidenta
REFERAT
privind verificarea de calitate conform cu Legea 10/93, republicati cu modificarije ulterioare, la ceringele
esentiale:

A-Rezistentd mecanica si stabilitate, B-Securitate la incendiu, C-lgiena. sanatate si mediu inconjuritor,
D—S;’guran;é §i accesibilitate in exploatare, E-Protectic impotriva zgomotului, F-Economic de cnergic si izolare
termica, G-Utilizare sustenabila a resurselor naturale

a proiectului: Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Garii, nr. 9A

OBIECTUL: Reparatia si modernizarea sediuluj Directia Generala de Asistenta Sociali gi Protectia Copilului Hunedoara

Specialitatea: Instalatii termice — It

Faza: D.ALIL Nr. proiect; 62/2021
t. Date de identificare
Proiectant general S. C. KES BUSINESS S.R.L.
Bistrita, str. 1 decembrie, nr. 30, birou 4 5i 5, et. 2, jud. Bistrita-Nasaud
LProiem‘am de specialitate S. C. KES BUSINESS SR .. }
Bistrita, str. 1 decembrie, nr. 30, birou 4 si 5, et. 2, jud. Bistrija-Nasiud
Investitor/Beneficiar Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia  Copilului
Hunedoara
Amplasament loc. Deva. Piata Garii. nr. 9A, jud. Hunedoara
Data prezentirii proiectului [a verificat | 2.06.2021
Proiectant ing. Paul Nistor j

2. Caracteristicile principale ale proiectului prezentat la verificat
in proiect suni tratate instalagiiie termice aferenie obieciulni investitiei menjionate mai sus.
Solutiile tehnice adoptaie {in cont de concluziile expertizei tehnice si dupa caz ale auditului energetic,
solutii ce sunt propuse in Scenariy] 1-
Lucréri de reabilitare termica a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum:
a) Echiparea i instalarea unej centrale termice dotate cu cazan in condensatie, cu functionare pe gaze naturale
combustibile.
b) inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare dotate cu robinet retur (RLV). aerisitor. robinet de golire gi
robinet coliar reglaj tur (RAN) cu cap termosiatic.
¢) Inlocuirea sisternului de distributie al agentului termic pentru incilzire si realizarea legaturilor Ia radiatoare cu un
sistem nou cu conducte $i fitinguri, adaptat la saricinile termice rezultate prin implementarea masurilor de crestere a
eficientei cnergetice a anvelopei cladirii propuse prin acest proiect.
d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde mendjere cu boiler si realizarea sistemulu; de distributie a
acesteia la obiectele sanitare.
Lucrari specifice necesare obtinerii avizului ISU:
<} Instalarea unui sistemn de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti
Racorduri la utilivag;
- Debransare racord incalzire de la termof care;
- Debrangare racord apa calda mengjerd de la termoficare,
3. Documente prezentate la verificare
- Tema de projectare: DA
- Nr. proiect 62/2021 - trei exemplare
- Alte documente: -
A. Piese scrise
- Figa proiectului
-Fisacu responsabilitati
- Borderou
- Capitol A - Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de incalzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum,
Lucriri specifice necesare obtinerii avizului ISU, Racorduri la utilitati.
B. Piese desenate
LT.- 1 Plan demisol
L.T.- 2 Plan parter
LT.- 3 Plan etaj 1
L.T.- 4 Plan etaj 2
LT.- 5 Schema ichnologica in centrala termica
4. Concluzii asupra verificarii:
a) In urma verificarii se considera proiect
stampilat conform dispozitiilor legale.

Am predat 2 exemplare

Am primit 2 exemplare
,{(’, din referatul de verificare

din referatul de verificare

Investitor/proiectant
1



et




Numele si Prenumele Verificatorului atestat M.L.P.T.L.:
BERCAN C. MARIA

Atestat MLPAT nr. 5770

Adresa: str. Teleorman, Nr. 61, Loc. CLUJ-NAPOCA

Telefon/fax: 0728-325061, 0722-562426

Nr.: 276 /03.06.2021
REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta A, B, C,D, E, F
SpecialitatealS pentru: ,,,REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA
GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT
IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”

Faza -DALI

1. Date de identificare
- proiectant de general: S.C. KES BUSINESS S.R.L.
- proiectant de specialitate S.C. KES BUSINESS S.R.L.
- beneficiar: DIRECTIA GENERALA de ASISTENTA SOCIALA si PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA
- amplasament: Loc. DEVA, Piata Garii, nr.94, Jud. Hunedoara
- data prezentarii la verificat: 03.06.2021
2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind "REPARATIA
SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA”, amplasat in Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul
Hunedoara, . Cladirea cu destinatia de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara, din punctul de vedere al conformarii este alcatuita din 1 tronson.

Instalarea unui sistem de producer a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie
a acesteia la obiectvele sanitare.

Inlocuirea instalatiei de distributie a apei rece.

Solutia tehnica — inlocuire instalatie exterioara de apa rece de la cladire pana la caminul de racord,
inlocuirea sistem distributie apa rece in subsol, inlocuire coloanelor de distributie a apei reci

Realizarea racordurilorde apa rece de la coloane la obiectele sanitare
Inlocuire colectoarelor de canalizare pluviala

Solutia tehnica este de inlocuire a coloanelor de canalizare pluviala de la nivelul cladirii precum si
inlocuirea instalatiei exterioara de canalizare pluviala de la cladire pana la caminul de racord.

Inlocuire colectoarelor de canalizare menajera

Solutia tehnica instalatia exterioara de canalizare menajera de la cladire pana la caminul de record
canalizare, inlocuire sistem canalizare menajera in subsol — canal tehnic inlocuire instalatie canalizare
menajera de la coloane la obiectele sanitare.

Racorduri la utilitatii — inlocuire bransament apa , debransare racord incalzire si record apa calda

Inlocuire si montare obiectelor sanitare si baterii
Colectare a apelor menajere meteorice de la nivelul terasei

Instalarea unui sistem de limitare si stingere a incendiilor






Solutia tehnica propusa consta in:

L]

Instalarea unui sistem de stingere a incendiului cu hidranti interiori;

Instalarea unui sistem de stingere a incendiului cu hidranti exteriori;

Instalarea unui rezervor pentru rezerva intangibila de incendiu;

Montarea unui grup de pompare pentru asigurarea presiunii in instalatia de stins incendiu;
Realizarea racordului in sistemul de alimentare a localitatii pentru asigurarea debitului si
presiunii pentru stingerea incendiului.

Realizarea instalatiei de limitare si stingere a incendiilor trebuie sa corespunda Normativului P118/2013
si intregii legislatiei tehnice specifice in vigoare. Instalatia pentru limitarea si stingerea incendiilor consta
in dotarea cladirii cu hidranti interiori, in conformitate cu Normativului P118/2 — 2013, cap. 4, 5.

Documente prezente la verificare:

- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptatd pentru respectarea cerintei

verificate. DA
- Plangele desenate in care se prezintd solutia constructiva DA
- Note de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa DA

- Alte documente:

Concluzii asupra verificarii cu conditii pentru faza urmiitoare:

- inurma verificarii se considera corespunzator, pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare
Beneficiar/Proiectant







Nume si prenume verificator atestat Nr.2891.Data 26.05.2021
MUNTEANU MARIAN - 619 conf. Registrului de evidenta
Firma: $.C. PROIECT CONSTREX S.R.L.

Adresa, loc. Cluj-Napoca,

str. 13 Septembrie nr. 5/2

tel/fax: 0264-430769

privind verificarea de calitate la cerinta A 1 a proiectului:

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A

Faza de proiectare: D.A.L.I.
Date de identificare:

— Proiectant general: SC. KES BUSINESS SRL, Bistrita

- Proiectant de specialitate: - II -
— Investitor: DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA

— Amplasament: jud. Hunedoara, loc. Deva, str. Piata Garii, nr. 92
- Data prezentarii la verificat: 26.05.2021

Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiilor:

Cladire cu demisol, parter si doua etaje, cu fundatii continue din beton,
structura in cadre de beton armat, plansee din beton armat peste demisol,
parter si etaje, acoperis terasa, la care se reabiliteaza planseul terasa,
se executa o pasarela din profile metalice la etajul al doilea, se inchide
un gol peste etajul al doilea cu profile metalice, se executa
recompartimentari interioare nestructurale, se termoizoleaza fatadele cu
vata minerala si planseul peste etajul al deilea cu polistiren expandat, se
inlocuiesc pereti cortina existenti, se refac finisajele si zonele
degradate, se executa rampe de acces din exterior.

Documente care se prezinta la verificat:

-Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru

respectarea cerintei verificate.
-Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

-Expertiza tehnica.
Concluzii asupra verificarii:

a)In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 2 exemplare Am predat 2 exemplare
26.05.2021

Investitor/proiectant Verificator tehnic atestat







Ing.Davidescu Gheorghe Nr. 5565 Data 03.06.2021
Cc-07849
Ci-07849
Aleea Rasinari nr.3, ap.32, Cluj-Napoca
Telefon 0724225193 e-mail davidescu51@yahoo.com

REFERAT

privind verificarea la cerinta de calitate “Cc” si “Ci” Securitate la incendiu

a proiectului : Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Hunedoara in municipiul Deva

Faza DTAC/PTh ce face obiectul contractului

1.Date de identificare:

-proiectant general: SC KES BUSINESS SRL

-proiectant de specialitate:

-investitor : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara

-amplasament:jud. Hunedoara, loc. Deva, str. Piata Garii, nr.9A

-data prezentarii proiectului la verificare: 03.06.2021

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:
Cladiri civile ( publice) cu functiuni administrative cu regim de inaltime de
D+P+2E, fara sa intruneasca conditii pentru cladiri inalte, foarte inalte sau cu sali

aglomerate.
Ac =637 mp
Ad =2687 mp

Principalele destinatii ale incaperilor:

- demisol: case de scara, hol primire, coridoare, sas, magazie, garaj, alimentare
electrica/grup electrogen, birou auto, sala sedinte, birou cu sas, depozit, gs-uri, hol acces,
arhive, centrala ventilatie si punct termic

- parter: case de scara, windfang, hol principal, arhiva/magazie, b1r0
paza, birou evindenta prestatii sociale, completare documente, comp
interventii in regim de urgenta si evaluare initiale interventie, secre
pentru protectia copilului si adultului, serviciu, serviciu evaluare ¢
serviciu evaluare complexa persoane adulte cu handicap, compart
publicul/registratura, gs-uri,
- etaj l: case de scara, coridor, birou juridic Sali consiliere :




e ol
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birour, oficiu, serviciu monitorizare servicii sociale rezidentiale pentru copii si letaia cu
ONG, serviciu management de caz persoane adulte cu dizabilitati

- etaj 2: case de scara, coridor, compartiment intern prevenire si protectie, birou
tehnic/patrimoniu, secretariat, director general, director general economic, birou, depozit,
director general adjunct, monitorizare strategii, dezvolatare si implementare proiecte,
analiza statistica si incluziune sociala, birou aprovizionare, serviciu achizitii/contractare
servicii sociale, oficiu, depozitare, compartiment financiar — buget, serviciu contabilitate,
sasuri, gs-uri

- Un compartiment de incendiu cu Ac= 637 mp
- Gradul de rezistenta la foc II
- Categoria de importanta “C” si clasa I1I
- Nivelul riscului de incendiu Mic
Constructia se va echipa cu urmatoarele instalatii impotriva incendiilor:
- iluminat de securitate pentru: evacuare, continuarea lucrului, contra panicii,
marcarea hidrantilor interiori
- instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
- instalatie de hidranti interiori
- instalatie de hidranti exteriori
- instalatie de paratrasnet
3. Documentele ce se prezinti la verificare:
-Tema de proiectare: Proiect nr. 62/2021

- Certificat de urbanism: nr . , emis de primaria
-Avize obtinute:
-Autorizatia de constructie: nr emisa de primdria

-Raportul expertizei tehnice:
-Memoriul elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea
cerintei verificate DA
- Plange desenate in care se prezinta solutia tehnica constructivi DA
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusi, programul de calcul si
listingul DA
-Alte documente :

4. Concluzii asupra verificarii S
a) In urma verificirii se consideri proiectul corespunzitor pefitih

~ . SEA - —d . v
semnindu-se si stampilindu-se conform indrumitorului.
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Am primit 2 exemplare Am predat 2 exe






Investitor/ proiectant Verificator tehnic







Numele si prenumele

verificatorului atestat :

Prof. univ. dr.ing. Dorin SARCHIZ RC 1J26/19/1997

S.C. OPTENERG S.R.L. CUI RO-9101823

Adresa: str. Bradului 2/b Tg Mures IBAN-18RNCB0188034966470001

Tel : 0265 263729 / 0723 997229 Banca Comerciala Romana
dorin.sarchiz@umf{st.ro Sucursala Mures
sarchiz47@gmail.com IBAN: RO18TREZ4765 069X XX00 0537

Trezorerie Municipiu -Tg Mures

REFERAT
Nr: 6209/ 2021-05-23

Privind verificarea de calitate* la cerintele:

A
C
D
E
F:

a

. Rezistenta si stabilitate:
B,
. Siguranti la foc;

Siguranta in exploatare:

. Igiena, sdnatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;

. Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;
. Protectia impotriva zgomotului

proiectului :

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE

ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA;

Amplasament: Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul Hunedoara;
Beneficiar: Directia Generala de Asistenti Sociala si Protectia Copilului

Hunedoara

Volum : Instalatii Electrice de Joasa Tensiune
e Curenti Tari
e Curenti Slabi - aviz ISU
o IDSAI
o Inst. Desfumare
Proiect: 62./2021
Faza : DALI

* Verificarea tehnicd de calitate a proiectelor s-a facut pentru Ie — Instalatii electrice in
conformitate cu Ordinul nr: 77/N1 din 28.10.1996 al MLPAT , referitor la:

“ Indrumdtorul pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor de constructii si
instalatiilor aferente”, emis in temeiul Legii nr. 10, privind calitatea in constructii si HG

925/95 ; HG 766/97.



1. Date de identificare
® Proiectant de specialitate: S.C. KES BUSINESS S.R.L.

e Beneficiar: DGASPC - HUNEDOARA
e Amplasament: Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul Hunedoara

2. Caracteristicile principale ale proiectului
Cladirea proiectata este un Imobil Birouri cu regimul de inaltimeP+2E, compus

din :
e Spatii administrative, Birouri, Spatii tehnice, GS
Proiectul prezinta:
e Proiectul respecta : DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
e Proiectul prezinta:
o categoriile de influenta a mediului si
o gradul de protectie IP xx al aparatajelor el.

3. Reabilitarea INSTALATIILOR ELETRICE - conform Documentatiei faza DALI ,
impun urmatoarele interventii:
3.1. CURENTI TARI
A. Alimentarea cu en.el.
- Alimentarea de baza de la BMPT la un TG - proiectat
- Alimentarea de rezerva pentru St. de Pompare - prin GE S=55 KVA U=400/230V
B. Distributia en.el. de la TG la TDistributie P+E1+E2
- Inlocuirea tablourilor electrice existente in cladire;
- inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrici a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor electrice.
C. Inst. de lluminat prin :
- Inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat;
inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;
- inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.
inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente $i incandescente cu corpuri de
iluminat tip LED cu eficienta energetica ridicata,
Instalatia de iluminat de siguranta se va executa conform Normativului 17-
2011 si este compusa din urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:
e Jluminat de securitate pentru evacuare;
e [luminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;
e [Iluminat de siguranta pentru interventie si pentru continuarea
lucrului;
e [luminat de securitate impotriva panicii;
e Jluminat de securitate pentru circulatie.
D. Instalatii de protectie la Trasnet
- Solutia tehnica propusa prevede inlocuirea instalatiei de protectie impotriva trasnetului
E. Instalatia de protectie - Priza de pamnatare
- Inlocuirea/verificarea PP cu val. max de 10HM
- Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora
se va face conform Normativ I7-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru
determinarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Daca valoarea masurata nu este



corespunzatoare (R<1 ohm, pentru priza de pamant comuna) se vor lua masuri
suplimentare pentru indeplinirea rezistenti minime de dispersie
F. LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU
F1. Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
- Solutia tehnica propusa consti in realizarea unei instalatii de detectare,
semnalizare i avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2. din P118/3-2015.
[J Cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de
protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in
tencuiala astfel incét circuitul sa reziste 90 de minute la foc pentru buclele centralei
de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;
[ cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea
centralei de detectie incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de
protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in
tencuiala.
[] cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din
centrala si sunt echipate cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt
alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie
cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala
. Centrala conventionala de incendiu;
[J Centrala de desfumare;
LI Detectoare fum si/sau flacari;
[] Sirena interioara;
] Sirena exterioara;
'] Buton semnalizare incendiu;
F2. Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti
Cladirea studiata va fi prevazuta cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
din casele de scara, conform normativului P118/99. Prin desfumare se urmareste extragerea unei
parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a
folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor, conf.
Art. 2.5.1 din P118-1999.
La ultimul nivel, in casele de scara, vor fi prevazute trape cu deschidere automata si
manuala, conectate la centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

D. Masuri de protectie a personalului si al instalatiei:
» S-aproiectat o schema de distributie tip TN-S cu N si PE distincte
> Protectii diferentiale de 30 mA pe circuite de prize cu pericol de electrocutare/
incendiu
» Disjunctor/Intreruptor automat pe fiecare circuit din Tablouri.,
» Releu de supratensiune in TE-P

3. Documente prezentate la verificare

Proiectul prezentat spre verificare contine:
Parte scrisa :
*=  Memoriu Tehnic
" DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE"



Partea desenata cuprinde un numar de planse :
e Plan Inst. Electrice . P+E1+E2
e Plan Inst IDSAI P+E1+E2

4. RECOMANDARI pentru faza de proiectare DTAC+PTH:
SE va respecta reglementarile impuse de:

e Se vor respecta reglementarile NORMATIV 17-2011 cap. 7.20, privind
protectia circuitelor de prize si iluminat , in spatiile cu pericol de incendiu
si electrocutare
Masuri de protectie a personalului si al instalatiei:

S-a proiectat o schema de distributie tip TN-S cu N si PE distincte
Protectii diferentiale de 30 mA pe circuite de prize cu pericol de electrocutare/
incendiu
Disjunctor/Intreruptor automat pe fiecare circuit din Tablouri.,
Releu de supratensiune in TG
Se va completa proiectul cu:
e Inst. de Protectie la Efractie
e Inst. de Control Acces
e Inst. de CATV, etc

vV e

YV V VY

5. Concluzii finale

In urma verificarii :
Se considerd proiectul corespunzator verificdrii de calitate, la cerinfa-INSTALATII
ELECTRICE, numai _pentru faza :DALIL , semnindu-se si stampilindu-se in
conformitate cu LEGEA 10/95 si HG 925/95.

» EXECUTIA se va realiza numai in baza proiectului faza PTH.

BENEFICIAR VERIFICATOR TEHNIC
Prof.univ. dr. ing. Dorin SARCHIZ




DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE INTERVENTIE PRIVIND "REPARATIA SI
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII,
NR. 9A”

Piata Garii, nr. 9A,
localitatea Deva, judetul Hunedoara.
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Faza de proiectare:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE (DALI)

Proiect numar: 62/2021
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UIP <€ BUSINESS

" FiSA PROIECTULUI

Denumirea proiectului:

Denumirea obiectivului de
investitii:

Amplasament:

Nr. proiect:

Contract nr.:

Faza:

Data elaborarii:

ORDONATOR PRINCIPAL DE
CREDITE/INVESTITOR:

Beneficiarul Investitiei:

Proiectant general:

REPARATIA S1I MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA $1 PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN
MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A;

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA;

Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara;
62/2021;

235/05.01.2021;

DALI; ;

16.03.2021;

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara;

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA;

KES BUSINESS S.R.L.MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30, BIROU 4 SI
5,ET. 2, JUD. BISTRITA-NASAUD.

Denumirea lucrérii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE .ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA

COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”

Faza: DALI






IKES BUSINESS

Proiectant general: KES BUSINESS S.R.L,;
Reprezentantul legal al Lungu Mihaela-Liliana;
proiectantului

Sef Proiect Complex:

Arhitectura:

/

"«.-Q'
Structura: dr. ing. Megyesi Emanuel? \\ 4

Instalatii electrice, termice si ing. Nistor Paul;
sanitare:

Instalatii gaz:

Veres Marton Zoltan.

Denumirea lucrarii: "REPARATIA $I MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA Pz |5
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A" =
Faza: DALI






WP <= BUSINESS

BORDEROU DE PIESE S :
FISA PROIECTULUI | 3
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B. PIESE DESENATE

1. Plande incadrare in zona- sc. 1:5000 plansa A.0.001;
2.  Plan de situatie - sc. 1:1000 plansa A.0.01;
3. Plan general plansa A.0.02;
4.  Planuri relevate - sc. 1:100 plansa A.0.1;
5.  Planuri relevate - sc. 1:100 plansa A.0.2;
6. Fatade relevate - sc. 1:100 plansa A.0.3;
7.  Sectiune existenta - sc. 1:50 plansa A.0.4;
8. Planuri reabilitate - sc. 1:100 plansa A.1.1;
9.  Planuri reabilitate - sc. 1:100 plansa A.1.2;
10. Fatade propuse - sc. 1:100 plansa A.1.3;
11. Sectiune reabilitata - sc. 1:50 plansa A.1.4;
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A. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

e REPARATIA $I MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEl GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA §I
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA.

B. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR:

e DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA.

C. ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR):

e Nu este cazul.

D. BENEFICIARUL INVESTITIEI:

e Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara.

E. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

e KES BUSINESS S.R.L,, Mun. Bistrita, str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 4 si 5, et. 2, jud. Bistrita-Nasaud.
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2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotdrdrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate

din fonduri publice.

Prezenta lucrare este elaborata ca urmare a necesitatii constatate de Directia Generali de Asistenta Sociali si
Protectia Copilului Hunedoara de a moderniza si creste performanta energetici a cladirii situata in Piata Garii,
nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara.

Constructia face parte dintr-un grup de cladiri selectionate de Directia Generala de Asistentd Sociali si
Protectia Copilului Hunedoara ca fiind prioritare pentru realizarea unor lucriri de interventii si aceste investitii
sunt cuprinse in documentatia strategica a localitatii.

Scopul lucrdrii este de a determina indicatorii tehnico-economici ai solutiilor si masurilor de modernizare si de
cresterea a eficientei energetice a cladirii rezultate in urma efectudrii expertizei tehnice si a auditului energetic, in
conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor (Legea 10/1995, Legea 372/2005) si cu reglementdrile
tehnice in vigoare.

Legislatia pe baza careia s-a promovat aceasta lucrare este Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica
a cladirilor, cu modificarile §i completarile ulterioare.

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile la proiectarea pentru executarea lucririlor de
interventie/activititilor pentru reabilitarea cladirilor:

® Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

* Hotardrea Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-
economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii i lucrari de interventii;

e Legea nr. 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;

e Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piati a produselor
pentru constructii, republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

e Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificari si
completarile ulterioare;

e Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: C107/2005,
cu modificarile si completirile ulterioare;

e Cod de proiectare seismicd - Partea a lll-a Prevederi pentru evaluarea seismici a clidirilor existente,
indicativ P 100-3/2008;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zipezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012;

e Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

¢ Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP
040/2002;

¢ Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;

¢ Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de
comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificirile si completarile
ulterioare;
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e SR EN 13499: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie;

e SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru clidiri. Sisteme compozite de izolare termica la
exterior pe baza de vatd minerala. Specificatie;

e SREN 14351-1+A1:2010 - Ferestre si usi. Standard de produs, caracteristici de performanta;

e SR 1907-1/1997 - Instalatii de incilzire. Necesarul de caldura de calcul. Prescriptii de calcul;

s SREN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.

2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $I IDENTIFICAREA NECESITATILOR $I A
DEFICIENTELOR

Sectorul constructiilor este la nivel mondial un consumator major de energie si un generator major de gaze cu
efect de serd. [n UE, aproximativ 40% din energie este consumati in acest sector. Din acest motiv, imbunatatirea
eficientei energetice a cladirilor este un obiectiv important la nivelul politicilor UE. O proportie insemnata de
energie consumati in clidirile rezidentiale este pentru incalzire. Acest lucru este observat in special in multe tari
UE-12, inclusiv in Roménia, datoriti unui stoc de locuinte construite fira protectie termica in perioada comunista,
mai ales in forma de cladiri.

Infrastructura sistemului national de cladiri publice e compusa in cea mai mare parte din cladiri vechi, (o buna
parte din cladiri au fost construite inainte de anul 1970). Aceste clddiri au proprietati termice scazute.

Potentialul de economisire a energiei in cladirile publice ar putea fi tradus in economii semnificative de
combustibil conventional. in cladirile din Roménia consumul specific de calduri si apa calda menajera este dublu
fatd de cele din Europa de Vest, i, prin urmare, exista o rata ridicata de emisii de poluare.

Investitiile in eficienta energetica a infrastucturii clidirilor publice vqr contribui la reducerea saraciei energetice
(fuel poverty) in Romania, prin reducerea costurilor cu incilzirea si asigurarea unui confort termic al utilizatorilor,
ceea ce va ajuta la imbunétatirea calitatii activitatilor desfasurate in chdrul acestor institutii.

Implementarea masurilor de eficientd energetica a cladirilor va duce la imbunatatirea conditiilor de viata ale
populatiei, prin:

e Imbunititirea conditiilor de confort interior;

e Reducerea consumurilor energetice;

¢ Reducerea costurilor de intretinere pentru incalzire si apa calda menajera;

¢ Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie;

e Eficientizarea modalititii de organizare prin crearea de conditii optime;

e Cresterea gradului de implicare a populatiei, conducind la utilizarea eficienta a resurselor de energie, in
conformitate cu Strategia Europa 2020.

Directivele Europene previd, printre altele, ca statele membre si ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei
energetice la utilizatorii finali.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Obiectul prezentei documentafii il constituie avizarea lucrarilor de interventie privind REPARATIA SI
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA, amplasat in localitatea Deva, Piata Garii, nr. 94, judetul Hunedoara.

Prezentul proiect urmareste punerea in opera a unor spatii care sa ofere un mediu propice, de derulare a serviciilor
oferite de cétre Directia Generalad de Asistentd Sociald si Protectia Copilului.

Acest obiectiv principalva fi realizat alaturi/cu aportul obiectivelor secundare precum:

o Crearea de facilititi/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.
e Imbundtatirea conditiilor de confort interior,
e Realizarea unui consum anual de energie redus.
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3.1.PARTICULARITATIALE AMPLASAMENTULUI

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Obiectul prezentei documentatii il constituie avizarea lucririlor de interventie privind "REPARATIA §I
MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI
HUNEDOARA”, amplasat in Piata Garii, nr, 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara, .

Cladirea cu destinatia de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, din punctul de
vedere al conformarii este alcatuita din 1 tronson.

Dimensiunile maxime in plan ale cladirii analizate sunt urmatoarele: 29,30 x 26,90 m.

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

Din punctul de vedere al amplasamentului, imobilul din str. Piata Garii, nr. 9A are urmatoarele vecinatati:

vecinatate 1 ( N sau NE):  B-dul Iuliu Maniuy;
vecinatate 2 (E sau SE): Cladiri vecine;
vecinatate 3 (S sau SV): Str. Mihai Viteazu, Calea Zarandului, Cladiri vecine;

vecinatate 4 (Vsau NV):  Calea Zarandului.

C. DATELE SEISMICE SI CLIMATICE:

Constructia este localizata in Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul Hunedoara, fiind incadrat din punct de
vedere climatic si al seismicitatii terenului astfel:

conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra
constructiilor” amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o valoarea de referinta a presiunii
dinamice de g» = 0,4 kKN/mz2.

conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 - ,Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zipezii asupra
constructiilor”, in zond corespunde o greutate de referinta de sk= 1,5 kN/mz2.

in conformitate cu STAS 6054/77, adancimea de inghet a terenului din zona orasului Deva este de 0,9
m.

Conform codului de proiectare seismicd pentru cladiri P100-1/2013, amplasamentul prezinta
urmatoarele caracteristici ale miscarilor seismice care se manifesta la suprafata liber3 a terenului dupa
cum urmeaza:

o cladirea are ca destinatie principald Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara, astfel constructia este incadrata in clasa a HI- a de importanta si de expunere la
cutremur, in categoria ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”, la care factorul de
importanta este: Y1 = 1 (conf. tab. 4.2);

o conform zonarii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se giseste in
zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag = 0,10 g (g = 9,81m/s?) pentru cutremure cu
intervalul mediu de recurenta de 225 ani;

o perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este: Tc=0,7 sec.
conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea Reglementarii
tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”, indicativ C
107-2005, Anexa D - Zonarea climaticd a roméaniei pentru perioada de iarn3, amplasamentul se
incadreaza in zona climaticd: II pentru care temperature exterioari conventionala de calcul pentru
perioada rece a anului, Te= -15°C.
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D. STUDII DE TEREN:

Realizarea lucrarilor de interventie pentru obiecitvul de investitii analizat nu necesita efectuarea unor studii
generale de teren.

E. SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE:

Din punct de vedere al utilitatilor tehnico-edilitare existente ale imobilului analizat, acestea sunt urmatoarele:

Alimentare cu apa: Asigurata de la reteaua publica.

Racordul la canalizare: Evacuarea apelor uzate se realizeaza in reteaua de canalizare oraseneasca.
Energia electrica: Asigurata de la refeaua publica.

Energia termici: De la reteaua de termoficare a orasului, nefunctionala.

F. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI $1 NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA:

Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea afecta investitia.

In cursul existentei constructia a suferit actiunile mai multor cutremure cat si a factorilor naturali inclusiv
schimbarilor climatice.

Gradul de asigurare structurala seismica al cladirii a fost determinat prin analiza structurala pe baza prevederilor
sesimice din normativul P100-3/2013. In urma evaluarii se constata ca, structura de rezistentd a cladirii analizate

nu este in pericol.

In urma investigarii vizuale a cladirii si a verificari prin calcul structural (P100-3/2013) nu s-au evidentiat
degradari ale elementelor sale structurale produse de actiuni seismice precedente, actiunea zapezii (CR 1-1-3-
2012) sia vantului (CR 1-1-4-2012).

G. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE

PROTEJATE:

Pe amplasament sau in zona imediat invecinatd nu existdi monumente istorice / de arhitecturd sau situri
arheologice. Terenul nu este inclus in zona protejata sau de protectie.

3.2. REGIMUL JURIDIC

A. NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIElI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE:

Conform Extrasului de Carte Funciard pus la dispozitie de beneficiar, atit terenul cat si constructiile aferente
obiectivului analizat se afld in domeniul public al localitatii Deva.

B. DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE:

Obiectivul analizat in cadrul prezentei documentatii este situat in Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul
Hunedoara si are destinatia principala de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara.
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C. INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE, SITURI
ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM SI ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA SI IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ:

Amplasamentul studiat nu este situat in interiorul perimetrului de protectie fati de obiective cu valoare de
patrimoniu. .

D. INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE URBANISM,
DUPA CAZ:

Nu este cazul.

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI

A. CONDITII LOCALE ALE AMPLASAMENTULUI SI CARACTERISTICI ALE CLADIRII:

Constructia localizata in Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, judetul Hunedoara, fiind incadrat din punct de vedere
climatic si al seismicitatii terenului astfel:

Categoria de importanta

Imobilul cu destinatia de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara, se incadreaza in
categoria C "normala”, in conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa 3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanta

Imobilul compus din trei corpuri de cladire si cu functiunea de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Hunedoara, se incadreazi in ,clasa Il de importantd”, conform normativului de protectie seismica P100-
1/2013 respectiv in ,Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte clase.”. Din tabelul 4.2 al normativului rezulti

pentru factorul de importanta valoarea ) = 1.

B. PERIOADA DE PROIECTARE/EXECUTIE A CLADIRII:

e Perioada de proiectare a cladirii: inainte de 1992,
e Perioada de executie a cladirii: 1996.

C. DESCRIEREA ARHITECTURALA:

Regimul de indltime: D+P+2E;

Inaltimea cladirii: 15,450 m;

Suprafata construita: 637,000 mz;

Suprafata construita desfasurata: 2.687,000 m2;

Tniltimea medie a soclului: Variabil de la 1,47 m panala 3.15 m;
Numar de tronsoane: 1;

Tamplaria: Partial clasica, partial inlocuita cu tAmplirie PVC;
Tip acoperis: terasa;

Tip invelitoare: membrana bituminoasa.

Gradul de rezistenta la foc: I1.

D. DESCRIEREA FUNCTIUNILOR:
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Descrierea functionali detaliata pe nivele in situatia existenta cat si cea propusa se regaseste in partea desenta a
prezentei documentatii.

e Destinatia prihcipalé: Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara;
Destinatia incaperilor: Birouri si spatii anexe specifice functiuni;

Asigurarea circulatiei pe orizontala: Holuri si coridoare;

Asigurarea circulatiei pe verticala: Rampe de scara.

E. VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI:

Valoarea de inventar a cladirii din Piata Garii, nr. 94, localitatea Deva, , conform Inventarul domeniul public este
de 3.749.185,39 lei.

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE §I
ALE AUDITULUI ENERGETIC

In acest capitol s-a efectuat analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor raportului de expertiza tehnica si ale
auditului energetic precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de regimul de
protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone

construite protejate.

Analiza stiirii constructiei pe baza concluziilor si a raportului de expertiza tehnica.

Analiza starii actuale a cladirii s-a facut pe baza documentelor puse la dispozitie de beneficiar, a raportului de
expertiza tehnica cat si cercetarilor amanuntite din teren.

Observatiile efectuate in teren au pus in evidentd faptul ca structura analizata a avut o comportare satisfacatoare
in timp, avand unele probleme datorate infiltratiilor de apa si a lipsei interventiilor de intretinere de-a lungul
timpului.

Structura de rezistentd este alcatuita din:

Infrastructura: Fundatii continue din beton cu bloc de fundare cu latimea de 150 cm si elevatie
armata de 60 cm. Demisol cu pereti din beton armat.

Suprastructura:  Grinzi si stalpi din beton armat. Stalpi cu dimeniunea de 50x50 cm, 40x40 cm si
25x25 cm. Grinzi cu sectiunea de 25x55 cm si 25x40 cm

Plansee: Beton armat monolit de 15 si 20 cm grosime si prefabricat de 15 cm

Peretii exteriori: ~ Zidarie din BCA de 35 cm

Peretii interiori: ~ Zidarie din BCA de 12,5 cm, gips carton si PVC

Starea tehnica actuala a elementelor de constructive:

e Fundatii

Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari. Adancimea de fundare conform

proiectului este de 2.6m fata de CTN.
Aspectul peretilor parterului, fira fisuri specifice, indica faptul ca nu au fost probleme din punct de vedere al
sistemului de fundare, respectiv nu s-au manifestat probleme de tasari diferentiate ori de instabilitate teren.

s Elemente structural (pereti, grinzi, stalpi, plici de plansee)

La momentul inspectiei la obiectiv nu s-au identificat degradari ale elementelor structurale principale. Nu s-au
observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante. Nu s-a constatat existenta unor avarii
provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte accidente tehnice

= Elemente nestructurale, inclusiv ale anvelopei
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Peretii exteriori prezente degradari ale stratului de tencuial, finisajul exterior este invechit si incepe si se
degradeze, tencuiald fisurata si exfoliati pe anumite zone.

Datorita infiltratiilor de apa si a fenomenului de inghet-dezghet s-au constatat degradari si la nivelul soclului.

De asemenea, s-au constatat deficiente in realizarea sistemului de colectare a apelor pluviale, precum si faptul ca
acestea nu sunt indepdrtate in mod corespunzaitor de cladire.

In urma inspectiei tehnice a imobilului s-a constatat faptul ca trotuarul de garda lipseste sau este neconform, pe
intregul perimetru al cladirii. S-au constat degradari si deplasdri la trotuarul de protectie din jurul cladirii.
e Acoperis

Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de
igrasie.

Analiza starii constructiei pe baza auditului energetic:
Situatia existenta a elementelor de anvelopa a cladirii:

In urma observatiilor din teren si analiza cladirii din punct de vedere al performantelor energetice s-a constat ca
nu au fost executate lucrari de termoizolare la elementele anvelopei opace.

In cee ace priveste elementele anvelopei vitrate, tamplaria clasica a fost schimbata aproapte in totalitate cu
tamplarie din PVC si geam termopan.

Din analiza energetica a cladirii in starea initiala rezulta ca valoarile rezistentelor termice corectate pentru
elementele anvelopei sunt mult sub cele prevazuta de legislatia actuala. Acest aspect conduce la pierderi
semnificative de energie care determina costuri foarte ridicate cu incélzirea spatiilor pe perioada de iarna.

Situatia existenta a sistemului de incilzire si a sistemului de furnizare a apei calde de consum

Incalzirea incaperilor la temperaturile de confort pe timpul iernii, cerute de standardele in vigoare, este realizata
de la o centrala termica proprie cu fucntionare pe gaze naturale cu ajutorul unui numar de 60 radiatoare din
aluminiu, 70 radiatoare tabla si 100 aparate de aer conditionat.

Instalatii sanitare - apa calda menajera
Obiectele sanitare din cladire se impart dupa cum urmeaza:

e  Numar pisoare: 11;

Numar lavoare: 20;

Numar spalatoare: 6;

Numar vase WC: 23;

Numar puncte de consum apa calda: 26;
Numar puncte de consum apa rece: 60.

Situatia existenta a instalatiei de iluminat in cladire

In situatia existenta instalatia de iluminat interior este realizata in mare parte cu aparataj de iluminat echipat cu
surse flourescente sau incandescente, aparataj de comutatie normal - mono/bi-polar. Astfel, instalatia de iluminat
a cladirii este compusa din 105 corpuri de iluminat incandescente si 105 fluorescente.

Din punct de vedere arhitecturalo-istoric:

Nu este cazul.

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL SI ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN
PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE,
POTRIVIT LEGII

Pana in prezent cladirea nu a fost beneficiat de Jucrari ample de modernizare si a suferit degradari atat la partea
de constructie cat si la instalatiile aferente, acestea avand durata de viata depasita.
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Pe parcursul existenti cladirii s-au realizat o serie de lucrari de intretinere care au constat in: inlocuirea partiala a
tamplariei existente cu tamplarie din PVC si geam termopan, zugraveli la interiorul cladirii, etc.

Cladirea este formata din 1 tronsoane.

ldentificarea structurii de rezistenta a clidirii s-a efectuat pe baza releveului acestuia, a investigatiilor vizuale si a
cartii constructiei daca aceasta a fost pusa la dispozitie de beneficiar.

Cladirea cu destinatia principala de Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara prezinta
o structura de rezistenta alcatuita astfel:

Infrastructura: Fundatii continue din beton cu bloc de fundare cu latimea de 150 cm si elevatie
armata de 60 cm. Demisol cu pereti din beton armat.

Suprastructura: Grinzi si stalpi din beton armat. Stalpi cu dimeniunea de 50x50 cm, 40x40 cm si
25x25 cm. Grinzi cu sectiunea de 25x55 cm si 25x40 cm

Plansee: Beton armat monolit de 15 si 20 cm grosime si prefabricat de 15 cm

Peretii exteriori:  Zidarie din BCA de 35 cm

Peretii interiori:  Zidarie din BCA de 12,5 c¢m, gips carton si PVC

STAREA TEHNICA DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE
APLICABILE:

REZISTENTA MECANICA $1 STABILITATE:

Conform expertizei tehnice starea tehnica a elementelor structurii de rezistenta a cladirii este bund; nu exista
tasari ale fundatiilor sau degradari structurale care sa afecteze stabilitatea cladirii. Astfel, se poate afirma ca
structura de rezistentd a cladirii analizate nu este in pericol si nu sunt necesare lucrari de consolidare/ leparatu
care sa condifioneze executarea lucrarilor izolare termica propuse prin prezenta documentatie.

Starea tehnica a elementelor de rezistenta:
Fundatii: | Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet. Nu prezinta fisuri sau tasari.
Pereti exteriori: | Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza depasirii capacitatii portante.

Plansee: | Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza depasirii capacitatii portante.

In urma inspectiei tehnice a cladirii s-au constatat degradari la nivelul urmatoarelor elemente:

Partea opaca: | finisajul exterior este invechit si incepe sa se degradeze;
tencuiala fisurata si exfoliata pe anumite zone;

Partea vitrata: e s : o 2 g
o parte din tAmplarie a fost schimbata cu tamplarie din PVC cu geam termopan.

tAmplaria clasica este degradat.

Atice: | sunt degradate datorita infiltratiilor de ap4, prezinta zone cu fisuri ale tencuielii,
beton exfoliat datorita sistemului de scurgere al apelor meteorice si al
hidroizolatiei.

Fisuri si dizlocari a stratului de acoperire cu beton

Terase/sarpante: | Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus la infiltratii de apa si
a aparitiei fenomenului de igrasie

Socluri: | suntintr-o stare de degradare datoritd umezelii, a infiltratiilor de apa si lipsei unei
protectii hidrofobe.

Trotuare de protectie: | se constatd degradari si deplasiri la trotuarul de protectie din jurul cladirii.

Altele degradari: | Luminatorul prezinta defecte de neetanseitate care au favorizat infiltratiile de apa.
La demisol s-au constat zone cu beton exfoliat.
Copertina de la intrarea in cladire prezinta beton exfoliat datorita infiltratilor de
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apa.
Placile balcoanelor prezinta degradari ale straturilor datorita infiltratiilor de apa.
Elementele metalice ale balcoanelor sunt ruginite, unele prinderi sunt corodate si
necesita refacerea.

Pe soclul si fatadele cladirii exista zone placate cu placi de marmura si granit care se
prezinta intr-o stare general buna. Totusi, inainte de fixarea termosistemului se vor
verifica in prealabil aceste suprafete. De pe zonele care prezinta desprinderi,
dislocari fata de stratul suport, placile de marmura si granit vor fi indepartate.

SECURITATE LA INCENDIU:
Date generale - incadrarea in normative:

e Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranti la foc a constructiilor”
- P.118-99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de
specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

e Conform "Normativ de siguranta la foc a constructiilor” Indicativ P 118/1999, gradul de rezistents la foc
este II.

e (Categoria de importanta: C "normala".

e (lasa de importanta: Il - conf. Normativ P 100-2013.

Situatia actuala privind existent unor sisteme, instalatii si dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare

in caz de incendiu:
Imobilul nu este echipat cu instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, acestea fiind
obligatorii conform art. 3.3.1. lit. ¢) din Normativul P118/3 - 2015.
Cladirea nu este echipata cu iluminat de securitate pentru evacuare,
o Cladirea este echipatd cu instalatie de paratrasnete

IGIENA, SANATATE Sjl MEDIU INCONJURATOR:

Cu ocazia releveului s-a observat fenomenul de mucegai pe elementele de timplarie, pe glafurile interioare si pe
fata interioara a peretilor exteriori, ca urmare a condensarii vaporilor acumulati, ca urmare a unei ventilatii
necorespunzatoare a incdperilor, pe suprafetele reci ale elementelor constructive netermoizolate.

La glafurile interioare care sunt placate, in mare parte, cu gresie ceramica se constati imbAacsirea cu mucegaiuri a
rosturilor dintre placi, ceea ce duce la periclitarea sanititii oamenilor. Lipsa glafului exterior din zona solbancului
la unele ferestre a dus la deteriorarea finisajelor exterioare, in urma proceselui de inghet/dezghet si a actiunii
directe a apei meteorice.

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la configurarea si echiparea spatiilor pentru igiena personala -camere de baie si grupuri sanitare din prisma
asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei calititi corespunzitoare in exploatare:

e cladirea nu este prevazutd cu grup sanitar pentru persoanele cu dizabilititi.

SIGURANTA S1 ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE:

Conform cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in
exploatare” - indicativ NP 068-02, cerinta de sigurant in exploatare, presupune protectia utilizatorilor (inclusiv
copii, persoane varstnice si persoane cu handicap), in timpul exploatarii unei cladiri si are in vedere urmatoarele
conditii tehnice de performanta:

e A Siguranta circulatiei pietonale;

e B.Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate;
e (. Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii;

e D.Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere;

e E.Siguranta la intruziuni si efractii.
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S-au constatat urmatoarele aspecte cu privire la starea tehnica a cladirii din prisma asigurarii prescriptiilor in
vigoare si a unei calitati corespunzatoare in exploatare:

e trotuarele de protectie din jurul cladirii sunt deterioarate, prezinta denivelari si/sau lipsesc partia pe
conturul cladirii.

e scarile de acces in imobil se afld intr-o stare buna, nu prezentand pericol de accidentare.

e ugade la accesul principal nu este securizata (card, interfon, cifru etc.);

e sunt prevazute elemente de inchidere a cladirii: usi, ferestre,

Conform cu ,Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiul urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap”, indicativ NP 051,/2012 aprobat prin Ordinul 189/2013, s-au constatat urmatoarele aspecte cu privire
la existenta si conformitatea rampelor de acces in cladire din prisma asigurarii prescriptiilor in vigoare si a unei
calitati corespunzatoare in exploatare:

s clidirea nu este prevazuta cu rampa de acces pentru persoanele cu dizabilitati

PROTECTIE iMPOTRIVA ZGOMOTULUI:

Cerinta privind protectia impotriva zgomotului implica conformarea spatiilor si a elementelor delimitatoare astfel
incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea
acestora sa nu fie periclitaa, asigurandu-se totodata un confort acceptabil. Protectia adecvata la zgomot aerioan
si/sau de impact, se stabileste in functie de natura surselor poluante exterioare (mijloace de transport, utilaje,
tehnologii, activitati urbane, etc).

La momentul actual, clidirea nu prezinti o protectie impotriva zgomotului exterior datorita neetanseitatii
tdmplariei clasice si a peretilor exteriori.

lzolarea la zgomotul aerian intre niveluri este asigurata prin masa planseelor.

Izolarea la zgomotul de impact, este asigurata prin pardoseli care amortizeaza zgomotul.

ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA:

Eficienta energetica a cladirii existente este sub limitele acceptabile, cu implicatii semnificative asupra confortului
termic si asupra consumurilor, impunandu-se reabilitarea termo-energetica.

Pe durata de viata a cladiri s-au executat lucrari de inlocuire a tamplariei existente din lemn si sticla cu tamplarie
mai performanta din PVC si geam termopan.

Elementele anvelopei opace sunt lipsite de izolare termica, astfel, pierderile de energie inregistrate prin aceste
elemente fiind semnificative.

Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiala este mult sub prevederile normelor actuale de confort si
consum energetic, lucru evidentiat printr-un consum total anual specific de energie finala de 254,960
kWh/m2an care incadreaza cladirea in clasa energeticd "C” si astribuie o nota energetica de 80,700 prezentate
in certificatul de performanta energetica a cladirii.

UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE:
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:

e consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata;

e materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat si
pot fi reutilizate;

e genereazd minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;

e auimpact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural ;

e isiindeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;

e asigura calitatea mediului interior pentru utilizatort.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabili trebuie sa permita modificari si adaptari ulterioare in functie de necesitatile
actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sa asigure confortul ocupantilor si toate acestea la costuri cit mai
scazute In exploatare.
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Deoarece existd posibilitatea degradarii in timp datoritd modului de exploatare este esentiald monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viatd dar si educarea comunitatii in scopul Intretinerii si a investirii in dezvoltarea lor
si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al utilizarii
judicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata cladiri care stimuleazi dezvoltarea unui mediu
sigur si sdnatos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte acte cu efect negativ asupra societatii.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ

Nu este cazul pentru imobilul care face obiectul prezentei documentatii.
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4.1. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA

A. ELABORATOR - EXPERT TEHNIC:

e Numele si prenumele: Pacurar Vasile;
e Certificat de atestare: seria E nr. 367 domeniul constructii civile, cerinta Al.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE EXPERTIZA TEHNICA:

e Cladirea a trecut peste cutremurele ce au avut loc pe parcursul existentei acesteia fara sa sufere avarii la
elementele structurale. Degradarile existente nu sunt specifice actiunii seismului, fiind din alte cauze -
factori de mediu, intretinere necorespunzitoare.

e In urma analizelor si verificirilor efectuate, precum si din studiul documentelor avute la dispozitie se
apreciaza ca lucrarile dorite de catre beneficiar sunt posibil a fi realizate, fara a fi afectati in mod negativ
rezistenta si stabilitatea constructiei existente, cu conditia respectarii tuturor indicatiilor si
recomandarilor din prezenta expertiza tehnica.

4.2. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC

A. ELABORATOR - AUDITOR ENERGETIC:

e Numele si prenumele: Gheorghe Badea;
e Certificat de atestare: seria A nr. 00023, gradul I, specialitatea C + I.

B. CONCLUZIILE RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC:

¢ Din punct de vedere energetic, cladirea in starea initiald este mult sub prevederile normelor actuale de
confort i consum energetic, lucru evidentiat si prin nota energetica de 80,700 prezentati in certificatul
de performanta energetici a cladirii;

e  Solutiile de reabilitare termicd a cladirii au indicatori tehnico-economici buni ceea ce conduce la o
economie de energie de 340,898 kWh/an ct si la termene de recuperare a investitiei de 35,4 ani,
pentru o suprafata incalzitd a cladirii de 2.135,420 m2;

e Dupa realizarea lucrdrilor de interventie privind reabilitarea cladirii se vor obtine:

o Oreducere a consumului total anual specific de energie finala de la 254,960 kWh/mZ2.an la 95,320
kWh/mZ2.an;

© O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru incalzirea spatiilor de la
212,110kWh/mZ2.an la 63,630 kWh/m?2.an;

©  Oreducere anuala a emisiilor de gaze cu efect de serd echivalent COz de 78.903,77 kg CO2/an.

© O reducere a consumului total anual specific de energie finala pentru pentru iluminat artificial de
la 17,720 kWh/m?an la 8,460 kWh/m?2an;

¢ Este de remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de
energie termica pentru incilzirea spatiilor cu 70,00 %.
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4.3. CLASA DE RISC SEISMIC

e Expertiza tehnica incadreaza cladirea analizata din punctul de vedere al riscului seismic in urma
rezultatele evaluirii calitative si prin calcul, in clasa de risc seismic Rs III corespunzatoare constructiilor
care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradari structurale care nu afecteaza
semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile nestructurale pot fi importante.

4.4. PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTII DE INTERVENTIE

A. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL EXPERTIZEI TEHNICE:

1. REABILITAREA ACOPERISULUI TERASA

Reabilitarea acoperisului terasa poate fi realizata in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: demontarea integrala a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul terasa, pana la planseul
de beton armat si refacerea lor corespunzatoare.

Varianta 2: prin reparatii locale, pe zonele care prezinta degradari.

Tnainte de efectuare lucrarilor de termo si hidroizolare se vor executa lucrari de curatare, reparatii si indepartare
in totalitate a sistemului din elemente metalice, lemn si tabla cat si a straturilor de termoizolare din zgura. Ulterior
se va reface stratul suport, se va turna o sapa slab armata peste care se va prevedea sistemul termoizolant si un
nou strat de hidroizolatie peste care se vor aplica straturile propuse.

2.SOLUTII TEHNICE PENTRU INALTAREA ATICULUL:
Se va executa corespunzator aticul propus, in continuarea celui existent, in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: din beton armat.
Realizarea unui atic perimetral din beton armat. Prinderea de structura existenta se va face cu ajutorul ancorelor

chimice. Aticul va fi capabil sa preia impingerea data de luminator.
Varianta 2: din ziddrie cu centura de beton armat.

3. REALIZAREA UNUI PLANSEULUI PARTIAL PESTE ETAJUL 2

Datorita solutiei propuse de redimensionare a luminatorului existent si totodata, datoritad amplasarii unui birou
in zona care in faza initiala era destinata circulatiilor, prin proiect se propune extinderea planseului peste etaj 2,
pe zona aferenta axelor 3-4 si A-B. Planseul propus poate fi realizat in urmatoarele variante:

Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE) prinse de structura
existenta cu ajutorul ancorelor chimice si planseu de beton armat cu tabla cutata.Tabla cutata va avea doar rol de
cofraj pierdut. In exploatare intreaga incarcare va fi preluata de planseul de beton armat nefiind luat in calcul
aportul tablei cutate.

Varianta 2: Realizarea unei structuri metalice inchisa la partea superioara / inferioara cu panouri de rigips.

4. REPARATII LA FATADA: SOCLUL CLADIRII

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor soclului.

Zonele in care placajul din placi de marmura si tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta,
etc) se vor curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor
executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montdrii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

5. RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA RAMPELOR PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITATI

Rampele pentru persoanele cu dizabilitati se vor realiza pe zona scarilor existente la intrarea principala in cladire.
Se vor sparge scarile existente iar perimetral vor fi executate fundatii care vor indeplini conditia cu privire la
adancimea de inghet. Se va executa scara / rampa din beton armat.

6. RECOMANDARI PENTRU EXECUTARE PASARELA

Prin proiect se propune realizarea unei pasarele de trecere amplasata la nivelul etajului 2 peste golul existent.
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Pentru realizarea pasarelei de trecere se va adopta una din urmitoarele variante:

Varianta 1: structura metalica.

Realizarea unei structuri metalice alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE) prinse de structura existenta
cu ajutorul ancorelor chimice. Intre cele 2 profile principale se vor dispune profile de tip teava patrata pentru
rigidizarea cadrului si limitarea lungimii de flambaj.

Varianta 2: structura mixta din profile metalice si suprabetonare.

7. RECOMANDARI PENTRU REMEDIEREA ZONELOR CU BETON DEGRADAT
Toate zonele cu beton exfoliat si armaturi vizibile, precum si cele afectate de infiltratiile de apa si in care betonul
are tendita de desprindere se vor trata astfel:
e betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indeparta pana la stratul bun de beton cu descoperirea
armaturilor;

* dacase constata ca armaturile sunt puternic degradate cu reducerea sectiunii, se va contacta expertul
tehnic pentru adoptarea unor masuri de interventie;

e armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu solutii agrementate;
® inzonele cu beton dislocat se vor monta plase suplimentare de armatura min. #6/100/100;

e zonele unde betonul a fost indepirtat se vor torcreta.

8. RECOMANDARI PENTRU INLOCUIREA PERETILOR CORTINA EXISTENTI
Constructia existentd dispune de o suprafata vitrati semnificativa, alcatuiti din pereti cortini si tAmplarii din
PVC cu geam termopan. Datorita degradarilor aparute in timp asupra elementelor si a zonelor de contact cu
anvelopa opaca a cladirii, in momentul de fat, au loc infiltratii si pierderi de cildura consistente. Pentru a
remedia si a reduce aceste pierderi si implicit consumul de energie necesar incilzirii spatiilor interioare, in
cadrul lucrérilor de interventii propunem inlocuirea tuturor peretilor cortini existenti.
Lucrarile de desfacere a peretilor cortina se vor realiza ingrijit, de sus in jos, acordand atentie sporita zonelor de
imbinare si prindere a elementelor structurale.

Structura peretilor cortind propusi va fi corect dimensionati si incadrati din punct de vedere tehnic, pentru a
respecta toate standardele de calitate.

9. RECOMANDARI PENTRU REPARATII LA FATADA
Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranta si confort precum si pentru refacerea
aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corecti a fatadelor:

e  securata tencuiala exfoliata si se vor inchide rosturile dintre cirimizi cu mortar (pe baza de nisip si

var);

* sevor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

e sereabiliteaza tAmpliria de inchidere;

e lucrarile de reparatii la fatad3 se vor executa cu materiale de o calitate care si corespunda detaliilor

constructive elaborate, ludnd in considerare recomandarile unui arhitect; toate fixarile de pe fatadi se
vor face in profunzimea peretelui de zidarie pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiali.

e descdrcarea apelor pluviale se va face cat mai in exteriorul perimetrului construit, recomandat in
reteaua de canalizare; se va verifica periodic starea tehnica a jgheaburilor si burlanelor astfel incat si se
evite riscul infiltratiilor de apa sau supra-umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor peretiilor
exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta, etc) se vor curata in adincime
pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura
planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu ancore in stratul
de caramida/beton.

10. RECOMANDARI PENTRU MODIFICARI INTERIOARE
Lucrérile de recompartimentare sunt determinate de necesitatea privind relocarea si reorganizarea spatiilor de
birouri, necesare desfasurarii activitatii specifice sediului institutiei DGASPC si crearea de facilitati, respectiv
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adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitai, prin realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor
cu dizabilitati, amplasat la parterul si demisolul cladirii.

In principal se propun lucriri de recompartimentare a unor spatii interioare prin reconfigurarea peretilor
interiori neportanti (de compartimentare).

Toate compartimentdrile nou propuse vor fi executate in una din urmatoarele variante:

Varianta 1: Din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalica usoara sau zidarie de
caramida/BCA cu grosime de 10 cm.

Varianta 2: Din zidarie de BCA de 15 si 20 cm grosime si zidarie de caramida de 20 cm grosime. in cazul in care
se doreste executarea unor pereti noi de compartimentare din zidarie groasa, la parter, acestia vor fi prevazugi cu
fundatii de beton executate la aceiagi cota cu cele ale cladirii existente.

11. RECOMANDARI PENTRU ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE
De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.
Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare urmatoarele lucrari:

e armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;
e armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

e sevor executa tencuieli de protectie, in refeta mortarului se va adduga inlocuitor pentru var compatibil
. cu armatura metalica (Domolit sau produse asemanatoare).

Se va reface geometria initiala de pe zonele afectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii reduse.

B. SOLUTIILE ANALIZATE iN CADRUL AUDITUL ENERGETIC:

Scopul lucririi este de a stabili performanta energetica a cladirii precizate si de a elabora pachete de masuri de
interventie, in conformitate cu legislatia din domeniul constructiilor si cu reglementdrile tehnice in vigoare.

Prima solutie propusa in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la bazi Pachetul
Minimal de masuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmatoarele lucrari de interventii: ]

Lucrdri de reabilitare termicd a anvelopei

e Izolarea termica a fatadei - parte opaci, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 10
cm;

o Izolarea termici a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea timplariei exterioare existente, a peretilor
cortind/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tdmplarie termoizolanta pentru
imbunitatirea performantei energetice a parfii vitrate, timplarie dotata cu dispozitive/fante/grile pentru
aerisirea controlati a spatiilor ocupate §i evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa;

e Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 10 cm.

Lucrari de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

e Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent CO2

o Inlocuirea corpurilor de incalzire cu radiatoare;

e Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incélzire;

e Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie

pentru apa calda de consum

A doua solutie propusi in auditul energetic pentru realizarea lucrarilor de interventie are la baza Pachetul
Maximal de masuri din cadrul auditului energetic si cuprinde urmatoarele lucrari de interventii:

Lucrdri de reabilitare termicd a anvelopei
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e Izolarea termica a fatadei - parte opaca, cu sistem termoizolant amplasat la exterior cu o grosime de 15

cm;
¢ Izolarea termica a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tAmpliriei exterioare existente, a peretilor
cortind/geamului, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tdmplarie termoizolantd pentru
imbunatétirea performantei energetice a partii vitrate, timplirie dotata cu dispozitive/fante /grile pentru
aerisirea controlatd a spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelop3;
® Termo-hidroizolarea terasei cu sistem termoizolant cu o grosime de 20 cm;

Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum

® Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent COz

e Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare;

e Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire;

¢ Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de distributie

pentru apa calda de consum

Lucrdrile de reabilitare/ modernizare a instalatiei de iluminat in cladiri

e Reabilitarea instalatiei de iluminat
* Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta

energetica ridicata si durata mare de viata.

wly | s

4.5. SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC SI, DUPA
CAZ, AUDITORUL ENERGETIC SPREAF IDEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIEI DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

In continuare sunt prezentate detaliat solutiile tehnice §i masurile propuse spre a fi dezvoltate in cadrul prezentei
documentatii de catre expertul tehnic respectiv auditorul energetic .

A. SOLUTIILE PROPUSE DE EXPERTULUI TEHNIC

In cadrul Expertizei tehnice s-a propus Scenariul 1 de interventie:

Se executa urmatoarele méasuri de interventie:
e Reabilitarea acoperisului terasi
o Varianta 1: demontarea integrala a tuturor straturilor
e  Solutii tehnice pentru iniltarea aticului
o Varianta 1: din beton armat,
e  Realizarea unui planseu partial peste etajul 2
o Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte
» Reparatii la fatada: soclul cladirii

* Recomandari pentru executarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitati

¢ Recomandari pentru executare pasarela
o Varianta 1: structura metalica.
e Recomandari pentru remedierea zonelor cu beton degradat

¢ Recomandari pentru inlocuirea peretilor cortini existenti
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e Recomandari pentru reparatii la fatada

e Recomandari pentru modificari interioare
o Varianta 1: Din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structura metalica usoara sau zidarie de
caramida/BCA cu grosime de 10 cm.

e Recomandari pentru armaturi expuse si atacate de coroziune

¢ Recomandari generale
e Prevederi generate de nivelul de cunoastere limitat al constructiei

B. SOLUTIILE PROPUSE DE AUDITORULUI ENERGETIC:

IZOLAREA TERMICA A FATADEI - PARTE OPACA

a) Izolarea termicd a peretilor exteriori:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioard a acestora, cu vata minerala bazaltica cu specificatie
de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate in Roménia.
Se va utiliza vati minerali bazaltici cu clasa de reactie la foc Al sau A2 - s1, d0, si conductivitatea termica de
2=0,038 W/mK. Vata minerald bazaltici se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminandu-se
complet spatiul intre plicile de vata minerala bazaltica.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de 15 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant pe lateralele
peretilor (spaleti) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona spaletilor va fi de 3 cm

in functie de spatiul disponibil.

Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva intemperiilor cu glafuri metalice pentru exterior.
Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere citre exterior. Panta minim admisa este de 5° iar maxim este de
10°. Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de exterior.

Modul de realizare a sistemului termoizolant si materialele aferente acestuia se vor detalia in Caietul de Sarcini
pentru executia lucrdrii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

b) Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat pe indltimea soclului. Dupa termoizolarea soclului se va
reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 10 cm.

INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE $I A PERETILOR CORTINA

Solutia tehnicd propusa consta in inlocuirea timpliriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului in
cladirea publici, cu tamplarie termoizolanta dotat3, dupa caz, cu dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele interioare de anvelopa.

De asemenea, constructia existentd dispune de o suprafata vitratd semnificativa, alcatuita din pereti cortina.
Datorita degradarilor aparute in timp asupra elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca a cladirii, in

momentul de fata, au loc infiltratii si pierderi de caldura consistente. Pentru a remedia si a reduce aceste pierderi
si implicit consumul de energie necesar incalzirii spatiilor interioare, in cadrul lucrarilor de interventii propunem
inlocuirea tuturor peretilor cortina existenti.

Principale caracteristici tehnice ale timplariei exterioare termoizolante din aluminiu cu rupere de punte termica:
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* Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
¢ Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/mZ2K;

* Izolareala zgomot aerian: in functie de categoria strizii - 35dB.

Principale caracteristici tehnice pentru pereti cortina/luminatoare termoizolante din aluminiu cu rupere de
punte termica:

¢ Rezistenfa la deschidere-inchidere repetati: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;

e Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/mZ2K;

* Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strizii - 35dB.
Tampliria care se inlocuieste trebuie dotati cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlati a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Aceste dispozitive trebuie sa asigure un aport
de aer proaspat de minim 0,5 schimburi/ora.

Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tdmplariei cu glafurile de exterior.

Modul de montare si carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia in Caietul de
Sarcini pentru executia lucrérii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

TERMO-HIDROIZOLAREA ACOPERISULUI TIP TERASA

Solutia presupune indepartarea doar a stratului de protectie a hidroizolatiei, executarea unor eventuale reparatii
locale a hidroizolatiei si dispunerea, eventual, a unui strat hidroizolant suplimentar, precum si montarea unui strat
termoizolant din polistiren expandat dur protejat corespunzitor impotriva razelor ultraviolete, peste
hidroizolatie. Peste stratul termoizolant se prevede o membrana din cauciuc sintetic tip EPDM. Se va utiliza
polistiren expandat ignifugat dur avind conductivitatea termici de A=0,036 W/mkK.

Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant identic cu cel
folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolatia verticald suplimentara a
peretilor exteriori. Termoizolarea aticului se continui pe coami cu polistiren expandat dur. Pentru protectia
aticului §i a sistemului termoizolant se va prevedea montarea de glafuri de tabli zincati la partea superioari a
acestuia. Pe fata interioard a aticului se prevede placarea cu polistiren expandat, panad la racordarea cu
termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel.

Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip terasi este de 20 c¢m.
LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI
CALDE DE CONSUM

a) Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al
reducerii emisiilor echivalent CO:

b) Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare
¢) Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire

d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de
distributie.
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LUCRARI DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI

a) Reabilitarea instalatiei de iluminat

b) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienti
energetica ridicata si durata mare de viata

4.6. RECOMANDAREA INTERVENTIILOR NECESARE PENTRU ASIGURAREA
FUNCTIONARII CONFORM CERINTELOR SI CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE

RECOMANDARILE EXPERTULUI TEHNIC:

Dintre cele doud variante de scenariu analizate in cadrul expertizei se recomanda adoptarea variantei 1.

RECOMANDARILE AUDITORULUI ENERGETIC:

Solutia recomandatd privind cresterea performantei energetice a cladirii este a doua solutie care cuprinde
lucrarile de interventie din Pachetul Maximal. Aceasta solutie asigura reducerea consumurilor energetice din
surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect de ser, in conditii de eficientd economica.

Consumurile specifice anuale, pentru a doua solutie de masuri de crestere a performantei energetice, se incadreaza
in obiectivul specific vizat prin aceasta lucrare si anume reducerea consumului anual specific de caldura pentru
incilzire in clddirea izolatd termic la valori sub 90 kWh/m?an si reducerea cu minim 40% a consumului de energie

pentru incalzire.

Pachetul de masuri asigura un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerintelor de performanta
energeticd, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE si a Legii 372/2005 actualizata privind performanta
energetica a cladirilor.

Auditorul energetic recomanda implementarea lucrarilor din Pachetul Maximal de masuri in urma rezultatelor
obtinute care justifica eficienta energetica si economica a actiunii de crestere a performantei energetice a clidirii
cuinfluente benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra
mediului pe termen lung.

In urma analizei termice si energetice a cladirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Masuri,
cladirea se vaincadrain clasa energeticd "A” avand o nota energetici 100,00 si un consum total anual specific
de energie finala de 95,320 kWh/m?2an impartit astfel:

e consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 63,630 kWh/m?an;

e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 9,71
kWh/mZan;

e consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,460 kWh/m2an,

e unindice de emisii echivalent C0Oz: 21,61 kgCO2/m?an
Pe ansamblul cladirii, consumurile de energie primara rezultate prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal
de Masuri sunt:
¢  Consumul total anual de energie primara pentru cladirea in situatia reabilitata din surse regenerabile si
fosile este de 306211,92 kwh/an.
e Consum total anual de energie primara (utilizind surse neregenerabile) este de 143,40 kWh/mZan.
e Consumul anual specific de energie primarad pentru incilzire (utilizdnd surse neregenerabile) este de
74,45 kWh/m?2an.
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Dupa implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice din Pachetul Maximal de Misuri, pot fi
sintetizati in urmatorul tabel urmatorii indicatorii de realizare/de proiect la nivelul clidirii.

Indicatori de realizare/ de proiect

Valoarea indicatorului la | Valoarea indicatorului Reducere
Indicator de realizare inceputul implementarii | la finalul implementsrii
proiectului proiectului Valoare Procent

Scaderea anuala estimata
a gazelor cu efect de sera 125,05 46,15 78,90 63,10%
[echivalent to COz/an ]

Scaderea consumului
anual de energie primari 614303,33 306211,92 | 308091,41 50,15%

kWh/an]

Scaderea consumului
anual specific de energie
primara pentru incilzire 195,14 74,45 120,69 61,85%
din surse neregenerabile
[kWh/m?2/an]

Scaderea consumului

auiral, de- enerple Al 46,82 17,51 2032 | 62,61%
din surse neregenerabile

[tep]

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE $I ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Reabilitarea termica a cladirii are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si
diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seri, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru
incdlzire sa scada sub 90 kWh/mp/an, in conditii de eficientd economicd si in conditiile pastririi valorii
arhitecturale, ambientale si de integrare cromatici in mediul urban a anvelopei cladirilor publice.

Utilizarea eficientd a energiei in cladiri si diminuarea pierderilor energetice, impune realizarea unor lucrari de
reabilitare termica atat la anvelopa cladirii, cat si la unele componente ale sistemului de incilzire (dupa caz), in
conditiile asigurarii cerintelor fundamentale de calitate in constructii prin utilizare de produse pentru constructii
si tehnologii performante, conforme cu specificatiile tehnice aplicabile.

Solutiile constructive propuse se refera numai la reabilitiri termice cu sisteme termoizolante agrementate in
Romdnia si nu se refera la materiale termoizolatoare si conexe agrementate in Romania. Se recomanda ca
sistemele termoizolante utilizate sa asigure o durata de viata de minimum 15 ani.

Este necesar si obligatoriu ca in etapa de executie sa se utilizeze produse de constructii pentru care exista
documente de atestare a conformititii - certificat de conformitate/declaratie de performant3, in concordanti cu
ceringele gi nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative si referintele tehnice in vigoare.

Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea:

e Se propune implementarea unei solutii prietenoase cu mediul inconjurator, respectiv utilizarea de
materiale care nu intretin arderea. Aceasta solutie prevede termoizolarea integrala a fatadelor cu vata
bazaltica.

¢ Se propune crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilitati
respectiv realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficiente mecanice si motrice ale
membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular.
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5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC,
FUNCTIONAL- ARHITECTURAL $1 ECONOMIC

A. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU:
1) Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:

a) Suprainaltarea aticului

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Suprainaltarea aticului in zona de peste garajele de pe | Se propune aceeasi solufie tehnicd cu cea din Scenariul
fatada Sud. 1
Solutia propusa consta in realizarea unei centuri din
beton armat,
Tehnologic, se executad urmatoarele activitati:

e  curitarea stratului de mortar;

e turnarea unei centuri din beton armat

ancorati in aticul existent.

b) Realizarea unui plangeu partial peste etajul 2

Datoriti solutiei propuse de redimensionare a luminatorului existent si totodatd, datoritd amplasarii unui
birou in zona care in faza initiala era destinata circulatiilor, prin proiect se propune extinderea plangeului
peste etaj 2, pe zona aferenta axelor 3-4 si A-B.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Se propune realizarea unei structuri mixte | Se propune aceeasi solufie tehnica cu cea din Scenariul
alcatuite din profile metalice dublu T (de tip IPE) | 1
prinse de structura existenta cu ajutorul
ancorelor chimice si planseu de beton armat cu
tabla cutata.
Tabla cutata va avea doar rol de cofraj pierdut.
In exploatare intreaga incarcare va fi preluata de
planseul de beton armat nefiind luat in calcul
aportul tablei cutate.

c) Realizarea unei pasarele de trecere la nivelul etajului II.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Se propune realizarea unei pasarele de trecere | Se propune aceeasi solufie tehnicé cu cea din Scenariul
amplasata la nivelul etajului 2 peste golul existent. 1

Se propune realizarea unei structuri metalice alcatuite
din profile metalice dublu T (de tip IPE) prinse de
structura existenta cu ajutorul ancorelor chimice. Intre
cele dou profile principale se vor dispune profile de
tip teava patrata pentru rigidizarea cadrului si
limitarea lungimii de flambaj.

2) Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupa caz:

Refacere finisaje interioare si exterioare si repararea elementelor de constructie ale fatadei
care prezinti potential pericol de desprindere si/sau afecteazi functionalitatea cladirii:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Lucrarile propuse asupra elementelor nestructurale | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
sunt de tip curent si constau in reparatii locale gi | 1.
refacerea corespunzatoare a finisajelor.
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Constructia nu contine elemente arhitecturale sau
componente artistice.

Aceastd Jucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢  zonele in care tencuiala are tendinfa de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor curata in
addncime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se vor executa
tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii termoizolatiei.

®  reparafiila copertinele de la intrare in cladire;

= refacerea tencuielilor in zonele foarte degradate ale fatadei, unde tencuiala initiald este desprinsi
pand la zidirie;

e reparatii la atic;

e umplerea rosturilor pronuntate la imbinarea dintre panourile prefabricate acolo unde este cazul;

® remedierea degradirilor din zona rosturilor de tasare acolo unde este cazul.

3) Interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
caz:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul | Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
localitatii Deva, zona avand functiunea dominanti de localitatii Deva, zona avand functiunea dominanti de
dotéri publice - Sediul Directiei de Asistenta Sociala si | dotiri publice - Sedjul Directiei de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Hunedoara. Lucririle propuse prin | Protectia Copilului Hunedoara. Lucririle propuse prin
prezenta investifie nu au impact asupra elementelor | prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente., naturale si antropice existente,

4) Demolarea partiala a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fira modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:

Executarea unor lucriri de recompartimentare interioari

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Lucrérile de recompartimentare propuse au ca scop | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
reamenajari ale cladirii la parter, etajul I si etajul II in
vederea optimizirii spatiilor pentru asigurarea
functiunii specifice ale cladirii,
Pentru realizarea unor goluri noi de usd sau geam in
peretii existenti se va executa in prealabil un
buiandrug in doui etape, pe cite o jumditate din
grosimea peretelui odat3, si abia dupa intrarea in lucru
a acestui buiandrug se va trece la decuparea golului
sub el. Acesti buiandrugi vor avea asigurata o rezemare
de cel putin 30 cm de fiecare parte a golului si vor fi
corect dimensionati la deschiderea golului  si
incarcarile de pe zona respectiva,
Toate lucririle de demontare vor fi incepute numai
dupa verificarea rezemirilor elementelor carenu vor fi
demontate si care se gasesc In legdturd cu cele care
urmeaza a fi demontate. Lucririle de demontare vor fi
executate ingrijit, de sus in jos, fara producerea de
socuri sau vibratii care si poat3 duce la deteriorarea
elementelor adiacente celor care se demonteazi.
Aceasti lucrare de demolare va genera urmatoarele categorii de activitati:

° demolarea peretilor de compartimentare.

5) Introducerea unor elemente structurale /nestructurale suplimentare:

Executarea unor lucriri de recompartimentare interioari
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Lucrdrile de recompartimentare Propuse au ca scop | Se propune aceeasi solutie tehnic cu cea din Scenariul
reamenajdri ale clidirii la parter, etajul [ si etajul Il in | 1.
L}ederea
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optimizarii spatiilor pentru asigurarea functiunii
specifice ale cladirii.

Peretii propusi de compartimentare se vor executa din
materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe
structurd metalicd usoara. Peretii de compartimentare
a grupurilor sanitare vor fi executati din HPL.

In cazul umplerii unor goluri, contactul zidariei noi cu
cea veche se va face prin indepartarea tencuielii din
zona interioara golului gi asigurarea teserii ziddriei noi
cu cea veche. Pentru umplerea unor goluri de ugd sau
geam existente se va folosi zidarie de cardmida bine
impdnati in gol.

Lucrdrile de recompartimentare vor genera urmatoarele categorii de lucrari:

¢ demolarea peretilor de compartimentare din zona bailor de la parterul cladirii;

e recompartimentare tehnologicd datoratd amenajarii grupului sanitar destinat persoanelor cu
dizabilitasi;

e  practicarea de goluri in zidarie pentru montarea usilor noi;
refacerea tencuielilor la tavane si peretii de compartimentare;
refacerea pardoselilor in zonele afectate;

e refacerea vopsitoriilor lavabile la pereti 5i tavane, aplicate pe glet de ipsos.

Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
e  caramida cu goluri verticale tip GVP de 10 cmy;
°  gips carton;

placajele HPL;

profile metalice usoare;

usi interioare din PVC alb;

buindrug prefabricat;

tencuieli din morat de ciment;

vopsea lavabila;

gresie si faianta;

¢ sapade panta.

e & & o o o

6) Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu se propun lucrari de introducere a unor | Nu se propun lucrari de introducere a unor
dispozitive antiseismice pentru reducerea | dispozitive antiseismice pentru reducerea
raspunsului seismic al constructiei existente. raspunsului seismic al constructiei existente.

B. DESCRIEREA, DUPA CAZ, SI A ALTOR CATEGORII DE LUCRARI INCLUSE iN SOLUTIA TEHNICA
DE INTERVENTIE PROPUSA:

Lucrarile incluse in solutiile tehnice aferente fiecarui scenariu propus si detalierea acestora, sunt prezentate in
continuare.

1) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLADIRII:

a) Izolarea termica a fatadelor - parte opaca:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicdi propusd constd In montarea de | Solufia tehnicd propus3 constd in montarea de sisteme
sisteme compozite de izolare termicd a fatadelor, | compozite de izolare termica a fatadelor, parte opac3,
arte opaca, cu o grosime a termoizolatiei de 15 cm. | cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmdtoarele activitati:
e  curatare prin periere, spalare strat suport si control tehnic de calitate;
e izolare termicd suprafafi exterioard fatad3, cu produse de constructii compatibile tehnic, inclusiv
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termoizolarea conturului golurilor (spaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;

montare - demontare, transport si utilizare scheli;

transport materiale 5i deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in prin cipal, urmatoarele etape:
*  aplicarea adezivului pentru lipirea izolaiei termice pe stratul suport;
®  pozarea si fixarea mecanica a materialului termoizolant realizat din vati mineral3 bazaltic (MW3;
¢  aplicarea masei de gpaclu armati cu plasi din fibri de sticla;
¢ realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativi,

Clasa de reactie la foc a sistemul compozit de izolare termica : min. B - s2,d0.

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

®  vatd minerala bazaltica (MW):

o Rezistenta la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% -
CS(10/Y): min. 30 kPa;

o Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 10 kPa.

®  polistiren extrudat ignifugat (XPS):
¢ Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - C5(10/Y): min. 200kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 200 kPa.

b) Izolarea termici a fatadei - parte vitrati:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnici propusid consti in inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
tampldriei exterioare existente, inclusiv a celei | Scenariul 1.
aferente accesului n cladirea publicd, cu timplirie
termoizolanta dotata, dupa caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe
elementele interioare de anvelopi.
De asemenea, construcfia existentd dispune de o
suprafata vitratd semnificativi, alcituiti din pereti
cortina.
Datoritd degradarilor apdrute in timp asupra
elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca
a cladirii, in momentul de fatd, au loc infiltratii si
pierderi de cildura consistente. Pentru a remedia si a
reduce aceste pierderi si implicit consumul de energie
necesar Iincalzirii spatiilor interioare, in cadrul
lucrdrilor de interventii propunem inlocuirea tuturor
eretilor cortind existenti.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activititi:

e  demontare tAmplirie exterioari existents;

e desfacerea peretilor cortin3;

e montare timplarie exterioari termoizolanti cu glaf exterior;

* transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Principale caracteristici tehnice ale timpliriei exterioare termoizolante din aluminiu cu rupere de punte
termica:

*  Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
¢ Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/m?2K;
e Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strizii - 35dB.
Principale caracteristici tehnice pentru pereti cortina/luminateare termoizolante din aluminiu cu rupere de

punte termica:

e  Rezistenta la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10,000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
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e  Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m2K Ugeam=max. 1 W/mZK;
e Izolarea la zgomot aerian: in functie de categoria strazii - 35dB.

Tampliria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparifiei condensului pe elementele de anvelopa. Aceste dispozitive trebuie sa asigure un
aport de aer proaspat de minim 0,5 schimburi/ora.

c¢) Termo-hidroizolarea terasei:

Cladirea are un acoperis: terasa.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd propusd constd in montarea de | Solutia tehnici propusa consta in montarea de sisteme
sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o | compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a

grosime a termoizolatiei de 20 cm. termoizolatiei de 10 cm.

Activitatile propuse pentru lucrdrile de interventie, sunt:

e  curifare strat suport si control tehnic de calitate;
termohidroizolarea terasei (suprafata orizontala i atic) cu produse de constructii compatibile tehnic;
inlocuire copertina atic;
prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
proba de inundare a terasei in vederea receptiondrii lucrdrilor (in cazul existentei terasei);
transport materiale gi moloz.

® o o o

Sistemul compozit de izolare termici cuprinde, in principal, urmitoarele materiale:
strat difuzie si bariera contra vaporilor;

material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;

sapd armatd cu plas3 sudati;

e  material hidroizolant, membrana din cauciuc sintetic tip EPDM.

e o o

Clasa de reactie la foc a sistemul compozit de izolare termica : C-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
e  polistiren expandat ignifugat (EPS):
o  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
o  Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete -TR: min. 150 kPa.
e membrana din cauciuc sintetic tip EPDM:
o  Rezistenta la tractiune: 2 8N/mm2;
Rezistenta la rupere: 2 40 N
Flexibilitatea la rece: <-45°C;
Alungirea L/T: 2300%;
Grosime: 2 1,1 mm.

00 9 Q9

2) LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A
APEI CALDE DE CONSUM:

a) Echiparea si instalarea unei centrale termice proprii:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicid presupune instalarea unei centrale | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
termice performanta din punct de vedere energeticsi | 1.

cu emisii scazute de CO2.

Solutia tehnicd propusa constd in montarea unui
centrale termice dotate cu cazan in condensatie, cu
functionare pe gaze naturale combustibile precum i

realizarea instalatiei de gaze naturale.

Instalarea centralei termice implicd, in principal, urmatoarele activitati principale:
e  procurarea echipamnetelor din centrala termica propusa si a materialelor necesare (boiler, conducte,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti de separare, robineti de golire, etc);
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montarea echipamentelor si a materialelor necesare:

realizarea instalatiei de gaze naturale;

racordarea centralei termice propuse la sistemul de distributie a energiei termic, la sistemul de
alimentare cu combustibil si la sistemul de alimentare cu energie electrica;

umplerea instalatiei de incilzire cu agent termic (apa);

realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei rezultate in urma racordarii centralei
termice propuse;

curafarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasti lucrare sunt:

cazane, boiler, pompe, automatizare, centrala termic3, inclusiv racordurile pentru cosul de fum;
conducte, fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire;

izolatie termicd pentru conductele propuse in scopul reducerii pierderilor de cilduri;
conductori electrice pentru alimentarea echipamentelor;

suporti de montare pentru materiale si echipamente (conducte, etc).

b) Inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnici propusi consti in inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul

corpurilor de incilzire existente cu radiatoare, | 1.
dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de
golire si robinet colfar reglaj tur (RAN) cu cap
termostatic.

L]

Punerea In opera a acestei lucrari implica urmatoarele activitati principale:

demontarea si transportul corpurilor de incilzire existente si a materialelor rezultate in urma
lucrérilor efectuate;

procurarea radiatoarelor propuse si a materialelor necesare (conducte de legdturd, fitinguri, izolatii
pentru conducte, robineti de separare, robineti de golire, robineti de aerisire, etc);

montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robinetilor aferenti radiatoarelor;

racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distributie existent;

realizarea probelor de presiune si de functionare a instalagiei rezultate in urma tlocuirii
radiatoarelor;

umplerea instalatiei de incilzire cu agent termic (apd);

refacerea finisajelor in zonele de interventie inclusiv a izolatiilor termice pentru conductele de
distributie a agentului termic (daci este cazul);

curdfarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasti lucrare sunt:

radiatoare;

conducte prin intermediul cirora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la sistemul de
distributie existent;

izolatie termica, propusi in scopul reducerii pierderilor de cdldura in reteaua de distributie a
agentului termic, in zonele de interventii (dac este cazul);

fitinguri, robineti de inchidere si robinefi de golire pentru realizarea sistemului de distributie a
agentului termi, daci starea tehnici a celor existenti este deterioarati;

suporti de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc).

Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega in diagonali. Ventilele manuale sau automate montate pe
corpurile de incalzire vor fi de & 14",

¢) Inlocuirea sistemului de distributie a agentului termic pentru incilzire:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia

tehnici propusd consti in inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul

instalatiei de distributie a agentului termic pentru | 1.
incdlzire pe orizontald si pe verticala precum si
realizarea legaturilor la corpurile de incilzire cu un
sistem nou cu conducte si fitinguri, adaptat la
saricinile termice rezultate prin implementarea
masurilor de crestere a eficientei energetice a
anvelopei cladirii propuse prin acest proiect.
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Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitagi:
e demontarea si transportul conductelor §i a materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;
e  procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izola{ii pentru conducte, robinefi, etc);
e  montarea sistemului propus de conducte pentru distributia agentului termic pentru incalzire;

Sistemul propus pentru distribugia agentului termic pentru incilzire cuprinde, in principal, urmitoarele
materiale:

e conducte prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de incilzire;

e izolatie termici, propusi in scopul reducerii pierderilor de cildura din reteaua de distributie;

e fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de distributie;

e  suporti de montare pentru conducte;

e vane de echilibrare hidraulici si regulator de presiune diferentiald;

e robineti termostatati pentru corpurile de incalzire.

d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de
distributie a acesteia la obiectele sanitare:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Se propune instalarea unui boiler electric si | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
instalarea unui sistem de distributie a apei calde de | 1.
consum in interiorul cladirii.

Instalarea boilerului electric si a sistemului de distributie a apei calde menajere implica, in principal,
urmatoarele activitati principale:

e demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;

e  procurarea materialelor necesare (boiler, conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti
de separare, robineti de golire, etc);

e  montarea boilerului si a materialelor necesare;

e racordarea boilerului propus;

e realizarea probelor de presiune i de functionare a instalatiei de preparare a apei calde menajere
propuse;

e refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e curdtarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrérilor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

e  boiler amplasat in centrala termica pentru prepararea apei calde menajere;

e  conducte prin care este distribuitd apa calda de consum inspre consumatori;

e fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de distributie a
apei calde de consum;

e izolatie termicii pentru conducte propusi in scopul reducerii pierderilor de cdldura din refeaua
de distributie;

e  suporti de montare pentru conducte,

3) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI:

d) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datorita stirii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescand astfel siguranta in exploatare a cladirii si
reducerea riscului de incendiu.

Deoarece starea tehnica a unor intrerupatoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzitoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure in exploatare. Astfel, se vor
inlocui intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiala.
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termoizolarea conturului golurilor (gpaleti - cu sistem termoizolant de 3 cm, buiandrugi, glafuri);
termoizolare soclu cu polistiren extrudat de 10 cm;
montare — demontare, transport si utilizare scheli;

®  transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urmitoarele etape:
e aplicarea adezivului pentru lipirea izolatiei termice pe stratul suport;
®  pozarea sifixarea mecanici a materialului termoizolant realizat din vati minerali bazaltics (MW);
e aplicarea masei de gpaclu armati cu plasi din fibri de sticli;
e realizarea stratului de finisare cu tencuiala decorativi.

Clasa de reactie la foc a sistemul compozit de izolare termici : min. B - s2,d0.

Caracteristicile tehnice principalele ale materialelor termoizolante propuse, sunt:

®  vatd minerala bazaltica (MW):

o Rezistenfa la compresiune sau efortul la compresiune a plicilor la o deformatie de 10% -
CS5(10/Y): min. 30 kPa;

o Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete - TR: min. 10 kPa.

¢  polistiren extrudat ignifugat (XPS):
o  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 200kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculari pe fete - TR: min. 200 kPa.

b) Izolarea termica a fatadei - parte vitrati:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd propusid consti fin inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din
timplariei exterioare existente, inclusiv a celei | Scenariul 1.
aferente accesului in clidirea publici, cu timplirie
termoizolanta dotata, dupi caz, cu
dispozitive/fante/grile pentru ventilarea spatiilor z
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe i
elementele interioare de anvelopa.
De asemenea, constructia existenti dispune de o
suprafata vitratd semnificativa, alcituiti din pereti
cortina.
Datorita degradarilor apirute in timp asupra
elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca
a cladirii, in momentul de fati, au loc infiltratii si
pierderi de cildura consistente. Pentru a remedia §i a
reduce aceste pierderi si implicit consumul de energie
necesar incalzirii spatiilor interioare, in cadrul
lucrdrilor de interventii propunem inlocuirea tuturor
eretilor cortina existenti.

Aceastd lucrare cuprinde, n principal, urmitoarele activitati:

* demontare tmplirie exterioara existents;

e desfacerea peretilor cortina;

¢ montare timplarie exterioard termoizolanti cu glaf exterior;

¢  transport materiale si deseuri rezultate in zone de depozitare a deseurilor.
Principale caracteristici tehnice ale tAmpliriei exterioare termoizolante din aluminiu cu rupere de punte
termica:

®  Rezistenfa la deschidere-inchidere repetata: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
e Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/m?2K Ugeam=max. 1 W/mZK;
¢ Izolareala zgomot aerian: in functie de categoria strizii - 35dB.
Principale caracteristici tehnice pentru pereti cortina/luminatoare termoizolante din aluminiu cu rupere de

punte termica:

e  Rezistenta la deschidere-inchidere repetati: ferestre - min. 10.000 cicluri, usi - min.
100.000 cicluri;
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e  Coeficient de transfer termic: Uprofil= max. 2,7 W/mzK Ugeam=max. 1W/n121{;
e lzolareala zgomot aerian: in functie de categoria strazii - 35dB.

Tamplaria care se inlocuieste trebuie dotatd cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor
ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopa. Aceste dispozitive trebuie sa asigure un
aport de aer proaspat de minim 0,5 schimburi/ora.

c¢) Termo-hidroizolarea terasei:

Cladirea are un acoperis: terasa.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solugia tehnicd propusd constd in montarea de | Selutia tehnica propusa consta in montarea de sisteme
sisteme compozite de hidro-termo-izolare cu o | compozite de hidro-termo-izolare cu o grosime a
grosime a termoizolatiei de 20 cm. termoizolatiei de 10 cm.

Activitatile propuse pentru lucrdrile de interventie, sunt:
e  curdfare strat suport si control tehnic de calitate;
e termohidroizolarea terasei (suprafata orizontald si atic) cu produse de constructii compatibile tehnic;
e inlocuire copertina atic;
e prelungire/inlocuire piese deteriorate (parafrunzare, guri de scurgere, guri de aerisire);
e probade inundare a terasei in vederea receptiondrii lucrarilor (in cazul existentei terasei);
e transport materiale si moloz.

Sistemul compozit de izolare termica cuprinde, in principal, urméatoarele materiale:
e  strat difuzie si barierd contra vaporilor;
e material termoizolant realizat din polistiren expandat dur ignifugat;

) e  sapdarmata cu plasa sudati;

e material hidroizolant, membrana din cauciuc sintetic tip EPDM.

Clasa de reactie la foc a sistemul compozit de izolare termica : C-s2,d0.

Caracteristicile tehnice principale ale materialelor propuse, sunt:
e polistiren expandat ignifugat (EPS):
o  Efortul de compresiune a plicilor la o deformatie de 10% - CS(10/Y): min. 120 kPa;
o Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete ~TR: min. 150 kPa.
¢ membrana din cauciuc sintetic tip EPDM:
Rezistenta la tractiune: = 8N/mm2;
Rezistenta la rupere: 2 40 N
Flexibilitatea la rece: £-45°C;
Alungirea L/T: 2300%;
Grosime: =2 1,1 mm.

O 0 0 0 ¢

DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A

" % 7
" a)'\E\'Jhidéfﬁea i instalarea unei centrale termice proprii:

-

.1‘

\ ! SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

arii :‘\d\J Qolugla tehnicd presupune instalarea unei centrale | Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
FRE terlfncg:p ,t'formanta din punct de vedere energeticsi | 1.

£u-emisjl’ gcazute de COz.
1 '-Soiu,;}a ‘tehnica propusi constd in montarea unui
: cgntﬂr E termice dotate cu cazan in condensatie, cu
2 '"’f lonare pe gaze naturale combustibile.

Instalarea centralei termice implica, in principal, urmatoarele activitati principale:
e  procurarea echipamnetelor din centrala termica propusa si a materialelor necesare (boiler, conducte,
fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti de separare, robineti de golire, etc);
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¢  montarea echipamentelor si a materialelor necesare;
racordarea centralei termice propuse la sistemul de distribufie a energiei termic, la sistemul de
alimentare cu combustibil si la sistemul de alimentare cu energie electrica;
® umplerea instalatiei de incilzire cu agent termic (apa);
realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei rezultate in urma racordsrii centralei
termice propuse;
curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

®  cazane, boiler, pompe, automatizare, centrala termica, inclusiv racordurile pentru cosul de fum;

*  conducte, fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire;

¢ izolafie termica pentru conductele propuse in scopul reducerii pierderilor de cilduri;

¢ conductori electrice pentru alimentarea echipamentelor;

¢ suporti de montare pentru materiale si echipamente (conducte, etc).

L]

b) inlocuirea corpurilor de incilzire cu radiatoare:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici propusi constdi in inlocuirea | Se propune aceeagi solutie tehnici cu cea din Scenariul
corpurilor de fincilzire existente cu radiatoare, | 1.
dotate cu robinet retur (RLV), aerisitor, robinet de
golire si robinet coltar reglaj tur (RAN) cu cap
termostatic.

Punerea in opera a acestei lucrari implica urmatoarele activititi principale:

® demontarea si transportul corpurilor de incilzire existente si a materialelor rezultate in urma
lucrérilor efectuate;

®  procurarea radiatoarelor propuse si a materialelor necesare (conducte de legiturs, fitinguri, izolatii
pentru conducte, robineti de separare, robineti de golire, robineti de aerisire, etc);

montarea radiatoarelor propuse, inclusiv a robinetilor aferenti radiatoarelor;

¢  racordarea radiatoarelor propuse la sistemul de distributie existent;

* realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei rezultate in urma inlocuirii
radiatoarelor;

¢ umplerea instalatiei de incilzire cu agent termic (apd);

e refacerea finisajelor in zonele de interventie inclusiv a izolatiilor termice pentru conductele de
distributie a agentului termic (daci este cazul);

curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:
® radiatoare;

® conducte prin intermediul cirora se vor realiza racordurile radiatoarelor propuse la sistemul de
distributie existent;

¢ izolatie termici, propusi in scopul reducerii pierderilor de calduri in reteaua de distributie a
agentului termic, in zonele de interventii (daci este cazul);

fitinguri, robineti de fnchidere si robinefi de golire pentru realizarea sistemului de distributie a

agentului termi, dac3 starea tehnici a celor existenti este deterioarats; ,;':-':':»—-‘i‘:"--
*  suporti de montare pentru materiale (conducte, radiatoare, etc). e & N
{-‘,,/\\% b ity \:‘;\
Radiatoarele cu lungimi mai mari de 1 m se vor lega in diagonali. Ventilele manuale Hu automate montdtepe ’fr__',\\\,\
corpurile de incilzire vor fi de & 15", & / M, N "(«"\)
,;. 2 .f’ s |
) Inlocuirea sistemului de distributie a agentului termic pentru incilzire: | {

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solufia tehnici propusd consti in inlocuirea | Se propune aceeasi solutie téhnité @N*eﬁ,dl
instalatiei de distributie a agentului termic pentru | 1. & Wi
Incélzire pe orizontald si pe verticald precum si
realizarea legaturilor la corpurile de incilzire cu un
sistem nou cu conducte si fitinguri, adaptat la
saricinile termice rezultate prin implementarea
mdsurilor de crestere a eficientei energetice a v
anvelopei cladirii propuse prin acest proiect.
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Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitagi:
e demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrérilor efectuate;
e  procurarea materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti, etc);
e montarea sistemului propus de conducte pentru distributia agentului termic pentru incalzire;

Sistemul propus pentru distribuia agentului termic pentru incilzire cuprinde, in principal, urmatoarele
materiale:

e conducte prin care este distribuit agentul termic spre corpurile de incilzire;

e izolatie termicd, propusa in scopul reducerii pierderilor de caldura din refeaua de distributie;

e fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de distributie;

e  suporti de montare pentru conducte;

e vane de echilibrare hidraulici si regulator de presiune diferentiala;

e robineti termostatati pentru corpurile de incalzire.

d) Instalarea unui sistem de producere a apei calde menajere cu boiler si realizarea sistemului de
distributie a acesteia la obiectele sanitare:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Se propune instalarea unui boiler electric si | Se propune aceeasisolufie tehnica cu cea din Scenariul
instalarea unui sistem de distributie a apei calde de | 1.
consum in interiorul cladirii.

Instalarea boilerului electric si a sistemului de distributie a apei calde menajere implicd, in principal,
urmatoarele activitati principale:

e demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrérilor efectuate;
e  procurarea materialelor necesare (boiler, conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robinefi
de separare, robineti de golire, etc);

montarea boilerului si a materialelor necesare;

racordarea boilerului propus;

realizarea probelor de presiune si de functionare a instalatiei de preparare a apei calde menajere
propuse;

refacerea finisajelor in zonele de interventie;

curitarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

W
I
@{e si echipamentele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

e  boiler amplasat in centrala termicd pentru prepararea apei calde menajere;

e conducte prin care este distribuita apa calda de consum inspre consumatori;

e fitinguri, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de distributie a
apei calde de consum;

o izolatie termici pentru conducte propusa in scopul reducerii pierderilor de caldura din reteaua
de distributie;

s  suporti de montare pentru conducte.

3) LUCRARILE DE REABILITARE/ MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN CLADIRI:

d) Reabilitarea instalatiei de iluminat:

Datorita starii degradate a conductorilor si circuitelor electrice aferente iluminatului interior, se
propune inlocuirea acestora, cu altele noi, crescind astfel siguranta in exploatare a cladirii si
reducerea riscului de incendiu.

Deoarece starea tehnici a unor intrerupitoare si comutatoarelor aferente circuitelor de iluminat este
necorespunzitoare, se propune inlocuirea acestora cu altele noi, sigure in exploatare. Astfel, se vor
inlocui intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat si sigurantele din tabloul electric
aferente circuitelor de iluminat, cu sigurante noi dotate cu protectie diferentiala.
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SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia  tehnicd propusi pentru reabilitarea | Nu se propun lucrdri de reabilitare/ modernizare a
instalatiei de iluminat const3 in: instalatiei de iluminat din cladire.

e inlocuirea circuitelor de alimentare cu
energie electricd a corpurilor de iluminat;

e finlocuirea intreruptoarelor pentru
comanda corpurilor de iluminat;

¢ inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor
de iluminat.

Reabilitarea instalatiei de iluminat necesitd urmitoarele activitati:

e stabilirea circuitelor aferente iluminatului si deconectarea de la nivelul tabloului electric;

e stabilirea dozelor de derivatie §i a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;

e  tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestea au fost montate;

e demontarea intrerupitoarelor si sigurantelor existente aferente circuitelor de iluminat;

®  procurarea materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, intrerupataore, sigurante etc);

e impingerea/tragerea coductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electricd sa fie inlocuitd cu conductori de sectiunea celor demontati;

e realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legare si izolare corespunzatoare;

e verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice pentru iluminat;

e montarea intrerupatoarelor sisigurantelor noi;

e refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucririlor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasti lucrare sunt:

e conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere la propagarea flacarii in manunchi, cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

e doze de derivatie si/sau doza de ramificatie;

e intreruptoare;

e  sigurante;

e  banda izolatoare.

Inlocuirea conductorilor de iluminat incepe din tabloul electric la care corpurile de iluminat sunt alimentate,
péna la fiecare corp de iluminat si intrerupitoarele de comanda.

Circuitele de iluminat se vor executa cu conductori din cupru, cu izolatie si manta cu intarziere, la propagarea
flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu emisie
scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

e) Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica pentru cresterea eficientei energetice | Nu se propun lucrari de reabilitare/ modernizare a
a sistemului de iluminat constd in finlocuirea | instalatiei de iluminat din cladire.

corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente
cu corpuri de iluminat tip LED, dotate cu senzori de
prezentd, acolo unde se impun, cu eficientd
energetica ridicata si duratd mare de viati.

In prezent, corpurile de iluminat tip LED sunt o solutie care asigura o eficientd energetica foarte
ridicata a sistemului de iluminat, iar avantajele acesteia sunt:

Durata mare de viata - acestea pot fi folosite pana la 50.000 de ore ceea ce reprezinti o durati
de doua ori mai mare fafa de cele fluorescente si de peste 50 de ori mai mare fata de cele
incandescente.

Eficienta superioara ridicata - becurile tip LED pot produce un flux luminous de 100 lumeni/
watt, comparativ cu 14 lumeni/watt pentru becurile cu incandescentd si 20 lumeni/watt
pentru becurile cu fluorescenta.

Consum redus de energie - principalul avantaj al acestui tip de becuri este consumul scizut de
energie care este de 6-7 ori mai mic decat cel al unu bec incandescent;
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Tipul de lumina - becurile LED produc lumina rece (peste 3500K), spre deosebire de becurile
incandescente care se incing foarte tare ele avand o eficienta foarte scazuta.

Impactul asupra medului - becurile cu LED nu contin mercur sau alte material cu efect nociv
asupra mediului.

n acest context, solutia privind utilizarea corpurilor de iluminat cu LED asigura un consum minim
de energie pentru iluminat, reprezentand o varianta optima in ceea ce priveste o dezvoltare durabila.

Avand la bazi obiectivul de crestere a eficientei energetice in cladirile publice, solutia tehnica
propusi va conduce atat la imbunitafirea eficientei energetice a cladirii prin reducerea consumului
de energie electricd pentru iluminat cat si la reducerea costurilor de mentenanta.

o inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de iluminat cu eficientd
energetici ridicata si durata mare de viata implica, in principal, urmatoarele activitai:
e curitirea zonelor de lucru pentru a facilita inspectia sistemului de iluminat si manipularea
materialelor necesare inlocuirii corpurilor de iluminat;
¢ demontarea si transportul corpurilor de iluminat si a materialelor rezultate in urma lucrarilor de
demontarea a corpurilor de iluminat;
e verificarea continuitatii si integritatii conductorilor electrici;
procurarea coprurilor de iluminat cu eficientd energetica ridicarta si durata mare de viata, tip LED;
montarea corpurilor de iluminat tip LED;
montarea corpurilor de iluminat tip LED, dotate cu senzori de prezent;
verificarea modului de prindere a corpului de iluminat si a functionarii acestuia;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
e curatarea zonei de lucru si transpostul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele necesare pentru aceastd lucrare sunt:
e  corpurile de iluminat tip LED;
e  corpurile de iluminat tip LED, dotate cu senzori de prezenta;
e  bandai izolatoare.

e o @ o

4) LUCRARI PRIVIND REALIZAREA ILUMINATULUI DE SIGURANTA CONFORM PREVEDERILOR
NORMATIVULUI 17-2011.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

, . . . Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
Instalatia de iluminat de siguranta se va executa 1

conform Normativului 17-2011 si este compusa din
urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:
e lluminat de securitate pentru evacuare;
e [luminat de securitate pentru marcarea
hidrantilor interiori;
e [luminat de siguranta pentru interventie si
pentru continuarea lucrului;
e [luminat de securitate impotriva panicii;
e Illuminat de securitate pentru circulatie.

e Iluminatul de siguranta pentru evacuarea persoanelor din cladire trebuie sa asigure identificarea si
utilizarea in conditii de securitate a cailor de evacuare. Pentru iluminatul de securitate pentru
evacuare, au fost prevazute aparate de iluminat de siguranta pentru evacuare pentru: marcarea
iesirilor, deasupra fiecarei usi de iesire in exterior destinata a fi folosita in caz de urgenta, langa scari,
la schimbarile de directie, in grupurile sanitare cu suprafata mai mare de 8 mp, iar in holurile
principale distanta maxima dintre doua aparate de iluminat de siguranta nu depaseste 15 m.
Aparatele de iluminat de siguranta vor fi in functiune permanent cat timp exista personal in cladire.
Huminatul de securitate pentru evacuare este de tipul 2 si se realizeaza cu corpuri de iluminat de tip
indicator luminos de tip LED, alimentat cu tensiune normala, fiind dotat si cu acumulator cu
autonomie de 3h. In cazul unei avarii la sursa de energie principala, corpul de iluminat va functiona
pe baterie proprie. Cand tensiunea de alimentare va reveni, aparatul pentru iluminatul de siguranta
semnalizeaza prezenta acesteia printr-un led de culoare verde pe pozitia aprins.

e [lluminatul de securitate pentru marcarea hidrantiilor interiori are rolul de a realiza identificarea
pozitiilor hidrantiilor in lipsa iluminatului normal. Corpurile de iluminat sunt de acelasi tip cu cele
prevazute pentru iluminatul de evacuare si vor fi amplasate la maxim 2 m deasupra hidrantilor.

e [luminatul de siguranta pentru continuarea lucrului va fi prevazut in incapererile in care vor fi
amplasate tablourile electrice, centrala termica si centrala de securitate la incendiu. Acestea au fost
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amplasate in apropierea corpurilor de iluminat general din incapere. Aparatele de iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului intra in functiune la disparitia tensiunii alternative, cand se
inchide circuitul de curent continuu la care este legata lampa LED, cu alimentare de acumulator.
Corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului vor avea autonomie
de minim 3 h.

e  Illuminatul de securitate impotriva panicii a fost prevazut in incaperile din cladire care au suprafata
mai mare de 60 de mp. [luminatul de securitate impotriva panicii a fost prevazut cu comanda
automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal. In afara de comanda automata a
intrarii in functiune, iluminatul de securitate impotriva panicii s-a prevazut si cu comenzi manuale
din mai multe locuri accesibile personalului de serviciu al cladirii, respectiv personalului instruit in
acest scop. Scoaterea din functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii se face numai dintr-
un sigur punct accesibil personalului insarcinat cu acest lucru. Intrerupatorul de scoarete din
functiune a iluminatului de securitate impotriva panicii este amplasat in biroul administrativ de la
parterul caldirii.Pentru iluminatul de securitate impotriva panicii s-au propus corpuri de iluminat
dotate cu becuri LED si kit de emergenta cu autonomie de minim 1h.

e lluminatul de Securitate pentru circulatie este asigurat pe caile de evacuare (holuri, case de scara).
Pentru realizarea acestuia va fi prevazut cate un corp pentru iluminat general care va fi echipat cu kit
de emergenta pentru asigurarea iluminatului de evacuare, cu autonomie de minim 3h.

Pentru circuitele de iluminat de siguranta e vor folosi conductori de cupry, cu izolatie si manta cu intarziere la
propagarea flacarii in manunchi, cu emisie scazuta de fum si fara halogeni, amplasate in tuburi de protectie cu
emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

Alimentarea corpurilor de iluminat de siguranta propuse se va realiza prin circuite separate direct din
tablourile electrice.

5) REABILITAREA INSTALATIEI ELECTRICE, INLOCUIREA CIRCUITELOR ELECTRICE DETERIORATE SAU
SUBDIMENSIONATE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusa pentru reabilitarea | Nu se propun lucriri.
instalatiei electrice consta in:

o inlocuirea tablourilor electrice existente in
cladire;

e inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu
energie electricdi a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor
electrice.

Inlocuirea tablourilor electrice existente cuprind, in principal, urmatoarele activitati:

e deconectarea alimentarii cu energie electrica a tabloului de la nivelul sursei de energie electrica;

e transportul materialelor necesare pentru inlocuirea tablourilor electrice (conductori, trusa de
interventie, etc);

e demontarea tablourilor electrice existente;

¢ montarea tablourilor electrice propuse;

e verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice, in urma lucrarilor efectuate:

e refacerea finisajelor in zonele de interventie;

®  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt;
e tablouri electrice complet echipate;
e tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;
*  materiale pentru refacerea finisajelor.
Inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor si inlocuirea prizelor aferente
circuitelor electrice implica, in principal, urmatoarele activitati:
*  stabilirea dozelor de derivatie si a dozelor de ramificatie prin care se vor trage conductorii;
e tragerea conductorilor vechi din tuburile de protectie in care acestia au fost montati;
e transportul materialelor necesare pentru inlocuirea circuitelor vechi (conductori, tuburi de protectie,
doze, etc);
*  impingerea/tragerea conductorilor noi prin tuburile de protectie astfel incat intreaga instalatie
electrica sa fie inlocuita cu conductori de sectiunea celor demontati;
* realizarea continuitatii conductorilor electrici prin legarea intre ei si izolarea corespunzatoare;
¢  verificarea continuitatii si functionarii instalatiei electrice;
e  refacerea finisajelor in zonele de interventie;
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e  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:

e conductori electrici sau cabluri electrice, in functie de locul montarii si sectiunea conductorilor care

se vor inlocui;

e doze de derivatie sau doza de ramificatie;

e tuburi de protectie din PVC pentru montarea conductorilor electrici;

¢  banda izolatoare,
Pentru siguranta in exploatare vor fi verificate toate circuitele electrice, respectiv sectiunea
conductorilor/cablurilor, modul de pozare precum si tipul conductorilor/cablurilor sa fie corespunzatoare
intensitatii curentului electric de calcul si corelate cu tipul si caracteristicile protectiilor electrice de la nivelul
tablourilor. Aceasta verificare se va realiza inaintea inlocuirii circuitelor electrice, iar daca este necesar vor fi
luate masuri suplimentare, astfel incat intreaga instalatie electrica sa corespunda impunerilor normativului [7-
2011.

6) INLOCUIREA INSTALATIEI DE DISTRIBUTIE A APEI RECI:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica presupune: Se propune aceeasi solufie tehnica cu cea din Scenariul
¢ Inlocuire instalatie exterioara de apa rece 1.
de la cladire pana la caminul de racord;
Inlocuire sistem distributie apa rece in
subsol/canal tehnic;
e Inlocuirea coloanelor de distributie a apei
reci;
e  Realizarea racordurilor de apa rece de la
coloane la obiectele sanitare;
Se va avea in vedere configuratia geometrica a
sistemului de distributia a apei reci care trebuie sa
asigure autocompensarea dilatarilor, functie de
materialele alese pentru a fi puse in opera.
Se propune izolarea termica a conductele de apa rece
pentru prevenirea formarii condensului, aceasta se
va realiza cu izolatiei termica avand grosimea de
minim 19 mm.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;
transportul materialelor necesare (conducte, fitinguri, izolatii pentru conducte, robineti, etc);
montarea sistemului propus de conducte pentru distributia apei reci;
refacerea finisajelor in zonele de interventie;
proba de presiune si etanseitate a sistemului de distributie a apei reci;

e curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

¢ conducte din polipropilena reticulata;

e izolatie termica, propusa in scopul impiedicarii formarii condensului pe reteaua de distributie a apei

reci;

e fitinguri, filtru impuritati, robineti de inchidere si robineti de golire pentru realizarea sistemului de

distributie a apei;

e suporti de montare pentru materiale si echipamente (conducte, etc).

e & o ©

7) INLOCUIREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE PLUVIALA:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnicd presupune inlocuirea colectoarelor Se propune aceeasi solutie tehnicd cu cea din Scenariul
de canalizare pluviala de la nivelul cladirii precum gi | 1.

inlocuirea instalatiei exterioara de canalizare
pluviala de la cladire pana la caminul de racord.
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Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

¢ demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;

e transportul materialelor necesare (conducte, fitinguri, etc);

* montarea sistemului propus pentru dirijarea canalizarii pluviale la nivelul cladirii;

e refacerea finisajelor in zonele de interventie;

¢  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

¢  conducte din policlorura de vinil (PVC);

e fitinguri si piese de curatire pentru realizarea sistemului de canalizare pluviali;

e  suporti pentru montarea conductelor.

8) INLOCUIREA COLECTOARELOR DE CANALIZARE MENAJERA:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

. . Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
Solutia tehnica presupune: 1

e Instalatie exterioara de canalizare
menajera de la cladire pana la camin
racord canalizare;

e Inlocuire sistem canalizare menajera in
subsol/ canal tehnic;

e Inlocuire sistem coloane canalizare
menajera;

e Inlocuire instalatie canalizare menajera de
la coloane la obiectele sanitare.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activititi:

e demontarea si transportul conductelor si a materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;

e transportul materialelor necesare (conducte, fitinguri, etc);

¢ montarea sistemului propus pentru dirijarea canalizarii menajere la nivelul cladirii;

s refacerea finisajelor in zonele de interventie;

e  curatarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.
Materialele utilizate pentru aceasta lucrare sunt:

e conducte din policlorura de vinil (PVC);

e fitinguri si piese de curatire pentru realizarea sistemului de canalizare menajera;

e  suporti pentru montarea conductelor.

9) INLOCUIREA/MONTAREA OBIECTELOR SANITARE SI BATERIIL:

. . - . . . | Se propune aceeasi solutie tehnic3 cu cea din Scenariul
Solugia tehnicd propusd consta in finlocuirea si 1

montarea obiectelor sanitare pe compartimentirile
noi (conducte, armaturi - baterii, obiecte sanitare).

Pozitia obiectelor sanitare este prevazuti in plansele
cu specialitatea arhitecturi.

Pentru dotarea grupurilor sanitare si dimensionarea
instalatiilor de apa si canal s-au respectat prevederile
STAS 1478-90 si a Normativului [9-2009.

10) REPARAREA ACOPERISULUI TIP TERASA, INCLUSIV REPARAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A
APELOR METEORICE DE LA NIVELUL TERASEI:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Solutia tehnica presupune demontarea integrald a | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
tuturoer straturilor de izolatii existente pe acoperisul | 1.
terasd, pana la planseul de beton armat si refacerea
lor corespunzatoare.
Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati:

e decopertarea straturilor existente;

¢ refacerea straturilor;
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¢ montarea unor deflectoare sub hidroizolatia existentd;
o remedierea deniveldrilor existente pe terasa;

e desfundarea gurilor de scurgere de pe terasa;

e  suprainaltarea aticului.

11) DEMONTAREA INSTALATIILOR 5I A ECHIPAMENTELOR MONTATE APARENT PE
FATADELE/TERASA CLADIRII, PRECUM §1 MONTAREA/REMONTAREA ACESTORA DUPA EFECTUAREA
LUCRARILOR DE INTERVENTIE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici presupune demontarea tuturor | Se propune aceeasisolutie tehnica cu cea din Scenariul
echipamentelor si instalatiilor montate pe fatadele | 1.
cladirii in vederea aplicarii termoizolatiei.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

e demontarea aparatelor de aer conditionat de pe fatadele cladirii si remontarea acestora pe suporti
care permit montarea sistemului termoizolant sub aparatele de aer condifionat;

e« demontarea antenelor TV de pe fatadele cladirii si remontarea acestora pe suporti care permit
montarea sistemului termoizolant sub antenele TV;

o indepartarea fati de perete a conductelor de gaz de pe fatadele cladirii pana la o distantd de minim
10 cm fatd de sistemul termoizolant ce se va monta, unde este cazul;

e indepirtarea fati de perete a cablurilor de pe fatadele cladirii si pozarea in paturi de cabluri montate
pe sistemul termoizolant;

e indepirtarea fatd de perete a platbandei de impamantare de pe fatada SV a cladirii.

12) REFACEREA FINISAJELOR INTERIOARE:
i

SCENARIUL 1 - SCENARIUL 2
Solutia tehnica presupune lucrari de reparatii locale | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
si refacerea corespunzatoare a finisajelor interioare: | 1.

e  Refacerea finisajelor interioare la pereti;

° Refacerea finisajelor interioare la tavane;

e Refacerea finisajelor interioare Ia
pardoseli in birouri si in spatiile specifice
functiunii;

e Realizarea de finisaje interioare in
grupurile sanitare prin placare cu gresie si
faianta.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmétoarele activitati:

e  reparatii la pereti si tavane;

e desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice;

e desfacere mocheta;

e  desfacerea pardoselilor;

e refacere finisaje;

e realizare balustradd metalica la scari interioare;

Finisaje propuse:

e  pardoseli din placi din gresie ceramica antiderapant;

e  pardoseli din parchet laminat pentru trafic intens;

e vopsitorii interioare cu vopsea lavabila;

e placaj din faianta la pereti si stalpi;

o  placi din gresie ceramica pe trepte (interior/interior) si contratrepte la scari.

13) REPARAREA TROTUARELOR DE PROTECTIE, IN SCOPUL ELIMINARII INFILTRATIILOR LA
INFRASTRUCTURA CLADIRII:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnicd presupune realizarea unui nou | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
trotuar perimetral, impermeabil, de protectie, | 1.
conform normelor in vigoare, cu panta spre exterior.
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Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati:
*  refacerea pantei trotuarului existent si a stratului suport;
e  turnarea unei sape slab armate cu o grosime de minim 5 cm cu rosturi la distanta de maxim 1 m;
®  montarea unui cordon bituminos intre soclul cladirii (in urma termoizolirii acestuia) si trotuarul
reparat.

14) CREAREA DE FACILITATI / ADAPTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITATI:

Lucrarile privind creare de facilitati si adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati se vor
realiza respectand cerintele din NORMATIVUL PENTRU ADAPTAREA CLADIRILOR CIVILE SI SPATIUL
URBAN AFERENT LA EXIGENTELE PERSOANELOR CU HANDICAP, INDICATIV NP 051/2012 APROBAT
PRIN ORDINUL 189/2013,

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia  tenica  propusa pentru adaptarea | Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul
infrastructurii si crearea de facilitati pentru cladirea | 1.
existenta, consta in:
e  Realizarea unei rampe de acces in clidire;
© Realizarea unui grup sanitar destinat
persoanelor cu dizabilitati.

a) Realizarea unei rampe de acces in cladire

Se propune realizarea unei rampe de acces pentru persoane cu deficiente mecanice si motrice ale
membrelor si cu deficiente ale aparatului ocular pentru zona de acces principal in cladire.

Rampa pentru persoanele cu dizabilitati se va realiza pe o structurd independentd de cea a
constructiei existente. Nu se admite rezemarea a nici unui element de constructie nou pe elementele
constructiei existente. Fundatiile noi se vor executa la aceiagi cotd cu fundatiile constructiei existente
din imediata vecinatate sau se vor apropia de acestea din urma numai pe directii perpendiculare.

Nota: Odati cu realizarea rampei de acces, se va asigura atat racordarea treptelor si a podestului cat
si posibilitatea accesului pe usa de intrare in clidire, respectand cerintele Normativului NP 051/2012.

Aceasta lucrare cuprinde, in principal, urmitoarele activitati:
®  pregdtirea terenului si trasarea cotelor aferente rampei (punct plecare si sosire);
®  executarea structurii rampei de acces;
¢ aplicarea finisajului antiderapant;
®  montarea balustradelor pe ambele laturi ale rampei, pentru panta de max. 8%.

Cerinte constructive pentru rampa de acces:
¢  Rampa va avea panta de:
o max. 15 % pentru deniveldri < 20 cm;
©  max. 8 % (recomandat 5 %) pentru deniveliri > 20 cm;
e Lungimea rampei (cu §i firid trepte) pana la zona de odihni, va fi de maxim 6,00 m - pentru rampe cu
panta 5+8 % (zona de odihni - min. 1,20 m - recomandat 1,50 m);

Principale caracteristici tehnice ale rampelor de acces:
e rampade acces va fi previzute cu parapet/ balustrada de protectie (h = 0,90+1,00 m) astfel alcatuita
incat sd impiedice ciderea, precum si alunecarea in gol a bastonului sau a rotii ciruciorului, si avand
ména curentd inclusiv la h = 0,60+0,75 m;
e finisajul rampei de acces in cladire va fi realizat incat si impiedice alunecarea chiar si pe vreme
umedd, utilizindu-se astfel materiale cu un coeficient de frecare de minim 0,4;
¢  sevaasigura ca pragul usii de acces va fi de max, 2,5 cm.

b} Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

Se propune realizarea unui grup sanitar desitant persoanelor cu dizabilitdgi prin lucrari de
recompartimentare ale spatiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabini WC indicati cu
simbol caracteristic adaptata la necesitatile persoanelor blocate in scaun rulant, asigurdndu-se un
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spatiu de manevra de min.1,50 x 1,50 m si o latimea liberd a ciii de circulatie in cabina de min. 0,90
m.

Aceastd lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
e recompartimentarea si adaptarea spatiului din zona grupului sanitar existent de la parter;
e transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate;
e procurarea materialelor necesare (obiecte sanitare, conducte, fitinguri si robineti, material pentru
finisaje, corpuri de iluminat, etc);
realizarea sistemului de alimentare cu apa gi scurgere;
realizarea finisajelor in zonele de interventie;
montarea obiectelor sanitare si accesorilor aferente;
curiitarea zonei de lucru si transportul materialelor rezultate in urma lucrarilor efectuate.

e o o o

Materialele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e vas WC cu actionare laterala;
e lavoar robinet tip parghie;
e oglinda;
e accesorii;
e sistem de alarma auditiv si vizual (sonerie + bec);
s  bare de sustinere orizontal si vertical.

15) LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU:

a) Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusd constd in realizarea unei | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
instalatii de detectare, semnalizare si avertizare | 1.
incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2.din P118/3-2015.

Materialele si echipamentele necesare pentru aceasta lucrare sunt:
e  Centrald conventionali de incendiu;

Centrala de desfumare;

Detectoare fum si/sau flacara;

Sirend interioara;

Sirena exterioara;

Buton semnalizare incendiu;

Cablu de semnal JE-H(St)H ES0/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta

de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala astfel incat circuitul sa reziste 90 de

minute la foc pentru buclele centralei de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;

e cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei de detectie
incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara
halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala.

e cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din centrala si sunt echipate
cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90
4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT,
pozate ingropat in tencuiala

® o @ o o o

Pentru inciperea in care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vor respecta toate
conditiile privind amplasare ECS menfionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga legislatie in
vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul electric si dintr-o sursa independenta tip UPS-7Ah,
pentru asigurarea alimentarii de rezerva.

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din P118/3-
2015.

La inciperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre planseu
si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainaltatd, daca sunt indeplinite conditiile
mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.
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Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015, NTE 007,/08/00, P118/1999, 17/2011, C56-02, L10-
1995+L123/2007.

b) Instalarea unui sistem de limitare si stingere a incendiilor

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnic3 propusa constd in: Se propune aceeasi solutie tehnici cu cea din Scenariul

e Instalarea unui sistem de stingere a | 1.
incendiului cu hidranti interiori;

e Instalarea unui sistem de stingere a
incendiului cu hidranti exteriori;

¢ Instalarea unui rezervor pentru rezerva
intangibila de incendiu;

e Montarea unui grup de pompare pentru
asigurarea presiunii in instalatia de stins
incendiu;

e Realizarea racordului in sistemul de
alimentare a localitatii pentru asigurarea
debitului si presiunii pentru stingerea
incendiului.

Realizarea instalatiei de limitare si stingere a
incendiilor trebuie sa corespunda Normativului
P118/2013 si intregii legislatiei tehnice specifice in
vigoare. Instalatia pentru limitarea si stingerea
incendiilor consta in dotarea cladirii cu hidranti
interiori, in conformitate cu Normativului P118/2 -
2013, cap. 4, 5.

Materiale si echipamente necesare pentru acesta lucrare sunt :
¢ Hidranti de incendiu interiori, complet echipati pentru functionare;
Hidranti de incendiu exteriori, complet echipati pentru functionare;
Rezervor de apd suprateran din fibra de sticla;
Grup pompare incendiu;
Debitmetru;
Grup electrogen 55 Kva;
Conducte din otel inox;
Fitinguri din otel inox;
Vane de separare.

e & o o @ o o

Hidrantii de incendiu interiori vor acoperi intreaga suprafata a cladirii cu numarul de jeturi in functiune
simultana. Hidrantii se vor monta la cota +1,50 m de la pardoseali. Amplasarea hidrantilor se va face in cutii
montate pe perete, in locuri cat mai accesibile in caz de incendiu.

Alimentarea hidrantilor de incendiu se va realiza prin intermediul conductelor din otel inox respectand
impunerile Capitolul 12,13 din Normativul P118/2-2013.

¢) Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti:
/J".:_..‘.._-“ﬁx\‘
SCENARIUL 1 SCENARWEZ2. . AP 1/ S0
Cladirea studiata va fi prevazuta cu sisteme de | Sepropune aceeagi so]u;ie[éﬁniﬁ’ﬂg@ﬁm&‘ce Y
evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din casele de | 1. [~ e A "-”1\‘ <<,\—
scara, conform normativului P118/99. Prin , 4 /-’,’M *{'!"-‘ﬁ ’Z’\ -
desfumare se urmareste extragerea unei parti din [( o :" o A
fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii §/ils
conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a folosirii
mijloacelor de interventie la stingere, precum si de
limitare a propagarii incendiilor, conf. Art. 2.5.1 din
P118-1999.
Deoarece imobilul studiat este o cladire publica,
ochiurile mobile ale ferestrelor pentru desfumare se
vor alege/ se vor realiza astfel incat sa aiba o

rd
-~

,
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suprafata libera la deschidere de cel putin 5% din
aria construita a casei de scara, dar nu mai putin de
1.00 mp (conform. Art. 3.5.2).

Pentru evitarea inundarii cu fum a caselor de scara,
desfumarea se va realiza prin tiraj natural organizat.
La ultimul nivel, in casele de scara, vor fi prevazute
trape cu deschidere automata si manuala, conectate
la centrala de detectie, semnalizare si avertizare
incendiu.

Pentru deschiderea manuala a trapelor vor fi
amplasate butoane de deschidere la fiecare nivel al
cladirii.

16) LUCRARI DE INLOCUIRE A TAMPLARIEI INTERIOARE (USI DE ACCES $1 FERESTRE):

0 mare parte din timplaria interioard prezinta un grad mare de uzura fizica si morald, cauzate de lipsa de
intreinere si de o exploatare neadecvata. Datorita acestor situatii, se impune inlocuirii tamplariei
interioare.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnici propusi consti in inlocuirea | Se propune aceeasisolufie tehnici cu cea din Scenariul
tdmpliriei interioare existente cu timplarie nova. | 1.
Acestea se vor realiza din materiale specifice fiecarei
functiuni ale incaperilor.

Aceasti lucrare cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:
¢ demontarea usilor interioare propuse a se inlocui;
s montarea timplariei propuse;
e refacerea tencuielilor in zonele de interventie;
o refacerea vopsitoriilor lavabile, aplicate pe glet de ipsos, in zonele de interventie.

Materialele necesare pentru aceasta lucrare, dupa caz, sunt:
e usiinterioare din lemn pline, pentru spatii anexe si grupurile sanitare;
e usisi ferestre metalice performante la centrala termica, rezistente la foc;
e usi etanse la scarile de evacuare, rezistente la foc;
o usile de la coridoare si holuri vor fi usi pline, dotate cu dispozitiv de autoinchidere, cu bare antipanica
pentru garantarea unei evacuari in conditii de siguranta.

17) LUCRARI DE MODERNIZARE A INSTALATIEI DE PARATRAZNET SI PRIZA DE PAMANT

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusd prevede inlocuirea | Se propune aceeasi solutie tehnica cu cea din Scenariul
instalatiei de protectie impotriva trasnetului. Je

Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora se va face conform
Normativ 17-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru determinarea rezistentei de dispersie a prizei de
pamant. Daca valoarea masurata nu este corespunzatoare (R<1 ohm, pentru priza de pamant comuna) se vor
lua masuri suplimentare pentru indeplinirea rezistenti minime de dispersie.

18) RACORDURI LA UTILITATI

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Solutia tehnica propusé prevede: Se propune aceeasi solufie tehnica cu cea din Scenariul
¢ Inlocuire bransament apa; 1.
e  Debransare racord incalzire de la
termoficare;

e  Debransare racord apa calda menajera de
la termoficare.
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C. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI,
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar putea | Intrucit amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
afecta investitia, scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
(i

Din punct de vedere al factorilor de risc naturali, inclusiv de
schimbari climatice care ar putea afecta constructia,
lucrarile de reabilitare si modernizare propuse respecta
prevedrile normativelor in vigoare, ludnd in considerare atat
actiunile seismice (P100-3/2013), cit si incircarile din
acfiunea zapezii (CR 1-1-3-2012) si a vantului (CR 1-1-4-
2012).

D. INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT
INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONARILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTEI UNOR ZONE
PROTEJATE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Pe amplasament sau in zona imediat invecinati nu existd | Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru ambele
monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice. | scenarii, informatiile sunt identice cu cele descrise in Scenariul
Terenul nu este inclus in zond protejati sau de protectie. 1.

E. CARACTERISTICILE TEHNICE $1 PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIEI REZULTATE iN URMA
REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera: Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera:
46,15 tone CO:z /an. 65,22 tone CO:z /an.

Consumul anual de energie primari: 306211,92 kWh/an. | Consumul anual de energie primard: 433160,98 kWh/an.

Consumul anual specific de energie primard (din surse | Consumul anual specific de energie primard (din surse
neregenerabile): 143,40 kWh/m2/an. neregenerabile): 202,85 kWh/m2?/an.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA
CONSUMURILOR INITIALE DE UTILITATI $I MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR
SUPLIMENTARE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Deoarece, prin realizarea lucrarilor de interventie propuse | Informatiile legate de utilitati sunt identice cu cele prezentate
nu se realizeaza extinderi ale clidirii si nici cresterea | in Scenariul 1.
numdrului de persoane pe care clidirea le deserveste - nu
sunt necesare alte tipuri de utilitati fata de cele existente.

In urma realizarii lucririlor de interventie propuse, nu se vor
depasi consumurile initiale de utilitdgi. In plus, este de
remarcat faptul ca prin aplicarea tuturor solutiilor propuse
se obtine o reducere substatiald a consumului de energie.
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5.3. DURATA DE REALIZARE $I ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE
PREVAZUTE IN GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE

ETAPE PRINCIPALE
SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Investitia se estimeazi a se realiza in 20 luni, conform | Investitia se estimeazd a se realiza in 20 luni, conform
graficului de realizare a investitiei. graficului de realizare a investitiei.

Etapele principale sunt prezentate in Graficul de realizare a investitiei care este cuprins in ANEXA 2 la prezenta
documentatie.

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEIL

A. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA INVESTITIEI, CU LUAREA IN CONSIDERARE A
COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general: Valoarea totald cu detalierea pe structura devizului general:
e TOTALinclusiv TV.A: 8.161.916,16 lei; e TOTALinclusiv TV.A.: 7.514.224,87 lei;
e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: e din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv TV.A.:
6.682.361,17 lei. 6.108.697,56 lei.

Devizele Generale sunt prezentate in ANEXA 1 la prezenta documentatie.

Graficul fizic si valoric de realizare a investitiei este prezentat in ANEXA 3 la prezenta documentatie.

B. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/AMORTIZARE A
INVESTITIEL

Tnvestitia consti in cresterea performantei energetice a unei cladiri si realizarea unor lucréri conexe cu scopul
respectirii conditiilor impuse de legislatia in vigoare. Datoritd specificului ei, investitia nu numai cd nu genereaza
costuri de operare suplimentare fatd de cele existente, dar mai mult, ea asigurd o reducere substantiala a
cheltuielilor actuale cu energia.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Costul anual al energiei este de 62082,21 lei/an. Costul anual al energiei este de 87704,48 lei/an.
Valoarea economiei anuale de energie 103.973,89 (lei/an). | Valoarea economiei anuale de energie 78.351,76 (lei/an).

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI:

A. IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Impactul social al realizarii investitiei este dat de: Intrucit se propune acelasi tip de investitie, diferenfa
e cresterea gradului de satisfactie a utilizatorilor | constand doar din masurile constructive, impactul social si
cladirii; cultural sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.

e  cresterea necesarului de fortd de munca pe plan
local si implicit cresterea bunastarii in randul
locuitorilor localitatii.

Datorita specificului ei, investitia nu are un impact cultural,
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B. ESTIMARIPRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEL IN FAZA DE
REALIZARE, iN FAZA DE OPERARE:

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2
Locuri de munci estimate a se creea in faza de executie a | Intrucit se propune acelasi tip de investitie, iar costurile sunt
prezentei investitii este de: 14 persoane. apropiate, informatiile referitoare la locurile de munci create

sunt aceleasi cu cele descrise in Scenariul 1.
Prin realizarea investitie nu se creazi locuri de munciin faza
de operare.

C. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII
SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ:

Reducerea consumului de energie pentru incilzirea clidirilor publice are ca efect reducerea costurilor de
intrefinere cu incdlzirea, diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd si cresterea independentei energetice prin reducerea consumului de combustibil conventional utilizat la
prepararea agentului termic pentru incilzire.

Implementarea proiectului contribuie la protejarea naturii prin scaderea consumului de combustibil conventional
(hidrocarburi) si implicit prin scaderea degajarii in atmosfera a gazelor cu efect de sera si alte substante nocive.
Folosirea combustibililor conventionali (hidrocarburi) duce la poluare, cresterea temperaturii globale,
distrugerea stratului de ozon, topirea calotei glaciare.

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2

In urma realizarii lucririlor propuse, se va asigura o | Inurma realizarii lucrarilor propuse, se va asigura o reducerea
reducerea anuald a emisiilor de gaze cu efect de serd cu | anuald a emisiilor de gaze cu efect de serid cu 59.834,47 kg
78.903,77 kg CO: /an. ‘ COz /an.

Lucrarile propuse in Scenariul 1 sunt similare cu cele propuse in Scenariul 2 din punct de vedere al impactului
asupra mediului. Atat in perioada de executie a lucrarilor propuse in Scenariul 1 si 2, cit si in perioada de
exploatare, prin realizarea investitiei nu se introduc efecte negative suplimentare fata de situatia existent asupra
salului, microclimatului, apelor de suprafata, vegetatiei, faunei sau peisajului. Detalierea celor prezentate anterior
se realizeaza in continuare.

1) PROTECTIA APELOR:

e Poluanti in perioada de executie: Pentru a evita poluarea in vecinitatea lucrarilor, utilajele vor fi
stocate la sfarsitul zilei de lucru intr-o parcare betonatd special amenajatd intr-o zond mai inalts,
prevazuta cu o panta astfel incat apele pluviale si eventualele scdpari de carburanti sa fie retinute intr-
un separator de produse ugoare. Impurificarea apelor poate apirea si in cazul unor scurgeri accidentale
de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind cantitati mici
nu pot infecta apa subterana. In timpul executiei lucririlor, daci se respecti tehnologia de lucru, nu se
emit substante care sa afecteze calitatea apelor din panza freatica si a celor de suprafata. Se poate aprecia
ca impactul acestei activitati asupra apelor de suprafata si subterana este nesemnificativa.

e Poluanti in perioada de exploatare: Obiectivul nu va avea nici o influenta asupra apelor de suprafati
si a celor de adancime prin masurile ce se vor lua pentru preintdmpinarea exfiltratiilor, apele uzate fiind
colectate prin intermediul retelei de canalizare interioare a cladirii. Se va realiza executia
corespunzatoare a retelelor de evacuare a apelor uzate in vederea evitarii pierderilor accidentale in ape,
pe sol si in subsol. Obiectivul va fi realizat luindu-se strict in considerare respectarea indicatorilor de
calitate ai apelor uzate evacuate, conform prevederilor HG nr.188/2002, modificatd prin HG nr.
352/2005, respective ale normativului NTPA- 002/2005.

2) PROTECTIA CALITATII AERULUI:

e  Poluantiin perioada de executie: Executia lucrarilor de constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf,
iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluantilor specifici arderii combustibililor fosili (produse
petroliere distilate) in motoarele utilajelor necesare efectudrii lucrarilor propuse (autocamion,
autobasculanta, buldeexcavator, automacara, autobetonierd). Emisiile de praf, care apar in timpul
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executiei lucrarilor, provin de la rularea mijloacelor de transport pe caile de acces din incinta obiectivului.
Poluarea factorului de mediu AER este de scurta durata si limita in timp (perioada de executie).

Poluanti in perioada de exploatare: Dupa darea in folosintd, poluantii pentru aer sunt reprezentanti de
gazele de ardere emanate de centrala termica. Se va asigura controlul si verificarea tehnica periodica a
centralelor termice si instalatiilor anexe, optimizarea programului de desfasurare a procesului de ardere,
cu respectarea legislatiei specifice.

3) PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI:

La realizarea lucririlor se vor lua misuri prin care sa nu se afecteze calitatea solului in cazul unor scurgeri
accidentale de produse petroliere de la masinile si utilajele din timpul executiei, aceste scurgeri fiind in
cantitati mici, ele nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate in vederea colectarii si depozitdrii temporare a degeurilor si se
va implementa sistemul de colectare selectivd a deseurilor. Serviciul de colectare a deseurilor va fi
realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract incheiat cu
beneficiarul investitiei.

Depozitarea deseurilor se va face doar in locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.
in urma celor previzute mai sus putem considera ca impactul asupra selului si subsolului este minim.

4) PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI A VIBRATIILOR:

Poluanti in perioada de executie: Sursele de zgomot si vibratii se produc in perioada executiei de la
utilajele de executie si de la traficul auto. Nivelul de zgomot la sursa este cca.85+95 dBA, in unele cazuri
110 dBA. Caracterul zgomotului este de joasi frecventa si durata este cca. 8-10 ore/zi. Nivelul total de
zgomot este prevazut in STAS de a nu depasi 70 dBA la limita perimetrului construit si sub 50dBA la cel
mai apropiat receptor protejat. Distanta de amplasare fata de locuinte nu este foarte mare, insa nu implica
inconfortul locuitorilor decit pe perioade limitate de timp, lucrdrile generatoare de zgomot fiind
organizate pe perioada zilei, anuntate din timp, organizate corespunzator pentru limita la maxim efectul
de disconfort.

Poluanti in perioada de exploatare: In timpul desfisuririi diferitelor activititi, se vor asigura masuri
pentru incadrarea nivelului de zgomot ambiental in prevederile legislatiei in vigoare, pentru evitarea
disconfortului si a efectelor negative asupra sanatatii populatiei.

5) PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR:

Lucririle propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in executie sau exploatare,
deci nu necesita luare de masuri de protectie impotriva radiatiilor.

6) PROTECTIA ASEZARILOR UMANE, TURISTILOR S$I OBIECTIVELOR DE INTERES PUBLIC:

Pentru protectia mediului si a sdnatatii oamenilor, in cadrul documentatiei, se prevad masurile ce se
impun a fi luate pentru lucririle de constructii. Toate masurile luate sunt in concordanta cu prevederile
din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada executiei, se vor lua masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale
de constructii pe carosabilul drumului de acces si blocarea lui in proximitatea amplasamentului, pentru
interzicerea depozitirii de pimint excavat sau materiale de constructii in afara amplasamentului
obiectivului, in locuri neautorizate, iar paméantul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea si restaurarea
terenului.

Pentru sigurantd, pe perioada executiei, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces.
Retelele electrice provizorii si definitive si corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic si
intretinute inca din faza de constructie. Imprejurul obiectivului sunt prevazute suprafete destinate
spatiilor verzi, care se vor mentine obligatoriu si vor fi intretinute corespunzator.

Tot pentru protectia asezirilor umane, se vor asigura masuri pentru incadrarea nivelului de zgomot
ambiental in prevederile legislatiei In vigoare, pentru evitarea disconfortului si a efectelor negative
asupra sanatatii populatiei.
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7) IMPACTUL PRODUS ASUPRA VEGETATIEI $1 FAUNEI TERESTRE

* Situarea amplasamentului nu implica si nu determina - direct sau indirect - nici un impact asupra florei
si faunei existente in acesta zon3, intrucAt imobilul este situat in mediu urban.

* Activitatile de construire a imobilului nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de
plante si nu altereaza populatiile de pasiri, mamifere, pesti, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau
nu. Investitia nu modificd dinamica resurselor speciilor de pesti si nu afecteaza spatiile pentru
adaposturi, de odihna, crestere, reproducere sau rutele de migrare ale pasirilor. Vegetatia nu va fi
afectata.

e Intrucat impactul general asupra biodiversitatii prin lucrarile previzute este redus, nu au reiesit ca
necesare masuri suplimentare de protectie a factorilor de mediu.

5.6. ANALIZA FINANCIARA $1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE:

Analiza financiara i economica aferentd realizarii lucririlor de interventie este elaborati intr-un document
compact, separat, prezentat in ANEXA 4 la aceastd documentatie tehnico-economica.
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6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE
TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII S$I RISCURILOR

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E)

PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTA]
TEHNIC Consumul total anual specific de energie | Consumul total anual specific de | Scenariul 1
finala este de 95,320 kWh/m? an. energie finala este de 134,660
kWh/m? an.
ECONOMIC Valoarea anuald a economiei de energie: | Valoarea anuala a economiei de | Scenariul 1
103.973,89 lei/an. energie: 78.351,76 lei/an.
FINANCIAR Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,13. Raportul beneficiu-cost: B/C=0,11. | Scenariul 1
SUSTENABILITATE | Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu | Reducerea anuala a emisiilor de | Scenariul 1
efect de serd (echivalent kg de CO2): | gaze cu efect de sers (echivalent kg
78.903,77 kg COz/an. de COz): 59.834,47 kg COz/an.
RISCURI In urma evaluarii riscurilor din Analiza de | Riscurile si concluziile privind | Scenariul 1 =
Risc (informatii cuprinse in ANALIZA | evaluarea acestora sunt identice cu Scenariul 2.

FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA | cele din Scenariul 1.
REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE), se poate concluziona ci:

* Riscurile care pot aparea in
derularea proiectului au in
general un impact mare la
producere, dar o probabilitate
redusa de aparitie si declansare;

e Riscurile majore care pot afecta
proiectul sunt riscurile
financiare.

Probabilitatea de aparitie a riscurilor
tehnice este puternic diminuata prin

contractarea lucrarilor de executie cu
L firme specializate.

6.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E), RECOMANDAT(E)

Scenariul tehnico-economic recomandat de citre elaborator este Scenariul 1.
In vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmitoarele:

*  Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asiguri o eficientd energetica superioara.

¢ Din punctde vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor cu energia datorita
eficientei energetice superioare.

*  Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezinti beneficii mai mari.

¢ Din punct de vedere al sustenabilititii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra mediului
datorita obtinerii unei reduceri anuala mai mari a emisiilor de gaze cu efect de serd (COz).

¢  Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilro de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca variantd optima din punct
de vedere tehnico - economic.
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Varianta recomandata de citre elaborator este Scenariu 1.

In alegerea variantei optime, au fost luate in considerare si avantajele pe care le implica Scenariu 1 raportat la
varianta zero (varianta fara investitie).

Ca urmare a analizei cost-beneficiu si cost-eficacitate intocmite, se observa cd sunt indeplinite conditiile pentru
acordarea finantirii nerambursabile din fonduri europene, demonstrand oportunitatea si necesitatea socio-
economica a investitiei.

6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI

A. INDICATORI MAXIMALI IN CONFORMITATE CU DEVIZUL GENERAL:

e VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR DE INTERVENTIE:
o inclusiv T.V.A. - total: 8.161.916,16 lei;
o exclusiv T.V.A. - total: 6.868.615,47 lei;
e CONSTRUCTII-MONTA] (C + M):
o inclusiv T.V.A.: 6.682.361,17 lei;
o exclusivT.V.A.: 5.615.429,57 lei;

B. INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATORI DE PERFORMANTA - ELEMENTE
FIZICE/CAPACITATI FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE
INVESTITII - SI, DUPA CAZ, CALITATIVI, iN CONFORMITATE CU STANDARDELE,
NORMATIVELE §I REGLEMENTARILE TEHNICE iN VIGOARE

e Consumul total anual specific de energie finala de: 95,320 kWh/m? an.

¢ Consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire corespunzator cladirii izolate termic:
63,630 kWh/m? (a.u.) si an.

e Reducerea anuali a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent COz: 78.903,77 kg COz/an.

C. INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMICI, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE,
STABILITI iN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITII

e Economia anuala de energie:
o 340.898 kWh/an;
o 27,92 tep.

D. DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII, EXPRIMATA N LUNI

e Durata de executie a lucrarilor de interventie este de: 20 luni.

6.4. PREZENTAREA MODULUI iN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU
REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL
ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI,
CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotdrari ale autoritatii locale, standarde referitoare la activitatea
din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie.
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Toate performantele, care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a intregului obiect, se vor
include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, chiar daci in etapele prezentate in
actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, expres.

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete masurile de consolidare propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si
detaliile de executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii
solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare (,Normativ de siguranti la foc a constructiilor” - P.118-
99, ,Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementirile tehnice de specialitate
referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Cladirea, dupa modernizare, va avea gradul de rezistenta la foc I1.

Solutiile tehnice pentru lucrarile din Scenariul 1 propus spre implementare se incadreaza in urmatoarele clase si
niveluri de performanta cuprinse in urmatorul tabel.

Caracteristici tehnice, clase si niveluri de performanta

Caracteristici tehnice vata
Rezistenta Clasa de reactie la foc minerala/polistiren expandat ignifugat
termica Efortul de
Element minima compresiune a Re;ls:;zﬁla
corectati Hetagire € P+11E Haadire>P+11E placilorlao i P B
[mzK /W] deformatie de 10%- | P ;g;e-m [kPa)
CS(10/Y) [kPa] ¥

Parte vitrata 0,50 min. C-s2, d0 Al sau A2 -51,d0 - -

Parte opaca 1,70 B-s2,d0 Al A2-51,d0 min. 80 min. 120

phect g i 500 | C-s2,d0 | B-s2d0 | A1 | A2-s1do min. 120 min. 150

ultimul nivel

Flarlsey pesti B-s2,d0 min. 70 -

subsol

Cladirea are acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.
Potrivit prevederilor cap. 6 din Normativului | 7-2011 se prevede instalatie de paratrasnete.

Cladirea proiectata se incadreaza in nivelurile de performanti previzute de reglementarile tehnice pentru
siguranta la foc. Conformarea la foc este corespunzitoare in acceptiunea prevederilor art. 2.2.10. din Normativul
P 118-99.

Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), regimul de
indltime, numar utilizatori si arie construit, prevazute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din Normativul P 118-99,

Lucrarile propuse pentru securitatea la incendiu sunt:

» Instalfii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:
Realizarea unei instalfii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit
conform art. 3.3.2. din P118/3-2015.

Pentru incaperea in care se va monta echipamentul de control si semnalizare incendiu, se vor respecta
toate conditiile privind amplasare ECS mentionate in cap. 3.9.2. din P118/3-2015, precum si intreaga
legislatie in vigoare. Centrala de incendiu va fi alimentatd din tabloul electric si dintr-o sursa
independenta tip UPS-7Ah, pentru asigurarea alimentirii de rezerva.

Se vor utiliza declansatoare manuale de alarmare si detectori de fum amplasati conform art. 3.7. din
P118/3-2015.
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La incdperile cu tavan fals, acestea pot constitui zone exceptate de la supravegherea spatiului gol dintre
planseu si tavan/plafon fals/suspendat si spatiu de sub pardoseala suprainalfata, daca sunt indeplinite
conditiile mentionate la art. 3.3.3. din P118/3-2015.

Realizarea instalatiilor de detectare, semnalizare si avertizare incendiu se va realiza cu respectarea
prevederilor normativelor in vigoare: P118/3-2015,NTE 007/08/00,P118/1999,17/2011, C56-02, L10-
1995+L123/2007.

Instalatii de limitare si stingere a incendiilor:

Solutia tehnica propusa consta in realizare unei instalatii de limitare si stingere a incendiilor care sa
corespunda Normativului P118/2013 si intregii legislatiei tehnice specifice in vigoare. Instalatia pentru
limitarea si stingerea incendiilor consta in dotarea cladirii cu hidranti interiori, in conformitate cu
Normativului P118/2 - 2013, cap. 4, 5.

Hidrantii de incendiu interiori vor acoperi intreaga suprafata a cladirii cu numarul de jeturi in functiune
simultana. Hidrantii se vor monta la cota +1,50 m de la pardoseald. Amplasarea hidrantilor se va face in
cutii montate pe perete, in locuri cat mai accesibile in caz de incendiu.

Alimentarea hidrantilor de incendiu se va realiza prin intermediul conductelor din otel inox respectand
impunerile Capitolul 12,13 din Normativul P118/2-2013.

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU iNCONJURATOR

Asigurarea igienei finisajelor interioare:

Pentru realizarea lucrarilor propuse, au fost prevazute finisaje ce nu contin substante toxice sau care sa

emita gaze nocive.

Printr-o ventilare corespunzitoare se elimina formarea condensului 5i a mucegaiului.

Finisajele vor fi de tip lavabil, rezistente la dezinfectii, fira asperitati.

Elementele de instalatii vor fi rezistente la agenti externi, solventi, detergenti, substante dezinfectante
lichide sau vaporii acestora.

Igiena ambientala vizuala:

In spatiile proiectate, asigurarea cantittii si calitatii luminii naturale si artificiale, se realizeaza in
conformitate cu normele de igiend si sinatate prevazute in STAS 6646.

Acolo unde este necesar, iluminatul natural se va completa cu iluminat artificial. Nivelul de iluminare
medie pentru iluminatul general al spatiilor se stabileste in functie de destinatia spatiului respectiv si
cerintele de temi. Se vor respecta prevederile STAS 6221 “Iluminatul natural si artificial al incaperilor
civile si industriale”.

Igiena auditiva:

Pentru prevenirea depagirii nivelului de solicitare auditiva normald, conform Legii 10/1995, cap.Ill F, s-
au luat masuri constructive corespunzatoare la nivelul anvelopei cladirii.

Refacerea si protectia mediului:

Trotuarele din jurul cladirii avor avea latimi de minim 1,0 m.

Lucririle subterane si supraterane propuse nu afecteaza in nici un fel echilibrul ecologic, nu dauneaza
sanatatii, linistii sau starii de confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali.

Asigurarea evitarii poludrii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS 10576 care
stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in atmosfera.

Igiena evacudrii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de colectare,
depozitare si evacuare, eliminind riscul de poluare a aerului, apei si a solului.

Gunoiul se colecteazi la un punct gospodaresc in incintd, dotat cu eurocontainere specializate pentru
gunoi menajer, sticla, plastic, hartie.

Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea nu este
necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

Refacerea mediului dupi perioada afectati santierului se asigurd prin amenajarea de alei, rigole,
imbogatirea stratului vegetal, plantarea unor arbori, gard viu, flori, inierbare de taluzuri, lucrari care nu
fac obiectul prezentei investitii.

Denumirea lucrarii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA | | 60

COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”
Faza: DALI



BUSINESS

Realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitati

¢ Se propune realizarea unui grup sanitar desitant persoanelor cu dizabilitati prin lucrari de
recompartimentare ale spatiilor existente. Astfel, se va asigura minimum o cabini WC indicati cu simbol
caracteristic adaptata la necesitatile persoanelor blocate in scaun rulant, asigurindu-se un spatiu de
manevrd de min.1,50 x 1,50 m si o latimea libera a ciii de circulatie in cabind de min. 0,90 m.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE iN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranti in exploatare” - indicativ NP 068-02 si prescriptiile in vigoare,
asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare.

Alte conditii de siguranti propuse:

® sevaasigura ca pragul usii de acces va fi de max. 2,5 cm;

* usile cu sticla la partea inferioara vor fi prevazute cu geam securizat pdnd la minim 90 cm inaltime;

o ferestrele au parapet mai mare de 0,40 m;

e Suprafetele vitrate (usi, ferestre, pereti) vor fi rezolvate cu materiale rezistente la lovire (plinuri, sticla
securizata, balustrade de protectie) pina la h = 0,90 m de la pardoseal;

e indltimea de siguranta a parapetului la ferestre va fi: h curent = 0,80 m pentru cladiri cu denivelari de
pana la 4,00 m - conf. prevederi STAS 6131;

® sarpanta va fi prevazuta cu opritori de zipada, montate la aprox. 1 m de la streasina.

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanti stabilit conform reglementarilor tehnice in vigoare} va fi
realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt:

¢ lIzolarea acusticd la zgomotul provenit din exterior, prin termoizolarea peretilor si inlocuirea tAmplariei
exterioare cu una etansd, elemente de constructie care asiguri un nivel de zgomot sub 38 dB in spatiile
comune,

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

La dimensionarea grosimilor de termoizolatiilor s-au avut in vedere prevederile normativelor MC 001/2006 si
C107/2010 actualizat. Valorile rezultate in urma masurilor propuse pentru rezistentele termice corectate ale
elementele anvelopei fiind peste cele prevazute in Ordinul nr. 386/2016 pentru meodificarea si completarea
Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor”,
indicativ C 107-2005.

In urma analizei termice si energetice a cladirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Maximal de Misuri,
cladirea se vaincadrain clasa energetica "A” avand o nota energetica 100,00 si un consum total anual specific
de energie finala de 95,320 kWh/m2an impartit astfel:
* consumul total anual specific de energie finala pentru incilzire: 63,630 kWh/m2an;
e consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 9,71
kWh/m?2an;
*  consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 8,460 kWh/m2an;

* unindice de emisii echivalent CO2: 21,61 kgC02/m?an.

Denumirea lucrarii: "REPARATIA S| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S| PROTECTIA
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 9A”
Faza: DALI

Fag

| 61



WID <€ BUSINESS

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare al
resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc) din persepectiva consumului de resurse

si a poluarii.
La realizarea obiectivului s-a propus utilizarea de materiale si echipamente cu agrement de mediu si consum redus
de energie.

Implementarea masurile de interventie propuse va conduce la reducerea impactului asupra mediului si respectiv
reducerea amprentei de carbon a cladirii prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Beneficiile directe ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 este eficientizarea consumului de resurse
si de energie.

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind utilizarea
sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii:

e protectia resurselor;

conservarea mediului natural;

sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
protectia mediului.

6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A
ANALIZEI FINANCIARE $1 ECONOMICE

Sursele de finantare a investitiei se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau in fonduri proprii,
credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS iN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE

Pentru proiectul - REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA - a fost emis Certficatul de Urbanism nr. 168 din 08.04.2021.

Informatii extrase din documentatiile de urbanism
REGIMUL JURIDIC:
Teren situat in intravilanul municipiului Deva.
Proprietar: Municipiul Deva, domeniu public

Intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Lege, cota actuala 1/1

UAT Judetul Hunedoara, domeniu public

intabulare, drept de proprietate, dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1
Regimul economic
folosinta actuala: Curti constructii
destinatie aprobata conform PUG aprobat cu HCL 223/1999.

Regimul tehnic
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1. informatii extrase din PUG 1999;
2. obligatii/constrangeri de natura urbanistici ce vor fi avute in vedere la proiectarea investitiei:
2.1 regimul de aliniere a terenului si constructiilor fatd de drumurile publice adiacente: art. 23 din RGU
aprobat cu HGR NR. 525/1996, republicatd - nu se modifica;
2.2 retragerile si distantele obligatorii la amplasarea constructiilor fata de proprietitile vecine: art. 24
din RGU aprobat cu HGR NR. 525/1996, republicati - nu se modific;
2.3 elementele privind volumetria si aspectul general al cladirii: art. 32 din RGU aprobat cu HGR NR.
525/1996, republicata - respectarea tipologiei zonei din punct de vedere volumetric ti arhitectural
(materiale si culori).

7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU $I PUBLICITATE
IMOBILIARA

Nu este cazul.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES
PREVAZUTE DE LEGE

Imobilul este inscris in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al localititii Deva, judetul Hunedoara.

7.4.AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, iN CAZUL SUPLIMENTARII
CAPACITATII EXISTENTE

Prin prezenta documentatie nu s-a propus suplimentarea capacitatii existente privind asigurarea -
utilitatilor si in consecinta nu sunt necesare avize pentru acestea.

7.5 ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA
MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE,
MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU,
IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ACORD DE MEDIU

Punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului nu a fost solicitat prin CU

7.6. AVIZE, ACORDURI $I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA
SOLUTIILE TEHNICE

A. STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA
RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE:

e  Auditul energetic este anexat prezentei documentatii.

B. STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CAZ:

e Nu este cazul.

Denumirea lucrarii: "REPARATIA $| MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA B B | 63
COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. oA =
Faza: DALI



(lD <€ BUSINESS

C. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, iN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI
ARHEOLOGICE: ‘

e Nueste cazul.

D. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTE OR ISTORICE:

e Nu este cazul.

E. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE iN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI:

e  Auditul energetic
e Expertizd tehnica

Studiile de specialitate sunt anexate prezentei documentatii.

Organizarea de santier pentru lucririle din prezenta documentatiei se vor realiza in zona obiectivului in
conformitate cu legislatia in vigoare si va fi detaliata in cadrul urmatoarelor etape de proiectare.

Alimentarea cu apa a santierul se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de apa.
Alimentarea la energie electrica se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu.

inta organizarii de santier se realizeaza din caile de acces existente.

Proiectant,
KES BUSINESS S.R.L.
Sef de proiect
dr.ing. Naghiu George Sebastian
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:OBIECTIV: Reparatie si modernizéfea 5ediu|ui Directia generala de asistenta sociala si
protectia copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A
|Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si protectia

copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A
Conform H G nr. 907 din 2016

'Nr. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor : (f:f;c’:\;i) - TVA leg‘a’:
|crt. de cheltuieli b e e
| lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1 '
- Cheltuieli pentru obtinerea si amena]area terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului ‘ 0,00| 0,00 0,00
[1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenuluila | 0,00 0,00 0,00
|starea initiala j ) j |
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectla utllitanlor ‘ 0,00 0,00 0,00
. |TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 ‘
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii ]
TOTAL CAPITOL 2 ' 74 368 80' 14, 130 07‘ 88.498,87,
CAPITOL 3 S
; Cheltuieli pentru proiectare si asustenta tehnica - N
31 Studii . 0,00] 0,00 0,00
311 Studii de teren ; 0,00/ 0,00| 0,00,
[3.12 Rapor’( privind impactul asupra mediului - 0,00] 0,00, 0,00
;313 " Alte studii spemfce ' il 0,00 ' 000 0,00:
132 | Documentati-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 500,00 95,00 595,00
| acorduri si autorizatii ‘ ] . |
13.3 Expemzare tehnica ; 15.000,00] 2.850,00| 17.850,00
34 | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 1 14.500,00/ 2.755,00! 17.255,00)
cladirilor |
341 | Audit energetic : 11.000,00 2.090,00 13.090,00
342 Certificat de performanta energetlc:a la fmallzarea lucrarilor 3.500,00 665,00 4.165,00
35 Proiectare 5 165.496,70 31.444,38 196.941,08
[3.5.1 ~ Tema de proiectare 0,00 0,00/ 0,00
352 | Studiu de prefezabilitate ‘ 0,00’ 0,00 0,00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 38.000,00 7.220,00 45.220,00
A de interventii si deviz general | ) N _
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 9.000,00/ 1.710,00| 10.710,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor ' !
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a ‘ 13.166,30 2.501,60] 15.667,90
detaliilor de executie |
3.56 Proiect tehnic si detalii de executie 105.330,40 20.012,78 125.343,18
36 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.11 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii 0,00 0,00 0,00
de finantare
e Hdy Servicii de consultanta in implementarea proiectului 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 103.923,54 19.745,48 123.669,02
3.81 Asistenta tehnica din partea proiectantului 46.188,24 877577 54.964.01

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 46.188,24 8.775,77 54 964,01
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_DEVIZUL GENERAL: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si

protectia copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A

1 | 2 3 4

13.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele inclusein 0,00 0,00

lprogramul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre '

Inspectoratul de Statin Constructii : ] |
3.82 | Dmgentse de santier 57.735,30| 10.969,71|

TOTAL CAPITOL 3 299.420,24|  56.889,86

N o CAPITOL 4 | '
- - Cheltuieli pentru investitia de baza R

4.1 Constructii si instalatii 549454661 1.043.963,84
42 | Monta} utllaje echlpamente tehnologlce si functionale 25.589,64 4.862,03
143 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita 25339400,  48.144,86
| jmontaj ‘
|44 | Utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00
; inecesita montaj si echipamente de transport R ]
4.5 Dotari 0,00| 0,00!
46 | Active necorporale 10,00 0,00]

TOTAL CAPITOL 4 5.773.530,25 1.096.970,73

CAPITOL 5 ' R
| Alte cheltuieli - -
5.1 Organizare de santier : 47.794,52 9.080,96|
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organlzarn de 20.924,52 3.975, 663
: jsantier
512 | Cheltuieli conexe organlzarn santierului 26.870,00 5. 105 30
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 61 769 73 0,00/
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0,00 0,00,
| ffinantatoare | 1
[5.2.2 | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 28.077,15/| 0,00
5 _constructn _ |
523 | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 5.615,43) 0,00
; teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii | |
|5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorllor CSC 28.077, 15| 0,00
[5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 0,00/ 0, 00
; [construire/desfiintare
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevazute 611. 731 93 116.229, 07
i5-4 ~ Cheltuieli pentru informare si publicitate ' 0,00/ 0,00
| TOTAL CAPITOL 5 721.296,18  125.310,03
CAPITOL 6 '
| Cheltuieli pentru probe tehnologlce si teste -
6.1 Preganrea personalulm de exploatare | 0,00 0,00
6.2 : Probe tehnologlce si teste 0,00 0, OD
'~ |TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 6.868.615,47 1.293.300,69
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 5.615.429,57 1.066.931,60
In preturi la data de 16.03.2021; 1 euro = 4,8861 lei
Data ~“Intocmit
16.03.2021

Beneficiar/ Investitor
DGASPC Hunedoara

Raport generat cu ISDP |, www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

arh Fodor Tamas
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0,00

7 68.705.01
356.310,10

6.538.510,45|
30.451,67
301.538,86
0,00,

0,00

0,00
6.870.500,98

56.875,48'
24.900,18|
31.975,30
61.769,73|
0,00
28.077.15,
561543
28.077,15
0,00
727.961,00
000
846.606,21

0,00,
0,00/
0,00
8.161.916,16
6.682.361,17
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ANEXA Nr. §:

Cor_’_r_fo_rm__H._G_._ nr. 907 din 2016 |

TVA

I_ei_
4

 14.130,07

4.514,40|
9.615,67
9.480,24
9.480,24,
23.610,31

0,00/

0,00

0,00
|

0,00
0,00
0,00
0,00

‘Valoare
cu TVA
lei
5

88.498,87
28.274.40
60.224,47,
59.376,24
59.376,24|
147.875,11)
0,00
0,00

0,00

0,00,

0,00

0,00
0,00

'BDS
'OBIECTIV: Re;ﬁaratie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si
! protectia copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A
|OBIECTUL: Utilitati necesare obiectivului
{Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
‘ Bistrita-Nasaud, J26/64725.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI
Utilitati necesare obiectivului
INr Valoare
:crt- Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA)
| e
1 2 4
_ ] Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza _
2 CAPITOL 2 74.368,80 |
‘ Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare
bhiectivuluj de investitii L |
2.1 Racorduri utilitati 23.760,00
2.2 Instalatii sanitare exterioare 50.608,80;
4.1 Constructii si instalatii 49.896,00
4.1.1 Instalatii de hidranti exteriori 49.896,00
TOTAL I - subcap. 4.1 124.264,8_0'3
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00
' TOTAL II - subcap. 4.2 0,00
4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00
necesita montaj N —
44 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu - 0,00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00;
TOTAL Il - sub_cap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0,00_‘
Total deviz pe obiect 124.264,80

Proiectant

arh: Fod_or Tamas

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: ofﬂcé@ir{térsof't:lfo:jité‘!.: 0236 477.007
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147.875,11
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ANEXA Nr. 8

Conform H.G. nr. 907 din 2016

TVA
lei
4

1.034.483,60|
198.457,47 |
131.470,71!
53.477,66
18.152,51
799,73
208.770,27
48.222,33

5.949,11
1.752,95

79.570,00/
54.174,56|

2.233,00|

88.425 26

15.162,74.
126.623,84
1.241,46

1.034.483,60

4.862,03

3.097,88
1.764,15
4.862,03!

48.144,86

0,00

0,00
0,00

Valoare
cu TVA
lei
5

6.479.134,21
1.242.970,48
823.421,81
334.939,03|
113.692,02.
5.008,85
1.307.561,18
302.024,08
37.260,23,
10.979,01
498.359,47
339.303,80/
13.985,65
553.821,39)
94.966,64
793.065,11
7.775,46)
6.479.134,21
30.451,67
19.402,51

11.049, 16:
30. 451 675

301.538,86
0,00,

0,00
0,00

|BD 8
EOBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si
protectia copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A
|OBIECTUL: Constructii si instalatii
‘;Proiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI
Constructii si instalatii
'Nr ) ) ) ] o Valoare
icrt', Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (@EIVA)
lei
1 2 3

‘ Cap. 4- Cheltuieli pentru |nvest|t1a de baza
4.1 Constructii si instalatii 5.444.650, 61
4.1.1 Tamplane exterioara 1.044.513,01
4.1.2 Termoizolatii si ﬂnlsaje exterioare 691.951,10
413 |zolarea termlca a planseulw peste ultlmui nivel 281.461 AT
4.1.4 Demolari 95.539,51
415 | Suprainaltare atic 420912
-416 ' 'Compammentari si fnlsaje interioare 11.098.790,91|
¥17 Modificare Iumlnator terasa si camera monitorizare 253.801,75
f4.1.8 Rarnpe ptr persoane cu handlcap Iocomotor 31 .3ﬁ;12_
4.1.9 Pasarela metalica 9.226,06 |
4 1.10 Instalatii electrice interioare 418.789 47
4111 Instalatie de detectie, semnalizare la incendiu si | 285.129, 24
. desfumare
4 142 Instalatie de paratrasnet si priza de pamant 11 ‘752,65
A,‘l A3 Instalatii sanitare interioare 465.396,1 3
4.1.14 Instalatii de hidranti interiori 79.803,90
4.1.15 Instalatii termice | 666.441,27
»4 1.16 | 'lnstalatle gaze naturale 6.534,00

TOTAL I - subcap. 41 5.444.650,61
4.2 | Montaj utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale 25.589,64
:4.2.1' Montaj utllaje lista 1 pentru cresterea eficientei 16_:304,6-3
| energetace ) |
“22 | ' Montaj utllaje lista 2 pentru masurl ISU 9.285,01
. TOTAL Il - subcap. 4.2 25.589,64
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 253.394,00
I necesita montaj
4.4' Utllaje echnpamente tehnologlce si functionale care nu 0,60
‘ necesita montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00
4.6 Active necorporale 0,00

TOTAL Ill - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 253.394,00

Total deviz pe obiect

Proiectant .
arh! Fodor Tamas

48.144,86

5.723.634,25 1.087.490,49

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

301.538,86

6.811.124,74



|BD 8
|OBIECTIV: Reparatie si modernizarea sediului Directia generala de asistenta sociala si
: protectia copilului Hunedoara, situat in Municipiul Deva, Piata Garii, Nr. 9A
{OBIECTUL: Organizare de santier
fProiectant: Kes Business SRL, Municipiul Bistrita, Str. 1 Decembrie, nr. 30, Birou 2, jud.
- Bistrita-Nasaud, J26/64125.06.2015, CUI 34697191
DEVIZUL OBIECTULUI A Nr. 8
Organizare de santier
_ Conform H.G. nr. Solgm 201__6
fNr Valoare TVA Valoare |
crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli (fara TVA) cu TVA
L lei lei lei
1 | 2 3 4 5
Cap 4- Cheltmen pentru mvestltla de baza o -
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 20.924,52] 3.975,66 24.900,18
de santier 1 ] -
5111 Organlzare de santler lucrari de constructii 20.924,52 3.9?5‘66; 24.900,18
TOTAL I - subcap. 4.1 | 2092452 397566  24.900,18
4.2 Montaj utilaje, echlpamente tehnologlce si functionale 10,00 0,00 0,00
TOTAL - subcap 4.2 ' 0,00 0 00; 0,00
4.3 f Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 0,00/ 0,00 0,00
| hecesitamontaj — | __|
4.4 Utilaje, echipamente tehnologlce si functionale care nu 0,00 0,00| 0,00
j rmmemeMwmm&@Mmmn B ] R
45 | Dotari 0,00/ 0,00 0,00
46 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
;TOTALIH-supcap.43+44+45+45 0,00/ Qpﬂé 0,00
Total deviz pe obiect ' | 20.924,52  3.975,66  24.90018
Proiectant

arh. F_oc_i_or Tamas

b, il \\

| Raport generat cu ISDP , www.devize ro, e-mail; ofﬁce@inig‘l"soft.r'c'i:téifz 0236 477.007

Pag1



000 00'#LS PO}

ns| unsew nd ayuawediyds Z esi 9z
I sonabiaua
ey 000 00'0Z8'8t1 1BusRYe B219)5840 d sjuawediyoa | ejsi] 5¢
000 10'582°6 NSI unsew nauad z eys|| alemn eyuopy ve
. o "~ sonabisua
000 £9'v0E°91 19juaioya ealalsaln njuad | ejst alen leyuopy £z
co00 oo“vmm‘w ajeinjeu azeb anejejsu) 2z
oL'essey  90'2ZEEE  90'TZEEE  90'TZEEE  90'TZEEE se'Lieesl LEZ'LrY'999 S0IULI3] 1EfElSU) 1z
S 000 06086 UauisIul queipy op weeisy | 02
L9'6ES59F 19'6ESOY  L9'6ES O B B _LO'6ES'9Y  19'6ESOY  LO'6ESOF L9'6ES9Y 6T'LLLSZE  £1'96E'SOY Sle0LBjUI AIEYUES IRE(R)SU| 6l
LTSIV LTSLLL LE'SLLL L2611 LTGLLL LTSLVE LTSLVE 98'922'8 S9'25L L1 ewed ap ezud I1s jJauseleied ap anejejsu| 8L
i [ arewnsap
Z6'CLS'92 Z6'ZLS8T 26'CLS58T Z6'TIS'8C 26'TLS8Z 26'7LS'8T 26'215'82 hvcmmmm_. v2'62Z1°682 : IS NipU3dUI Bl sieZIjBUWIAS 'a1108)ap ap ane|e)su| A
S6'8.8'LY S6'8/8'LY GB'BI8LY . _ S6'8/8'\v [56'9.8'LP G6'8/8'Ly G6'B/8'LP £9TSLE6Z  L¥'EBLEIY aleolZ|ul 3210313 INe(elsy| 9L
000 ) 90°'92Z'6 BD|E}8W Blaleseq Sl
000 ZLLLELE lojouwio20] desipuey no sueoslad 1d adwey ¥l
| . " asezuoyuow
SE'09.05 SE'09.05 GE'09.05 SE'09.05 §E'09205 SLL08EST  5L'L08'EST BIALWED IS ESEIS) J0JBUIIN| BIEDIPOJY el
G5'BE6'PS  GS'6E6'PS  SS'BEG'PS GG'BE6PS GG'BEE'FS GS'6E6VS  GS'6LE PG GG'6E6'YS GS'6E6'PS SS'BEBPS GG'BEEVS SG'6E6PS m.m,vwm 659 .Fm,.omm..mmo._‘. aseousjul afesiuy Is pejuawipedwo) clb
mm.v.o_‘.m 95'v01L'2 N_.,mom.w N_..mom..v Jje suejjeuiesdng L
. [0§'9v@’LE  0S'9pE'LE  05'9P8LE  LG'6ESSE [1G'6E5'G6 uejowag oL
vlL'opL gz ) PL'OPL'8Z  12'6LZTF 1Z'6LZTy 89'0SLOVL LE'1ev 18T |@Au [nwin asad injnasue|d e eolwia} esie|oz) 6
69'299'/G 65'799'/5 65T99L5 65'299'45 ) ] ) mnomwomw __0L'Lse’'LE9 a.leousxa afesiuy IS INejoZiowla | 8
i G6'9.9'951 $6'9.9'9G) 56'9.9°951 G6'9/9°95L ) _.mhohmww . ..ro.,me.vvo..w eleols)xa auejdwe | L
L€°1€L 06} 68'80L'0ET ¥8'G8E'LBE 6L'OY|'SEY S8'OLE'ZIT SE'OLETGZ 96'LTOGEL 96'LZOGEL Z6'TLY'80Z (95'59¥'89T 00'ZLL' LV 00°ZLLLvZ BETEE0Z0E  STPEYETLS IEIEISUL IS IBONAISUOD 9
o.a._uu ) ,oo_wmm.mv Liouaxe fuelpiy ap Ijejesu| S
. .oo._o. ) 08'809°05 SIBOLIFIXS BIB)IUES IjE[RISU| ¥
00'0 00'09L€T eI UNPIooRY e
3 00'0 08'P9T ¥EL INNAID21IGO 348533U HEN|IN z

V6 "IN

‘1ueS) eleld ‘eaaq |Mdidiungy ul jenys ‘eseopauny

LE'1€L°061 68'B0LDEZ ¥B'SBE'LBE 61'OV)'8EY 58'0.£THC $8'9LE'TOT 96'LTOGEL 96'LZO6EL T6'TLY'S0Z 9G'SOPBIT 00'TLLLYE LL'6GL 19T PS'BLE'SEOE L9'€78'898'S

43 _‘ b oL 6 8 L 9 | s ¥ € z 3

eun- =19l -
S RE— S (ejenoaxa) -19] -
ESIEO|E/,  B|BJO) BRIBO|EA

“ann2axa op | Inuy

~ eolqnd 1annsaAul € a1eZieal 3P
IV¥INIO INDIAVYO - 94

L6LL69YE IND ‘SL02°90°52/L¥9/9Z ‘PneseN-elsig "pnl ‘2 noaig ‘0¢ "Au ‘euquiadaq | "NS ‘ensig (nidiounpy “TyS ssauisng soy
V6 "IN ‘lue9 ejeid ‘eaad Inididlunpy ui jenyis ‘eseopauny injnjidod enasjoad is ele190s ejualsise ap ejelouab eloang INjnipas easeziulepouw is eneseday

ap 190B2)e2N|N}221G0 BaJIWINUAQ

innjidoo enasjoud IS e|e120S BJUB)SISE BP BRIIUSB
e130311Q IN[NIPas BAIEZILIBPOW 1S dnjesedoy |

‘U9
N
-19] -

‘Juejdsioid
‘AILD3IF0
g8 ag



¢ Bed

9L'2p9pL

L'LvoplL

9L'Ip9'rL ﬁNm.ewm,n.w MPNASUGD Sp Leion| - Jaues ap E;mN._cmm._o ‘ T4
9L'Lb9'tL 28'vZ6°0Z Jegues ap aseziveBip 4z

gaga



9€'222'9 9€'L42'9 25'v26'02 13ONNSU0D ap Welon| - Jshues op sieziuebio 8z

9€'..2'9 I .wﬂ.hnmum, . T5'PZ60T ianues ap aseziuebip 4z
0S'EVL'9Z  0S'€vl'9Z O0G'EPL'9Z  |0S'evl 9z 00'v25¥0L  00'7LS b0l NS unsew 4d suswediyos z eisn 9z
| | aonebiaua
00'50Z'ZE  00°G0Z°.E€ 00'S0Z'LE  |00'S0Z LS _ oo'ozgEgvL  00'0z8BYl 1jusioye ealalsals iid ajuawediyos | eysi] sz
LS'Zroy  LS'THO'Y 10'68Z6  10'5826 NS unsew nyuad g eysy alen feuon ve
! [ aanabiaus
- o 88'VEY'S  BAVEVS  88'WEYS o €9'7089L  |€9'voe 9l _1ejuaioys eaielsalo niuad | eysi aleyin feuop £z
) 00°492°¢€ 00'202'¢ ) oo,wmm.m.: ) 00'veS9 ajeinjeu azeb aneejsu) 2z
B 91'S0E'€8  9L'S0E'ER  9L'S0E'E8  91'G0EER _Ol'tgé'sy 0L'c86'6v 0L'c86'6F T6G9LEBY  LZMpPO99 ] 201ULI3)} IHEEYSU| z
‘  86'0S6'6L  86'0S6'6L 86'0S6'6L B6'0S6'6L 06'C086.  (06'C08'6L HoUBIUI HUBIPIY 3P Nelelsy| 0z
) LLYOBVE  LLVOBYE  LLWOBYE  LLWOBWE  ¥B'8L9BEL  €L'9BE'SGR BJEOUBIUI BUEJUES INE[RISU| 61
5¥'188 S¥'188 S¥'L88 S¥'Les 08'628'€  59'ZSLIL wewed ap ezud s Jauseseled ap aiejeisu 8L
J { ' alewnjsap
o _ 69YBElZ 69YBELZ  69'PBELZ  69'¥8SlE o L1'8€9'68  ¥Z'6ELSET IS NIPUSOUI B| BIEZI[EULISS '311D3}3p ap alje|elsul LL
LZ'60b'LE LZBOVLE  LZBOVLE  LZBOVIE v8'9g9'GzL  iLP'68L8LY 3JEOUBIUI 20U} IB|BISU| 9l
ST e = €0'CLOY  E0'€IOF S - Jm@.mmw.me. ___oo'9zgs ] - BJl(e}aW ejasesed 51
o 95'569'GL  95'G59°GL .m.t.A._‘.v..ﬂ..rm ] ,N,.ﬁ_‘.ﬁ.m,._,vn o Jojowod0] desipuey no aueosiad d adwey Pl
‘ alezuopuow
000 I5L'LOB'EST BISLWED IS BSEIS} JOJBUIWN| SIEDIPON £l
) _ §S'6€6¥S SS'6E6YS GS'BE6VS SSBEE'VS GGEE6 VS GSGEEVS GU'6L6'PS  GG'6E6pS  9E'OLGEEY  [L6'06L°860L areoujul alestuy 1s Leyuawiedwo) z
‘‘‘‘ o — o iZL'60g ¥ ol asejjeuieldng Ll
L6'6E5°G6 Lejowa( oL

PL'OPL'BT  pL'9PL'BZ  pL'OVL'SZ  PL'OVL'SZ  bL'OPL'GZ  BI0ELOVE

12e' 19182 [@AIU [nwiin aysad Injnasueld e B21WI3) B3JE[0Z) 6
) 662994 65'Z99/S 65'299°L5 65'299°/S 6G'T99LS 6S'Z99/LS 6G'Z99LS 65'799L5 €L00ETL9r  0LLS6L6 aieoLiaix® slesiuy is ejoziouna | 8
- - _ Or'soz’eEl 0v'89T6El |Ov'89TEEL _bz'sogiiy  [LO'ELSPROL eJeolsxs auejdwe | L
9€'L8Y'PBZ PL'PIS'PEC YZ'CLELSE SZ'COB'EVS 81'96LLLE |8T'TL6'LLY 0B'LEE'9ZZ €6'98€907 L8'10L20L'T  9TVEYEILS jejejsul Is HPNRSUOD 9
00'ZE9'9L 00°TEI9L 00'2€99) 00'968'6¢ 00'968 6% uolaxa JUEIPIY ap Inejesu| S
09'698'9L  09'69891 09'698'9} ) o 1 08'809°05 _108'809°05 2IB0LISIXD 2IBYUES NR(RISUY| v
00'0Z6'L  00'0Z6'L  00'0Z6'L - 00'092€C  00'09L'€T Ney|nn UNpIodEYy €
09'tZ¥’Ly 09'1ZFLP 09'LZF LY - 08'v9Z'¥Zl 108'v9T¥TL ININARIBIQO dJeSATBU eyIn 2
, V6 "IN
‘ines) ejeid ‘eaag (mdiounpy ul Jen)s ‘eJeopauny
| : nnpido2 enoajoud is eje100s BJUS)SISE Ap B|esauab
B 1£'98L'ZE¢ E'986'SEE YE'VEE'66E ST'E06'EPS B1'9BL LLE 1BTZTIGLIY 06'A€E'9TZ €6'08€'00C LO'WYEEEET  L5'ee@'898's RASAIE (TIPS EEZIRHON IR neTetay |
| 0L 6 8 L 9 S 14 € 4 I
A [ - 2 . b B : . . i S N, S Leson]
eun “tor- ap 1aoBaleanN}291qo BaNIWINUS
e S R : - —  (eyeInoaxa) -19] - P tal Ll RS : a
JNIAXI 3p Z |nuy eajeoje;,  E|ejo} eaJeo|ep "IN

I — ‘ - . _ ‘ o g ag



L00°LLY 9E20 7193 ‘Tl HOSTSIUIDIa3MG - jew-o ‘o1 SZINPAMAM ' 4as)| no Jesauab Hodey

i e i —

selwe] Jopo yle
ejslolg

e

et ——







ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA
AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE

INTERVENTIE

1.1. PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA

Prin realizarea investitiei ,Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistentd Sociala Si Protectia
Copilului Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Garii, nr. 9A ", se urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
e imbunadtatirea calitatii infrastructurii cladirilor publice, cresterea eficientei energetice a cladirilor si

reducerea poluarii.

Obiective specifice:
e reducerea consumului de energie finala in cladire;

e scaderea gazelor cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbarilor climatice;

e reducerea consumului anual de energie primara;

e reducerea consumului anual specific de energie pentru incalzire;

« solutii moderne si cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor nestructurale;

e rezolvarea tuturor problemelor legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare.;
e cresterea independentei energeticd a Romaniei;

e ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor.

Obiectivele proiectului ,Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistenta Sociala Si Protectia
Copilului Hunedoara situat in municipiul Deva, Piata Garii, nr. 9A ", pot fi indeplinite prin doua scenarii:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

Corespunde pachetului de masuri maximal descrisin | Corespunde pachetului de masuri minimal descris in
cadrul capitolului 5 din D.A.L.I. cadrul capitolului 5 din D.A.L.I.

Valoarea investitiei totale de capital 8.161.916,16 lei | Valoarea investitiei totale de capital 7.514.224,87 lei

Termen de realizare a investitiei 20 luni Termen de realizare a investitiei 20 luni

Analiza financiard si economicd aferentad realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistentd Sociald Si Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul ” @ 9 |1
Deva, Piata Garii, nr. 9A



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

1.2. IPOTEZE DE BAZA ALE ANALIZEI FINANCIARE

e  Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiara) este de a calcula indicatorii
performantei finaciare a proiectului.

e Indicatorii utilizati pentru analiza financiara sunt VALOAREA FINANCIARA NETA ACTUALIZATA a
obiectului si RATA FINANCIARA INTERNA A RENTABILITATIL

e  Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula
ratele randamentului adecvate, rata interni financiara a randamentului capitalului (RIRF) si valoarea
neti financiara actuald corespunzatoare (VNAF).

e  Structura analizei financiare presupune cd, pe baza valorii totale a investitiei, a determinarii veniturilor
si costurilor totale aferente exploatarii, a identificarii surselor financiare, a determinarii sustenabilitatii
financiare si a fluxurilor de numerar, se va determina RIRF.

e Metoda utilizati in dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiara este cea a fluxului net de numerar
actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt amortizarea si provizioanele, nu
sunt luate in consideratie.

e Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei, conform Regulament (EU) Nr. 480/2014.

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate al capitalului.
Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la rentabilitatea sigura oferita de o
investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari.

e Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 15 ani. Prin orizontul de timp se
intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o perioada adecvata
vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare impactul sau pe termen
mediu/lung.

Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea determina durata de viata a proiectului si este
legat de sectorul in care se realizeaza investitia.

Perioada de referinta include perioada de implementare a operatiunii.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistentd Sociald Si Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul Pag |2
Deva, Piata Garii, nr. 9A



ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA $I ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

Cladirile proiectate fnainte de anul 1990 inregistreaza cele mai importante pierderi de energie prin peretii
exteriori, ferestre si terasd. Aceste pierderi de energie determina costuri foarte ridicate cu incilzirea spatiilor pe
perioada de iarnd. Totodatd, cladirile proiectate inainte de 1990 prezintd adesea elemente de constructii ale
fatadelor degradate/deteriorate, cu potential risc de prabusire, dar si componente - pereti exteriori si tAmplarie
exterioara -neperformante din punct de vedere energetic.

Cladirea sediului Directiei Generale de Asistenta Sociala Si Protectia Copilului Hunedoara, face parte din aceasta
categorie. In cazul in care nu se realizeaza investitia, se estimeaza cresterea de la an la an a costurilor energia
termica, cu reparatiile si a celor de intretinere a cladirii existente.

Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la
utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede, printre altele,
ca statele membre sa ia toate masurile pentru imbunatatirea eficientei energetice la utilizatorii finali si stabilirea
unei {inte nationale de minimum 9% privind economiile de energie pentru al 9-lea an de aplicare a directivei. Prin
Directiva nr 27/2012 cu privire la eficienta energetica se se stabileste obiectivul de reducere cu 20% a consumului
de energie primard pand in 2020.

Strategia Energetica a Romaniei 2016-2030,cu perspectiva anului 2050 stabileste directiile pe care tara
noastra isi propune sa le urmeze pentru atingerea obiectivelor stabilite de Uniunea Europeana. Pe termen scurt,
mediu si lung, se stabileste ca una dintre actiunile prioritare de urmat, la nivel national si local este Programul de
reabilitare termica a cladirilor publice si rezidentiale.

Prin realizarea lucrarilor de eficientizare energetica, beneficiarul isi doreste sa se alinieze strategiei locale si
nationale in domeniul energiei. Prin realizarea lucarilor de interventie privind cresterea performantei energetice
a cladirii, se degreveaza bugetul local de cheltuielile cu combustibilul conventional utilizat, se reduc cheltuielile cu
intretinerea cladirii, se asigura sustinerea agentilor economici din domeniul constructiilor si se creeazi noi locuri
de munca.

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistentd Sociald Si Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul © @ ¢ |3
Deva, Piata Garii, nr. 9A
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3. ANALIZA FINANCIARA

La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie
pentru rata inflatiei la moneda de referinta, si anume lei. Rata de actualizare folosita in estimarea rentabilitatii
proiectului este cea recomandata in Regulamentul (EU) Nr. 480/2014 si anume 4%, procent identificat ca fiind
incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor esantioane reprezentative de proiecte similare in spatiul
european si implementate cu succes din surse publice.

In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza
aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere
ca acest capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii locale,
actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%.

3.1. CHELTUIELI SI VENITURI DIN EXPLOATARE:

Veniturile si costurile se determin prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o comparatie intre veniturile si
costurile din scenariile cu noua investitie si veniturile si costurile din scenariul fard noua investitie.

Cheltuielile si veniturile din exploatare ilustrate in TABELUL NR.1.1 si 1.2. prezentate in sectiunea TABELE.

Pentru calculul costurilor de exploatare, in vederea determinarii ratei interne a rentabilitatii, financiare, toate
elementele care nu conduc la o crestere efectivi a cheltuielilor banesti se exclud, chiar dacd aceste elemente sunt
incluse in mod normal in contabilitatea societatii (balante, bilanturi si contul de profit si pierderi).

Urmitoarele elemente trebuie si fie excluse deoarece includerea lor nu este in concordantd cu metoda fluxului de
numerar actualizat:

e amortizirile, deoarece ele nu reprezinta plati efective in numerar;

e orice rezerve considerate pentru viitor costuri de inlocuire. Acestea nu corespund unui consum real de
bunuri ;

e orice rezerve pentru categorii diverse, care se iau in considerare numai in analiza riscurilor si nu prin
includerea valorilor respective in calculul costului total.

A. VENITURI DIN EXPLOATARE
Prezentul proiect nu este generator de venit.

In schimb, realizarea investitiei va atrage indirect sume in "buzunarul” beneficiarului, DGASPC Deva, obtinute din
economiile realizate datorita reducerii cheltuielilor cu utilitatile .

Conform calculelor rezultate din auditul energetic, valoarea economiei anuale de energie este de:

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

103.973,89 lei/an 78.351,76 lei/an

,valoare ce va fi considerata intrare financiara pe parcursul orizontului de timp.

B. CHELTUIELI OPERATIONALE

Cheltuielile suportate de titularul investitiei, in calitate de proprietar, sunt cele salariale, de intretinere si reparatii
curente si cheltuielile cu utilitatile aferente investitiei.

a) Cheltuieli salariale:

Analiza financiard si economicd aferentd realizdrii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA §1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

In faza de operare, nu se creeaza noi locuri de munca pe langa cele existente.

b) Cheltuieli de intretinere si reparatii curente:

Aici se includ cheltuielile de mentenanta, reparatii si service-are pentru buna functionare investitiei (revizii,
inlocuire eventuale piese defecte,etc).

Pentru anul 11 al orizontului de timp se prevad lucrari de reparatii capitale care determina cresterea substantiala
a cheltuielilor operationale.

Cheltuielile de intretinere si reparatii curente anuale, aferente investitiei sunt estimate a fi :

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie

8.161,92 lei/an 7.514,22 lei/an

c) Cheltuieli cu utilitatile:

Abordand metoda incrementala, investitia nu genereaza costuri cu utilitatile. Aceste costuri, dupa realizarea
investitiei, sunt mai mici decat cele prezente, in consecinta investitia generea o scadere a costurilor (valoare avuta
in vedere ca venit operational), nu o crestere.

3.2. DETERMINAREA PROFITABILITATII FINANCIARE A INVESTITIEI CALCULUL
INDICATORILOR FINANCIARL

Rentabilitatea financiara (RIRF) si Venitul Net Actualizat (VNAF) sunt calculate la total valoare investitie -
Vezi TABELUL NR. 2.

Scenariul 1 cu Scenariul 2 cu
investitie maxima investitie medie
R:flta mt.er.n.aT de ren_tablhtate calculata la valoarea totala -20,57% -22,64%
a investitiei: RIRF =
Venitul net actualizat calculat la valoarea totala a
investitiei: VNAF = -6.994.588,00 lei -6.605.260,43 lei
Raportul beneficiu-cost: B/C= 0,13 0,11

Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot acoperi costurile
totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp.

Valorile negative se datoreaza fluxului de numerar negativ din timpul primului an. Ca atare, pentru a fi realizat,
proiectul are nevoie de interventie financiara.

Rata interna de rentabilitate este negativa, investitia urmand a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat
perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Analiza financiard si economicd aferentd realizarii lucrdrilor de interventie pentru obiectivul de investitie:
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ANEXA 4 - ANALIZA FINANCIARA S1 ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE

3.3. ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE:

Aceasta analiza se face pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor
fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiara
este verificata daca, de-a lungul anilor considerati in analiza, fluxul net cumulat este intotdeauna pozitiv.

Calculul sustenabilitatii financiare este ilustrat de TABELUL NR.3.1. si 3.2.

in acest tabel nu este inclus3 valoarea reziduald pentru ci investifia nu este cu adevarat lichidatd la sfarsitul
perioadei de referint3, in consecintd neexistand o intrare reald de bani rezultata din vinzarea investitiei dupa
orizontul de prognoza de 15 de ani.

Din analiza fluxurilor nete de numerar rezulti ci sustenabilitatea financiard este verificata deoarece acest
indicator este mai mare decat 0 pentru intregul orizont de timp luat in considerare.

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si toate sursele de
finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si funcfionare. Intrucat proiectul nu este generator de
venituri, autoritatea contractanta va asigura valoarea investitiei din fonduri proprii si prin atragerea de finantare
nerambursabila.

Din calculele rezultate in Tabelul nr.3, se poate constata ca, pentru fiecare an al perioadei de analiza, fluxul net
cumulat este pozitiv, deci investitia este sustenabild financiar .

3.4. CONCLUZIILE ANALIZEI FINANCIARE:

Indicatorii analizei financiare sunt negativi ceea ce arata ca proiectul nu este profitabil din punct de vedere
firranciar, in nici unul din scenariile propuse.

Scenariul 1 cu investitie maxima Scenariul 2 cu investitie medie
RIRF = -20,57% -22,64%
VNAE'= -6.994.588,00 lei -6.605.260,43 lei
B/C= 0,13 0,11

Investitia urmeaza a se recupera, dar intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza.

Investitia genereaza beneficii indirecte, pe plan social la nivelul comunitatii locale si cu implicatii benefice pe
termen lung.

Pentru realizarea investitiei, este necesara sustinerea financiara prin accesarea unor fonduri externe.
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Conform HG nr. 907/2016, in cazul obiectivelor de investitii a ciror valoare totald estimata nu depaseste pragul
pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotdrare a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificdrile si completdrile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-
eficacitate. Pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin hotarare a Guvernului este de 30
milioane de lei, potrivitarticolului 42, aliniatul 1 din legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in vigoare la data Intocmirii prezentei documentatii.

Avand in vedere ca valoarea totald de investitie pentru prezentul obiectiv nu depaseste pragul amintit, se
elaboreaza in continuare analiza cost-eficacitate.

4.1. ANALIZA COST-EFICACITATE

Analiza cost-eficacitate se utilizeaza in cazul proiectelor a caror beneficii sunt foarte dificil de evaluat in termeni
monetari, iar costurile se pot evalua cu mai multa siguranta.

ACE nu este utild pentru a decide daca un anumit proiect va primi finantare sau nu, doar pentru a compara doua
optiuni tehnice si a alege care este optiunea cu cele mai eficiente rezultate.

In analiza de eficacitate, orizontul de timp al analizei individuale a unei alternative depinde de durata fazei de
exploatare care este determinata de durata economica de viata a investitiei si a componentelor sale. Ca regula,
durata de viata se incheie atunci cand incep sa se acumuleze costuri mai mari decit beneficiile realizabile. Avind
in vedere faptul ca este dificil de prezis acest moment, perioada de operare previzibild se bazeaza pe cifrele medii
ale sperantei de viatd luate din proiecte comparabile.

In analiza cost-eficacitate conceptul de valoare reziduald nu existd. Orizntul de timp va acoperi o perioadi mai
lunga de analiza pentru a evita valoarea reziduala. Orizontul de timp luat in calcul este de 30 ani.

Prin orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile.

Abordand metoda incrementala, in analiza cost eficacitate se vor determina costurile suplimentare (necesare
pentru a obtine rezultatele asteptate) ca diferenta dintre costurile proiectului si costurile scenariului "fara proiect”
(Business as Usual - BAU). Utilizarea costurilor constante este recomandatd in domeniul de aplicare al ACE.

In analiza cost eficacitate se calculeaza Costul Unitar Dinamic (CUD) care este un indice dinamic, care ia in
considerare distributia costurilor si efectelor pe orizontul de analiza. CUD este similar cu raportul cost /beneficiu
din ACB, dar beneficiile sunt exprimate in unitati fizice.

CUD se calculeaza dupa urmatoarea formula:

TCt/(1+)t

ZEt/(1+i)t
DPC = costul unitar dinamic
Ct = costurile in anul t
anul t = durata de viata
Et = efecte in anul t, in unitdti fizice
CUD este masura ideald a costului-eficacitate a unei investitii. Este sensibil la schimbarile n distributia costurilor
si a efectelor de-a lungul timpului.

Calculul CUD este prezentat in Tabelul 4.1 si 4.2 din sectiunea TABELE.

Ca si date de intrare s-au luat in considerare costurile investitiei si costurile de operare de-a lungul orizontului de
timp iar ca si beneficii in unitati fizice, economia anuala de energie in kwh/an.
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Utilizarea CUD face alternativele comparabile.

Scenariul 1 - varianta cu Scenariul 2 - varianta cu
investitie maxima- corespunde | investitie medie - corespunde
Pachetului maximal Pachetului minimal
VNA costuri 8.036.937,41 lei 7.399.163,85 lei
VNA beneficii 5.571.189,99 kwh 4.198.289,72 kwh
CUD 1,443 1,762

4.2. CONCLUZI

Comparand cele 2 scenarii propuse in cadrul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, se observa ca,
din punct de vedere al beneficiilor fizice, efectele benefice ale scenariului cu investitie maxima, il fac mai eficace
pe perioada orizontului de timp.

Solutia recomandati privind cresterea performantei energetice a cladirii este cea din Pachetul Maximal. Aceastd
solutie asiguri reducerea consumurilor energetice din surse conventionale si diminuarea emisiilor de gaze cu efect
de ser3, astfel incat consumul anual specific de energie calculat pentru incélzire va scidea sub 123 kWh/m?an, in
conditii de eficienta economica.

Diferenta CUD intre cele 2 scenarii nu este una semnificativa, astfel incat se va implementa pachetul de masuri
maximal care asigura atingerea obiectivelor proiectului.

Pachetul de masuri asigurd un nivel optim din punctul de vedere al costurilor si al cerinfelor de performanta
energetica, conform prevederilor Directivei 2010/31/UE privind performanta energeticd a cladirilor.

Recomandarea pachetului de masuri Maximal s-a realizat in urma rezultatelor obtinute care justificd eficienta
energetici si economici a actiunii de crestere a performantei energetice a cladirii pe termen lung, cu influente
benefice asupra confortului termic, reducerii consumului de energie in exploatare si impactului asupra mediului
pe termen lung.
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Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta asociata oricirui
rezultat. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de aparitie a unui eveniment sau la efectul unui eveniment,
in cazul in care acesta se produce. Riscul aapare atunci cnd:

e Uneveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte;
e  Efectul unui eveniment este cunoscut, dar aparitia acestuia este nesigurs;
e Atadt evenimentul, cat si efectul acestuia sunt incerte.

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmatoarelor etape:

o Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizat3 in aceasta analizi este
preeliminara. Pe parcursul implementari proiectului, se recomanda actualizarea identificirii riscurilor, de
catre membrii echipei de proiect, in cadrul sedintelor de progres lunare)

o Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate;

e Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management al riscului.

5.1. RISCURILE identificate IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT:

A. RISCURI ECONOMICE :

e cresterea ratei de actualizare ;
e schimbarea ratelor de schimb ;
e cresterea accelerata a inflatiei.

B. RISCURI CONTRACTUALE:

e nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant;
e probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

C. RISCURI FINANCIARE :

e neobtinerea de finantare europeans;
e majorarea impozitelor;

e cresterea cheltuielilor de capital;

e incasariinsuficiente la bugetul local.

D. RISCURI POLITICE:

e intarzieri ale proceselor de avizare;
e schimbari politice majore;
e renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor politice sau a reorientarii investitionale.

E. RISCURINATURALE:

e conditii meteo nefavorabile;
e cutremure;

e incendii;

e inundatii.
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F. RISCURI INSTITUTIONALE SI ORGANIZATIONALE:

e management de proiect neadecvat;
e greve;
e lipsa de resurse si de planificare.

G. RISCURI OPERATIONALE SI DE SISTEM :

e probleme de comunicare;
e estimari gresite ale pierderilor.

H. RISCURI DETERMINATE DE FACTORUL UMAN :

e eroride estimare;
e erori de operare;
e sabotaj, vandalism.

I. RISCURI TEHNICE:

¢ lipsa de personal specializat si calificat a executantului;
e nerespectarea proiectelor reglementarilor si standardelor tehnice de executie;

e control defectuos al calitatii;
e modificari de solutii tehnice;

o lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje;

e intarzieri de finalizare.

J. RISCURILEGALE:

e modificarea legislatiei in vigoare;

e nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU.

5.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI
IMPACT/PROBABILITATE:

Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru gestionarea riscurilor.

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

e Dimensionarea riscului - se determina impactul.

e Masurarea riscului - se determina probabilitatea producerii riscului.

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate

Impact/Probabilitate | Scazut | Mediu | Mare
Scazuta 1 2 3
Medie 4 5 6
Mare 7 8 9

Evaluarea riscurilor:
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Categorie de risc

Risc

Punctaj conform
matrice de evaluare

Riscuri economice

- cresterea ratei de actualizare

w

-schimbarea ratelor de schimb

-cresterea accelerata a inflatiei

Riscuri contractuale

-nerespectarea clauzelor contractuale de catre executant

-probleme neprevazute ale furnizorilor de materiale.

Riscuri financiare

- incasari insuficiente la bugetul local

-majorarea impozitelor

-cresterea cheltuielilor de capital

-neobtinerea de finantare europeana

Riscuri politice:

-intarzieri ale proceselor de avizare

Wlwlibh NN OV U1

-renuntarea la derularea proiectului in urma presiunilor
politice sau a reorientarii investitionale.

—

-schimbari politice majore

Riscuri naturale

-conditii meteo nefavorabile

-cutremure

- incendii

-inundatii

Riscuri
institutionale si
organizationale

- management de proiect neadecvat

-greve

-lipsa de resurse umane si de planificare

Riscuri operationale
si de sistem

-probleme de comunicare

-estimari gresite ale pierderilor

Riscuri determinate
de factorul uman

-erori de estimare

-erori de operare

-sabotaj, vandalism

Riscuri tehnice

-lipsa de personal specializat si calificat a executantului

(NN N R R RN R R R o

-nerespectarea proiectelor, reglementarilor si

standardelor tehnice de executie

w

-modificari de solutii tehnice;

-control defectuos al calitatii

-lipsa de ritmicitate in livrarea de materiale/utilaje

-intarzieri de finalizare a lucrarilor

Riscuri legale

-modificarea legislatiei in vigoare

-nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU

WIN|UT|WlWw| N

In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca:

e Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o

probabilitate redusa de aparitie si declansare;
e Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare;

e Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin contractarea lucrarilor de

executie cu firme specializate.

5.3.

GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI:

Pentru o buna urmarire si gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni:

e Planificare;
e  Monitorizare;
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e Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse;

e Control.

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum si pentru o corecta

selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de Management al Riscurilor.

alocarilor defectuoase de resurse din
partea executantului

cerinte care si asigure performanta
tehnica  si firmei
contractante.
Impunerea unor clauze contractuale
preventive.

financiara a

: . Probabilitate de
Risc Management risc 7
aparitie
Inflatia este mai mare decat cea | Contracte ferme cu furnizorii, in faza de medie
pronosticata achizitie, cu 1Incadrarea fin bugetul
proiectului
Nerespectarea clauzelor contractuale | Stipularea de garantii de bund executie si medie
de catre executant penalitati in contractele de executie
Probleme neprevazute ale furnizorilor | Aprovizionare ritmicd, contracte ferme scazuta
de materiale. cu furnizorii
Conditiile de mediu ingreuneaza | Reprogramarea activitatilor, corelarea medie
realizarea fizica a lucrarilor cu prognozele INMH
Incisari insuficiente la bugetul local | Cautarea unor surse de finantare scazuta
sau neobtinerea de finantare | alternative
europeand - Planul de finantare se
modifica
Management de proiect neadecvat si | Stabilirea responsabilitatilor echipei de scazuta
lipsa de resurse umane si de | proiect de catre reprezentantul legal,
planificare prin realizarea unor fise de post
Numirea in echipa de implementare a
unor persoane cu exeprienta in proiecte
similare
Contractarea de management de proiect
specializat extern
Modificari de solutii tehnice Program de instruire adecvat pentru top- scazuta
managementul
Intarzierea lucrarilor datorita | Prevederea in caietul de srcini a unor medie

Analiza riscurilor releva faptul ci proiectul nu cunoaste riscuri majore, care ar putea intrerupe realizarea acestuia.
Planificarea corecti a etapelor de implementare a proiectului, precum si monitorizarea continua pe parcursul

implementirii, asigurd gestionarea adecvata a riscurilor care pot influenta proiectul.

TABELE

Tabel 1.1. COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie maxima

Tabel 1. 2. COSTURI SI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) - scenariul cu investitie medie
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Tabel 2.1. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul

cu investitie maxima

Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARI PENTRU INVESTITIA TOTALA - scenariul

cu investitie medie

Tabel 3.1. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI - scenariul cu investitie maxima
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Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistenta Socialad $i Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul
Deva, Piata Garii, nr. 9A

ANALIZA COST EFICACITATE SCENARIUL 1 - CU INVESTITIE MAXIMA

TABEL NR. 4.1.

CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC

rata de actualizare= 4%

BENEFICIHI IN UNITATI
ANUL ai?tf;(;:z::e s FIZICE - kwh/an
TOTALE ACTUALIZATE TOTALE
1 0,962 5.713.341,31 5.493.597,42

2 0,925 2.448.574,85 2.263.845,09 113.632,67
3 0,889 8.161,92 7.255,91 340.898,00
4 0,855 8.161,92 6.976,84 340.898,00
5 0,822 8.161,92 6.708,50 340.898,00
6 0,790 8.161,92 6.450,48 340.898,00
7 0,760 8.161,92 6.202,39 340.898,00
8 0,731 8.161,92 5.963,83 340.898,00
9 0,703 8.161,92 5.734,45 340.898,00
10 0,676 8.161,92 5.513,90 340.898,00
11 0,650 244.857,48 159.054,75 340.898,00
12 0,625 8.161,92 5.097,91 340.898,00
13 0,601 8.161,92 4901,84 340.898,00
14 0,577 8.161,92 4.713,30 340.898,00
15 0,555 8.161,92 4.532,02 340.898,00
16 0,534 8.161,92 4.357,71 340.898,00
17 0,513 8.161,92 4.190,11 340.898,00
18 0,494 8.161,92 4.028,95 340.898,00
19 0,475 8.161,92 3.873,99 340.898,00
20 0,456 8.161,92 3.724,99 340.898,00
21 0,439 8.161,92 3.581,72 340.898,00
22 0,422 8.161,92 3.443,96 340.898,00
23 0,406 8.161,92 3.311,50 340.898,00
24 0,390 8.161,92 3.184,14 340.898,00
25 0,375 8.161,92 3.061,67 340.898,00
26 0,361 8.161,92 2.943,92 340.898,00
27 0,347 8.161,92 2.830,69 340.898,00
28 0,333 8.161,92 2.721,82 340.898,00
29 0,321 8.161,92 2.617,13 340.898,00
30 0,308 8.161,92 2.516,47 340.898,00

VNA costuri = 8.036.937,41 lei

VNA beneficii = 5.571.189,99

CUD 1,443







Reparatia si modernizarea sediului Directia Generala De Asistenta Sociald $i Protectia Copilului Hunedoara situat in municipiul
Deva, Piata Garii, nr. 9A

ANALIZA COST EFICACITATE SCENARIUL 2 - CU INVESTITIE MEDIE

TABEL NR. 4.2.

CALCULUL COSTULUI UNITAR DINAMIC

rata de actualizare= 4%

BENEFICII IN UNITATI
ANUL az::;?:z ::e e FIZICE kwh/an
TOTALE ACTUALIZATE TOTALE

1 0,962 5.259.957,41 5.057.651,35
2 0,925 2.254.267,46 2.084.196,99 85.630,33
3 0,889 7.514,22 6.680,12 256.891,00
4 0,855 7.514,22 6.423,19 256.891,00
5 0,822 7.514,22 6.176,15 256.891,00
6 0,790 7.514,22 5.938,60 256.891,00
7, 0,760 7.514,22 5.710,19 256.891,00
8 0,731 7.514,22 5.490,57 256.891,00
9 0,703 7.514,22 5.279,39 256.891,00
10 0,676 7.514,22 5.076,34 256.891,00
11 0,650 225.426,75 146.432,92 256.891,00
12 0,625 7.514,22 4.693,36 256.891,00
13 0,601 7.514,22 4.512,85 256.891,00
14 0,577 7.514,22 4.339,28 256.891,00
15 0,555 7.514,22 4.172,38 256.891,00
16 0,534 7.514,22 4.011,91 256.891,00
17 0,513 7.514,22 3.857,60 256.891,00
18 0,494 7.514,22 3.709,23 256.891,00
19 0,475 7.514,22 3.566,57 256.891,00
20 0,456 7.514,22 3.429,39 256.891,00
21 0,439 7.514,22 3.297,49 256.891,00
22 0,422 7.514,22 3.170,67 256.891,00
23 0,406 7.514,22 3.048,72 256.891,00
24 0,390 7.514,22 2.931,46 256.891,00
25 0,375 7.514,22 2.818,71 256.891,00
26 0,361 7.514,22 2.710,30 256.891,00
27 0,347 7.514,22 2.606,06 256.891,00
28 0,333 7.514,22 2.505,82 256.891,00
29 0,321 7.514,22 2.409,45 256.891,00
30 0,308 7.514,22 2.316,78 256.891,00
VNA costuri = 7.399.163,85 lei
VNA beneficii = 4.198.289,72

CcuD 1,762
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XP

ERTIZA TEHNICA

1. MEMORIU TEHNIC

1.1. MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI

Prezenta expertiza tehnicd se elaboreazi la cererea beneficiarului in conformitate cu
prevederile legale In vigoare, avind ca si scop aprecierea posibilititilor tehnice de executie a
lucrdrilor propuse in proiectul:

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTEN TA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA SITUAT IN MUNICIPIUL DEVA, PIATA GARII, NR. 94,
Amplasament: Piata Gdrii, nr. 94, localitatea Deva, jud.Hunedoara.

Realizarea lucrérilor de interventie au drept scop modernizarea si_cresterea performantei
energetice a cladirii, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incélzire,/in conditiile
asigurdrii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectujui urbanistic

al localitatilor. \ |

1.2. PREZENTAREA OBIECTIVULUI ANALIZAT

Prezenta expertizd tehnica analizeazd exclusiv cladirea situati in Piata Garii, /. 9A; mun. Deva

§i are urmatoarele caracteristici constructive:
1.2.1. Perioada de proiectare/executie a cladirii

Cladirea a fost proiectata de catre INSTITUTUL DE PROIECTARE HUNEDOARA-DEVA S.A. in
baza proiectului nr. 6594 din 1992 pentru Banca agricola Deva de la acea vreme.

Anul de proiectare al cladirii 1992

Anul finalizarii constructiei cladirii: 1996

1.2.2. Din punct de vedere arhitectural

Regimul de inéltime: D+P+2E
Tnaltimea cladirii: 15.450 m
Suprafata construita: 637.00 m?

Suprafata construita desfasuratd: | 2,687.00 m2

In3ltimea medie a soclului: Variabil de la 1,47 m panala 3.15 m

masurat de la cota +/- 0.00 in jos m
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Numar de tronsoane:

1

Tamplaria:

Partial clasica, partial inlocuita cu

tdmplarie PVC

Tip acoperis:

Pe terasa cladirii a fost executat un schelet
metalic peste care au fost dispuse rigle de
lemn si astereala si inchis cu invelitoare din
tabla lisa. Ulterior, s-a executat o invelitoare
din membrane bituminoasa.

Tip invelitoare:

membrani bituminoasa

1.2.3. Din punct de vedere structural

Infrastructura:

Fundatii continue din beton cu bloc de fundare cu
latimea de 150 cm si elevatie armata de 60 cm.

Demisol cu pereti din beton armat.

Suprastructura:

Grinzi si stalpi din beton armat.
Stalpi cu dimeniunea de 50x50 cm, 40x40 cm si
25x25 cm.

Grinzi cu sectiunea de 25x55 ecm si 25x40 cm

Plansee:

Beton armat monolit de 15 si 20 cm grosime si

prefabricat de 15 cm

Peretii exteriori:

Zidarie din BCA de 35 cm

Perefii interiori:

Zidarie din BCA de 12,5 cm, gips carton si PVC

Destinatia principala:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia

Copilului Hunedoara

1.2.4. Din punct de vedere functional

Destinatia incaperilor:

Birouri si spatii anexe specifice functiuni

Asigurarea circulatiei

orizontala:

pe | Holuri si coridoare

Asigurarea circulatiei pe verticala: | Rampe de scara

Utilitati existente:

Asiguratd de la reteaua publica
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1.3. BAZA DOCUMENTARA A EXPERTIZEL INVESTIGATII INTREPRINSE

1.3.1. Elaborarea expertizei se bazeazd pe urmatoarele:

Investigarea vizuald a constructiei existente si a elementelor sale structurale si
nestructurale executate: geometrie generald, geometrie sectionali, corespondenta
elementelor structurale in plan vertical, aspectul suprafetelor de betoane;
Releveele constructiei primite de la proiectantul general al lucrdrilor de
interventie KES BUSINESS S.R.L., din MUN. BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 30,
BIROU 4 SI 5, ET. 2, JUD. BISTRITA-NASAUD:

Normativul P100 - 3/2019 pentru Evaluarea seismic3 a constructiilor existente;
Legislatia specificd elaborati de MDRAP:

- Analiza conformadrii seismice a structurii existente cu prevederile actuale
(Normativul P100 - 1/2013 Cod de proiectare seismici - Partea I - Prevederi
de proiectare);

- Evaluarea seismica prin calcul (conform Normativului P100-3/2019 Cod de
proiectare seismicd - Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismici a
constructiilor existente;

- Stabilirea - prin calcul - a clasei de risc seismic a cladirii existente;

- Prevederile In vigoare elaborate de MDRAP privind elaborarea expertizelor
tehnice.

Beneficiarul expertizei detine Cartea constructiei pentru clidirea expertizata.

1.3.2. Investigatii intreprinse

Pentru Intocmirea expertizei s-au realizat urmatoarele investigatii asupra:

Situatiei existente a cladirii evidentiate prin vizite pe teren, poze si releveele
cladirii amplasate in Piata Girii, nr. 94, mun. Deva;

Degradarilor si avariilor existente;

Deficientelor de executie;

Existentei unor modificdri ulterioare executirii initiale;

Geometriei generale si cea sectionali;

Conformarii seismice a structurii existente cu prevederile actuale (Normativul
P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare);
Evaluarii seismice prin calcul (conform Normativului P100-3/2019 Cod de
proiectare seismica - Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismici a
cladirilor existente) a constructiei existente.

1.4. CARACTERISTICI DE AMPLASAMENT

1.4.1. Caracteristicile climatice §i seismice ale amplasamentului

Amplasamentul constructiei face parte din mun. Deva, fiind incadrat din punct de vedere al

legislatiei in vigoare astfel:
» Conform codului de proiectare seismici pentru clidiri P100-1/2013:

- clddirea are ca destinatie principald Cladire administrativa, astfel constructia este
incadrata in clasa a Ill- a de importantd si de expunere la cutremur, in categoria
cladirilor de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii, la care factorul de
importanta este: 1= 1,0 (conf. tab. 4.2);
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- amplasamentul se gaseste In zona cu valoarea acceleratiei de varfa terenului ag =
0,10 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 225 anj;
- perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este:
Tc=0,7 sec;
» Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se gaseste in zona de
zdpada caracterizatd de valoarea normati a Incarcarii pe sol sk= 1,50 [kN/m?2];
» In ceea ce priveste addncimea de inghet, STAS 6054-77 prevede pentru aceasta zond
valoareade 1,0 m;
» In conformitate cu HG nr. 766 din 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii conform Anexa 3: clddirea cu destinatia de spatii
administrative face parte din categoria de importanta: C "normala”.

1.5. REZULTATELE CERCETARILOR SI INSPECTIA IN TEREN

Pentru atingerea unui nivel de cunoastere cat mai ridicat privind calitatea materialelor utilizate
la constructia cladirii analizate, a modului de armare al elementelor s-a consultat cartea tehnica
a cladirii pusa la dispozitie de beneficiar.

Proiectul tehnic de executie a fost intocmit de INSTITUTUL DE PROIECTARE HUNEDOARA
DEVA S.A. cu nr. 6594 in anul 1992.

Initial cladirea a fost proeictata cu functiunea de banca deservind sediul pentru BANCA
AGRICOLA DEVA.

Studiul geotehnic a fost intocmit de I.P.H. DEVA S.A. conform caruia au fost executate un numar
de sapte foraje cu adancimi de pana la 6,0 m. Fata de stratificatia terenului si caracteristicilor
sale geotehnice evidentiate in urma executarii forajelor geotehnice si a incercarilor de
laborator, rezulta ca fundarea s-a realizat pe stratul de: argila neagra consistenta-vartoasa si
argila galbena consistent-vartoasa cu concretiuni calcaroase si nisip mic-mare cu pietris
galben-cafeniu.

Pentru adancimea de fundare a cladirii D=2,00 msi B=1,00 m s-a determinat presiunea
conventioanal, Pconv= 210 kPa.

Infrastructura
Infrastructura cladirii cuprinde fundatiile si demisolul.

Sistemul de fundare este alcatuit din fundatii continue cu bloc de fundare din beton simplu si
elevatie din beton armat.

Demisolul este alcatuit structural din diafragme din beton armat de 30 si 40 cm iar pe zona
tezaurului de 50 cm grosime.

Suprastructura

Suprastructura cuprinde parterul si cele doua etaje ale cladirii.
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Conform planurilor si investigatiilor vizuale, structura de rezistenta a imobilului este alcatuita
din stalpi si grinzi din beton armat si plansee din placi prefabricate si zone monolitice.
Inchiderile exterioare fiind din b.c.a. de 35 cm grosime.

Stalpii principali sunt armati cu 4920 si 4816 si etrieri g8/10.

Grinzile cu sectiunea de 25x40 cm sunt armate cu 2 g10 sussi 2 ¢ 20 si 1 g 25 jos, etrieri g8/10
pe reazem si ¢8/20 in camp.

Materiale

Din documentatia de executie rezulta urmatoarele:

Beton in talpile de fundare si beton egalizare sub radier adapost ALA: B50 si B75 (C4/5).
Beton elevatii: B100 (C 6/7.5).

Beton pardoseli: B150 (C 8/10)

Beton pereti radier ALA si tezaur: B200 (C12/15).

Beton suprastructura: B250 (C 16/20).

Armaturi in fundatii, stalpi si grinzi din otel 0B37 si PC53

1.6. STAREA TEHNICA DE UZURA A CONSTRUCTIEI

1.6.1.5tarea tehnicd actuald a elementelor de constructie

Fundatii: Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet.
Nu prezinta fisuri sau tasari.

Adancimea de fundare conform proiectului este de
2.6m fata de CTN.

Pereti exteriori: Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza
depasirii capacitatii portante.

Stalpi si grinzi: Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza
depasirii capacitatii portante.

Plansee: Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza
depasirii capacitatii portante.

1.7. DESCRIEREA DEGRADARILOR §I AVARIILOR CONSTATATE PRECUM S
INTERVENTIILE SUFERITE DE CLADIRE IN TIMP

In cursul existentei constructia a suferit actiunilor mai multor cutremure importante. Nu se
cunosc detalii privind comportarea clddirii la aceste cutremure. Cu toate acestea, investigarea
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vizuald a cladirii nu a evidentiat nici o degradare a elementelor sale structurale produse de
actiuni seismice precedente.

In urma analizei cladirii s-au constatat degradari ale urméatoarelor elemente:

Anvelopa cladirii:

~ partea opaca: finisajul exterior din mozaic de marmura este invechit si
incepe sa se degradeze pe alocuri;
tencuiald fisurata si exfoliatd pe anumite zone;

»~ partea vitrata: tAmpldria a fost schimbata partial cu tdmplarie din PVC cu
geam termopan.
» atice: sunt degradate datorita infiltratiilor de apa, prezinta zone cu

fisuri ale tencuielii, beton exfoliat datorita sistemului de
scurgere al apelor meteorice si al hidroizolatiei.

Fisuri si dizlocari a stratului de acoperire cu beton.

> terase/sarpante: | Pe alocuri hidroizolatia prezinta degradari fapt care a condus
la infiltratii de apa si a aparitiei fenomenului de igrasie.

> socluri: sunt intr-o stare de degradare datorita umezelii, a infiltraiilor
de apa si lipsei unei protectii hidrofobe.
» trotuare de | se constatd degradari si deplasari la trotuarul de protectie din
protectie: jurul cladirii.
» Altele: Luminatorul prezinta defecte de neetanseitate care au

favorizat infiltratiile de apa.

La demisol s-au constat zone cu beton exfoliat.

Copertina de la intrarea in cladire prezinta beton exfoliat
datorita infiltratilor de apa.

Placile balcoanelor prezinta degradari ale straturilor datorita
infiltratiilor de apa.

Elementele metalice ale balcoanelor sunt ruginite, unele
prinderi sunt corodate si necesita refacerea.

Pe soclul si fatadele cladirii exista zone placate cu placi de
marmura si granit care se prezinta intr-o stare general buna.
Totusi, inainte de fixarea termosistemului se vor verifica in
prealabil aceste suprafete. De pe zonele care prezinta
desprinderi, dislocari fata de stratul suport, placile de
marmura si granit vor fi indepartate.

Nu s-a constatat existenta unor avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte
accidente tehnice.

1.7.1.Interventii suferite de cladire in timp

In urma investigatiilor vizuale s-a constatat o comportare satisfacdtoare in timp ca urmare a
lucririlor periodice de intretinere si reparatii. In timp s-au efectuat reparatiile obisnuite de
intretinere a cladirii  (zugrdveli, vopsitorii, schimbdri de pardoseli, reparatii la
terasa/sarpanta).

In anul 2001 s-au executat lucrari de modificare spatii interioare prin reconfigurarea unor
pereti de compartimentare.
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Cu toate acestea varsta constructiei genereazi o stare de uzuri fizici $i morala a constructiei
fiind oportune lucriri de modernizare.

La momentul efectuarii investigatiilor nu sunt in curs de executiei si nici nu s-a constatat
existenta unor lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni seismice
a cladirii.

1.7.2.Aprecieri asupra nivelului de confort si uzurd al cladirii

Cladirea a fost construita in anul 1996 si se afla intr-o stare normala de uzura care este
corespunzadtoare duratei de viata a cladirii.

De-a lungul timpului au fost executate lucriri de intrefinere si probabil reparatii locale.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita protectiei termice
necorespunzatoare si a puntilor termice.

Fatadele necesita refacerea in unele zone (in momentul de fata finisajul exterior este degradat).

2. EVALUAREA RISCULUI SEISMIC (CONFORM P100-3 /2019)

Incadrarea in clasa de risc seismic a constructiei expertizate se face pe baza prevederilor
Normativului P100-3/2019 ,,Cod de proiectare seismicd - Partea a Ill-a - Prevederi pentru
evaluarea seismicd a clidirilor existente.

Selectarea obiectivului de performanta pentru clidirea evaluata se face in conformitate cu
prevederile anexei A codului P100/3-2019, aceste prevederi au un caracter de recomandare si
sunt minimale.

Se recomanda considerarea urmatoarelor obiective de performanti:
- Obiectiv de performanti de bazi - OPB
- Obiectiv de performanti superior - OPS

Pentru cladirea studiata obiectivul de performanta stabilit este OPB - Obiectivul de
performanta de bazi, acesta fiind constituit din satisfacerea exigentelor nivelului de
performanta de SIGURANTA A VIETII pentru actiunea seismica avind IMR=40 ani. Obiectivul
de performanta de baza fiind obligatoriu pentru toate constructiile.

Nivelul de cunoastere realizat determini metoda de calcul permis3 si valorile factorilor de
incredere (CF). Conform tabelul 3.1 din P100-3/2019 s-a stabilit un nivel de cunoastere KL2 -
Cunoagtere normald KL2 (factorul de incredere 1,20).

In scopul obtinerii unor informatii preliminare pentru determinarea clasei de risc seismic a
cladirii existente se aplici metodologia de nivel 2.

Metodologia de nivel 2 consta in:
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- Evaluarea calitativd a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire
structurala si de detaliere sectionala (Evaluarea calitativd urmareste sa stabileasca
masura in care regulile de conformare generalda a structurilor si a elementelor
nestructurale sunt respectate in cazul structurii cladirii analizate.)

- Verificari prin calcul, utilizind metode rapide de calcul structural si verificari rapide ale
starii de eforturi (ale efectelor actiunii seismice) in elementele esentiale ale structurii.

Incadrarea constructiei in clasa de risc seismic se face pe baza valorilor indicatorilor Ry, Rz si
Rs calculate conform metodologiei de nivel 2 din Normativul P100 - 3/2019:

- Indicatorul R1 - in functie de alcatuirea structurald si de materialul din care este
confectionatd structura;

- Indicatorul Rz - in functie de degradarile si avariile existente si de materialul din care
este alcidtuitd structura;

- Indicatorul Ra - in functie de capacitatea de rezistenta si de deplasarile laterale ale
structurii la forte laterale.

2.5. LISTA DE CONDITII SI DETERMINAREA GRADULUI DE ALCATUIRE SEISMICA -
Ri1

Calculul valorii indicatorului R1 se face conform Tabelului B.2 - Lista de conditii pentru
structuri din beton armat.

Criteriu Criteriul Criteriul nu este indeplinit
este Neindeplinire Neindeplinire
indeplinit moderata majora
(i) Conditii privind configuratia structurii Punctaj maxim: 50 puncte
50 | 30-49 0-29
(ii) Conditii privind interactiunile structurii Punctaj maxim: 10 puncte
10 | 5-9 0-5
(iii) Conditii privind alcatuirea (armarea) Punctaj maxim: 30 puncte
elementelor structurale
30 | 20-29 | 0-19
(iv) Conditii referitoare la plansee Punctaj maxim: 30 puncte
10 | 6-9 | 0-5

Total punctaj realizat pentru ansamblul conditiilor R1 = 83 puncte.

2.6. STAREA DE DEGRADARE A ELEMENTELOR STRUCTURALE SI DETERMINAREA
GRADULUI DE AFECTARE STRUCTURALA - Rz

Evaluarea stiirii de degradare a elementelor structurale se cuantifica prin calculul valorii
,gradului de afectare structurala - R2”. Determinarea lui se face pe baza punctajului dat conform
tabelului B.3 din Anexa B a codului P100-3, pentru diferitele tipuri de degradari identificate.

Alte tipuri de degradare pot fi considerate ulterior printr-o reducere a factorului R2.

Distributia punctajului din tabelul B.3 pe categorii de degradari este orientativa, inginerul
evaluator putind corecta aceastd distributie atunci cand considera cd prin aceasta se poate
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stabili o evaluare mai realistd a efectelor diferitelor tipuri de degradari asupra sigurantei
structurale a constructiei examinate.

Astfel pentru evaluarea factorului R2 s-au stabilit urmitoarele punctaje:

Criteriu Criteriul Criteriul nu este indeplinit
este Neindeplinire Neindeplinire
indeplinit moderati majora
(i) Degradari produse de actiunea cutremurului Punctaj maxim: 50 puncte
50 [ 26 -49 | 0-25
(1) Degradari produse de incircarile verticale Punctaj maxim: 20 puncte
20 [ 11-19 [ 0-10
(ii) Degradari produse de incarcarea cu deformatii Punctaj maxim: 10 puncte
(tasarea reazemelor, contractii, actiunea temperaturii, 10 68 l-5
curgerea lentid a betonului)
(iv) Degradari produse de o execufie defectuoasa Punctaj maxim: 10 puncte
(beton segregat, rosturi de lucru incorecte etc.) 10 6-9 15
(v) Degradari produse de factori de mediu: inghet- Punctaj maxim: 10 puncte
dezghet, agenti corozivi chimici sau biologici etc., 10 H=2 1-5

Total punctaj realizat pentru ansamblul conditiilor Rz = 81 puncte.

2.7. DETERMINAREA GRADULUI DE ASIGURARE STRUCTURALA SEISMICA - Rs

Acest indicator se determina conform prevederilor din Normativul P100-3/2019 paragraful
8.1.3.2, formula (8.4):

> VRdj

> > V*Edj /g

in care:

Vrdj - forta taietoare capabild a elementului vertical j (sau proiectia pe orizontald a efortului
axial, In diagonalele de contravéntuire). Valorile Vrgj introduse in relagia (8.2) sunt cele
corespunzatoare mecanismului de cedare al elementului (dupi caz incovoiere sau forta
taietoare);

V*edj - forta tdietoare in elementul j, obtinuta pe baza valorilor din spectrul de raspuns neredus;
qj- factorul de comportare atribuit elementelor pe baza mecanismului potential de rupere al
acestora (valoare datd din anexele B, C, D pentru structuri din beton armat, otel, respectiv,
zidarie).

Prin modelare si comparatie cu alte clddiri similare, gradul de asigurare structurald seismici
evaluat este R3 = 0,86 conform breviarului de calcul anexat la expertiza.

Calculele din analiza structurii de rezistenta a cladirii si evalarea fundatiilor se regasesc in
breviarul de calcul anexat la expertiza.
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2.8. STABILIREA CLASEI DE RISC A CONSTRUCTIILOR

Rezultatele verificdrilor precizate anterior reprezintd elementele esentiale care fundamenteaza
evaluarea privind starea de siguranta fatd de actiunile seismice.

Pe aceasta bazd se stabileste global vulnerabilitatea constructiei, raportul de evaluare urmand
sa incadreze constructia examinata Intr-o clasa de vulnerabilitate asociata cutremurului de
proiectare (clasa de risc).

Tabelul 8.1 Valori ale indicatorului R, asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | 11 l 111 I IV
Valori R1
<30 | 30 - 60 | 61 -90 | 91-100

Tabelul 8.2 Valori ale indicatorului R.asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | 11 | 111 | v
Valori R2
< 40 ] 40-70 | 71-90 | 91 - 100

Tabelul 8.3 Valori ale indicatorului R,asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | 11 | 111 | IV
Valori R3 (%)
<35 | 35 - 65 [ 66 - 90 | 91-100

Valorile determinate ale celor trei indicatori incadreazd clddirea existentd conform
Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in clasa de risc seismic Rs I corespunzdtoare
constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degraddri structurale care nu
afecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degraddrile nestructurale pot fi
importante.

2.5. DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE

Lucrarile de interventie privind cresterea eficienfei energetice a cladiri din Piata Garii, nr. 94,
localitatea Deva, constau in:

Lucrari de interventii la anvelopa cladirii:
Lucrari de interventii la instalatiile termice:
Lucrari de interventie pentru instalatiile sanitare
Lucrari de interventii la instalatii electrice:
Lucrari de interventii pentru structura cladirii:
= Repararea elementelor de construciie ale fatadei care prezinta
potential pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea
cladirii
= Repararea acoperigului tip sarpanta/ terasa (dupa caz)
= Suprainaltare atic
= Executare pasarelad
= Realizarea unui planseu partial peste etajul 2

2 ol A S

6. Lucrari de interventie diverse/ secundare:
7. Lucrari pentru crearea/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilitati:
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8. Lucrari de interventii pentru obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu

3. ANALIZAREA SCENARIILOR DE INTERVENTIE

In urma analizelor efectuate coraborate cu configuratia constructiei si cu starea de uzuri a
componentelor structurale i nestructurale se propun urmétoarele lucriri de interventie:

Scenariul 1 de interventie

Se executd urmdatoarele masuri de interventie:

o Reabilitarea acoperisului terasi
o Varianta 1: demontarea integrali a tuturor straturilor
o Solutii tehnice pentru fnaltarea aticului
o Varianta 1: din beton armat.
e Realizarea unui planseu partial peste etajul 2
o Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte
e Reparatii la fatada: soclul cladirii
e Recomanddri pentru executarea rampelor pentru persoanele cu dizabilitati
e Recomandari pentru executare pasareli
o Varianta 1: structura metalica.
o Recomandari pentru remedierea zonelor cu beton degradat
e Recomandari pentru inlocuirea peretilor cortini existenti
e Recomandari pentru reparatii la fatadi
e Recomandari pentru modificari interioare
o Varianta 1: Din materiale usoare de tip gips carton cu izolatii pe structura
metalica usoard sau zidarie de caramida/BCA cu grosime de 10 cm.
o Recomandari pentru armaturi expuse si atacate de coroziune
e Recomandari generale
o Prevederi generate de nivelul de cunoastere limitat al constructiei

Scenariul 2 de interventie

Se executa toate lucrarile prevazute in Scenariul 1 iar pentru urmatoarele masuri de interventie
se realizeaza in varianta.

o Reabilitarea acoperisului terasi
o Varianta 2: prin reparatii locale, pe zonele care prezinta degradari

Solutii tehnice pentru indltarea aticului
o Varianta 2: din zidarie cu centurd de beton armat.
e Realizarea unui planseu partial peste etajul 2
o Varianta 2: Realizarea unei structuri metalice inchisa la partea superioara /
inferioara cu panouri de rigips

Reparatii la fatada: soclul cladirii

Recomandari pentru executarea rampelor pentru persoanele cu dizabilititi
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Recomandari pentru executare pasarela
o Varianta 2: structura mixta din profile metalice si suprabetonare
o Recomandari pentru remedierea zonelor cu beton degradat
e Recomandari pentru inlocuirea peretilor cortina existenti
o Recomandari pentru reparatii la fatada
e Recomandari pentru modificari interioare
o Varianta 2: Din zidarie de BCA de 15 si 20 cm grosime si zidarie de caramida
de 20 cm grosime
o Recomandari pentru armaturi expuse si atacate de coroziune
e Recomandari generale
o Prevederi generate de nivelul de cunoastere limitat al constructiei

Recomandarea expertului

In urma analizelor comparative, recomandam implementarea scenariului 1 de interventie.

4. SOLUTII DE INTERVENTIE SI RECOMANDARI DE EXECUTIE

Avand 1n vedere configuratia actuald a constructiei pentru realizarea temei de proiectare este
necesara respectarea urméitoarelor masuri de interventie din Scenariul 1 de interventie, dupa
cum urmeaza:

4.1, REABILITAREA ACOPERISULUI TERASA

Reabilitarea acoperisului terasa poate fi realizatd in una din urmadtoarele variante:

Varianta 1: demontarea integrald a tuturor straturilor de izolatii existente pe acoperisul terasa,
pani la planseul de beton armat si refacerea lor corespunzatoare.

Varianta 2: prin reparatii locale, pe zonele care prezinta degradari.

Inainte de efectuare lucririlor de termo si hidroizolare se vor executa lucrdri de curdtare,
reparatii i iIndepartare in totalitate a sistemului din elemente metalice, lemn si tabla cat si a
straturilor de termoizolare din zgura. Ulterior se va reface stratul suport, se va turna o sapa slab
armata peste care se va prevedea sistemul termoizolant si un nou strat de hidroizolatie peste
care se vor aplica straturile propuse.

Dintre cele doud variante prezentate mai sus pentru reabilitarea acoperisului terasa

recomandidm adoptarea variantei 1 avand in vedere ca starea de degradare a straturilor

existente nu este una majora iar planseul terasa nu prezinta deficiente de execugie.

4.2, SOLUTII TEHNICE PENTRU INALTAREA ATICULUI:

Se va executa corespunzitor aticul propus, in continuarea celui existent, In una din urmatoarele
variante:
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Varianta 1: din beton armat.

Realizarea unui atic perimetral din beton armat. Prinderea de structura existenta se va face cu
ajutorul ancorelor chimice. Aticul va fi capabil sa preia impingerea data de luminator.

Varianta 2: din zidarie cu centuri de beton armat.

4.3. REALIZAREA UNUI PLANSEULUI PARTIAL PESTE ETAJUL 2

Datoritd solutiei propuse de redimensionare a luminatorului existent i totodatd, datoriti
amplasarii unui birou in zona care in faza initiala era destinati circulatiilor, prin proiect se
propune extinderea plangeului peste etaj 2, pe zona aferenti axelor 3-4 si A-B. Planseul propus
poate fi realizat in urmatoarele variante:

Varianta 1: Realizarea unei structuri mixte alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE)
prinse de structura existenta cu ajutorul ancorelor chimice si planseu de beton armat cu tabla
cutata.Tabla cutata va avea doar rol de cofraj pierdut. In exploatare intreaga incarcare va fi
preluata de planseul de beton armat nefiind luat in calcul aportul tablei cutate.

Varianta 2: Realizarea unei structuri metalice inchisa la partea superioara / inferioara cu
panouri de rigips.

4.4. REPARATII LA FATADA: SOCLUL CLADIRII

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor
soclului.

Zonele in care placajul din placi de marmura si tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala,
caramida aparenta, etc) se vor curata in addncime pana la stratul suportsi in plan pana la stratul
bun, in zonele dislocate se vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in
vederea montdrii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu
ancore in stratul de caramida/beton.

4.5. RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA RAMPELOR PENTRU PERSOANELE CU
DIZABILITATI

Rampele pentru persoanele cu dizabilititi se vor realiza pe zona scarilor existente la intrarea
principala in cladire. Se vor sparge scarile existente iar perimetral vor fi executate fundatii care
vor indeplini conditia cu privire la adancimea de inghet. Se va executa scara / rampa din beton
armat.

4.5. RECOMANDARI PENTRU EXECUTARE PASARELA

Prin proiect se propune realizarea unei pasarele de trecere amplasata la nivelul etajului 2 peste
golul existent.
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Pentru realizarea pasarelei de trecere se va adopta una din urmatoarele variante:

Varianta 1: structura metalica.
Realizarea unei structuri metalice alcatuite din profile metalice dublu T(de tip IPE) prinse de
structura existenta cu ajutorul ancorelor chimice. Intre cele 2 profile principale se vor

dispune profile de tip teava patrata pentru rigidizarea cadrului si limitarea lungimii de
flambaj.

Varianta 2: structura mixta din profile metalice si suprabetonare.

4.6. RECOMANDARI PENTRU REMEDIEREA ZONELOR CU BETON DEGRADAT

Toate zonele cu beton exfoliat si armaturi vizibile, precum si cele afectate de infiltratiile de
apa si in care betonul are tendita de desprindere se vor trata astfel:

e betonul degradat si cu tendinta de exfoliere se va indepdrta pana la stratul bun de beton
cu descoperirea armaturilor;

o daca se constata ca armaturile sunt puternic degradate cu reducerea sectiunii, se va
contacta expertul tehnic pentru adoptarea unor masuri de interventie;

e armaturile expuse se vor curata cu perii de sarma si se vor trata anticorosiv cu solutii
agrementate;

o in zonele cu beton dislocat se vor monta plase suplimentare de armatura min.
#6/100/100;

e zonele unde betonul a fost indepartat se vor torcreta.

Reabilitarea zonelor carbonatate prin:

o sablare;
e refacerea stratului de beton cu mortar pentru reparatii structurale.

Reabilitarea suprafetelor din beton afectate de infiltratii de apa.
Refacea muchiilor elementelor din beton la stalpi si grinzi.

La toate elementele de beton armat cu stratul de acoperire al armaturii degradat sau cazut se
va reface geometria initiala a elementelor.

4.7. RECOMANDARI PENTRU INLOCUIREA PERETILOR CORTINA EXISTENTI

Constructia existentd dispune de o suprafata vitratd semnificativa, alcatuita din pereti cortina
si tAmplarii din PVC cu geam termopan. Datoritd degraddrilor apdrute in timp asupra
elementelor si a zonelor de contact cu anvelopa opaca a cladirii, In momentul de fata, au loc
infiltratii si pierderi de cdldurd consistente. Pentru a remedia gi a reduce aceste pierderi si
implicit consumul de energie necesar Incalzirii spatiilor interioare, in cadrul lucrdrilor de
interventii propunem inlocuirea tuturor peretilor cortind existenti.

Lucririle de desfacere a peretilor cortind se vor realiza Ingrijit, de sus in jos, acordand atentie
sporitd zonelor de imbinare si prindere a elementelor structurale.

Structura peretilor cortind propusi va fi corect dimensionatd si incadrata din punct de vedere
tehnic, pentru a respecta toate standardele de calitate.
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4.8. RECOMANDARI PENTRU REPARATII LA FATADA

Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranta si confort precum si
pentru refacerea aspectului arhitectural al constructiei este necesars reabilitarea corects a
fatadelor:

e se curata tencuiala exfoliata si se vor inchide rosturile dintre cirimizi cu mortar (pe
baza de nisip si var);

e sevor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

e sereabiliteazd tdmplaria de inchidere;

o lucrdrile de reparatii la fatadd se vor executa cu materiale de o calitate care si
corespundd detaliilor constructive elaborate, ludnd in considerare recomandsrile unui
arhitect; toate fixarile de pe fatadi se vor face in profunzimea peretelui de zidarie pentru
a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiala.

e descdrcarea apelor pluviale se va face cit mai in exteriorul perimetrului construit,
recomandatin reteaua de canalizare; se va verifica periodic starea tehnici a jgheaburilor
s burlanelor astfel incét s3 se evite riscul infiltratiilor de apd sau supra-umezirea local
a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a suprafetelor
peretiilor exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta, etc) se vor
curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se
vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic cu
ancore in stratul de caramida/beton.

4.9. RECOMANDARI PENTRU MODIFICARI INTERIOARE

Lucrdrile de recompartimentare sunt determinate de necesitatea privind relocarea si
reorganizarea spatiilor de birouri, necesare desfasuririi activitatii specifice sediului institutiei
DGASPC si crearea de facilitd{i, respectiv adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu
dizabilitdti, prin realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilitd{i, amplasat la
parterul si demisolul cladirii.

In principal se propun lucrdri de recompartimentare a unor spatii interioare prin
reconfigurarea peretilor interiori neportanti (de compartimentare).

Toate compartimentdrile nou propuse vor fi executate in una din urmitoarele variante:

Varianta 1: Din materiale ugoare de tip gips carton cu izolafii pe structurd metalici usoari sau
zidarie de caramida/BCA cu grosime de 10 cm.

Varianta 2: Din ziddrie de BCA de 15 si 20 cm grosime si zidarie de caramida de 20 em grosime.
In cazul in care se doregte executarea unor pereti noi de compartimentare din zidirie groasa,
la parter, acestia vor fi prevazuti cu fundatii de beton executate la acelasi cota cu cele ale cladirii
existente.



Expertiza tehnica de specialitate Pagina 22

Se acceptd executarea de pereti de compartimentare cu conditia ca acestia sa fie ,usori” din
gipscarton montat pe schelet metalic sau din BCA cu grosimea de 7,5cm.

In situatia in care este propus perete de zidarie cu grosime >15cm acesta se poate executa
fara masuri speciale de consolidare numai daca acesta are ca §i corespondent la etajele
inferioare pereti portanti (care au si continuitate la partea inferioara fundatii).

Executarea unor goluri de usa prin demontarea unui parapet de geam nu necesita prevederea
unor masuri suplimentare de consolidare. Se interzice marirea golului de geam inspre lateral
sau in sus dincolo de marginile golului de geam existent.

Pentru realizarea unor goluri noi de usa sau geam in perefii existenti se va executa Tn prealabil
un buiandrug in doud etape, pe cdte o jumatate din grosimea peretelui odatd, si abia dupa
intrarea in lucru a acestui buiandrug se va trece la decuparea golului sub el. Acesti buiandrugi
vor avea asiguratd o rezemare de cel putin 30 cm de fiecare parte a golului si vor fi corect
dimensionati la deschiderea golului si Incarcarilor de pe zona respectiva.

Toate lucririle de demontare vor fi executate ingrijit, fara producerea de socuri sau vibratii
care si poatd duce la deteriorarea restului de element ce ramane nedemontat sau a
elementelor adiacente acestuia. Pentru umplerea unor goluri de usa sau geam existente se
va folosi zidirie de cidramida plinad bine Tmpanata in gol.

4.10. RECOMANDARI PENTRU ARMATURI EXPUSE SI ATACATE DE COROZIUNE

De pe suprafetele afectate ale elementelor din beton armat se curata betonul desprins.

Zonele unde exista armaturi expuse, pentru a stopa fenomenul de degradare sunt necesare
urmatoarele lucrari:

e armaturile corodate se vor curata cu perii de sarma;

e armaturile expuse se vor trata anticoroziv cu solutii chimice agrementate;

e se vor executa tencuieli de protectie, in reteta mortarului se va adduga inlocuitor
pentru var compatibil cu armatura metalica (Domolit sau produse asemdnatoare).

Se va reface geometria initiala de pe zonele afectate utilizand mortar de reprofilare cu contractii
reduse.

4.11. RECOMANDARI GENERALE

Din punct de vedere al incarcdrilor suplimentare aduse pe structuri, de placarea cu
termoizolatii la soclu si planseul la pod, acestea sunt neglijabile si nu este necesard luarea unor
masuri suplimentare.

Se vor reface/reabilita toate instalatiile degradate.

Toate lucririle de reparatii si refacere finisaje ale soclului vor fi executate ingrijit, fara
producerea de socuri sau vibratii, care sa afecteze structura constructiilor existente.

Toate lucrdrile se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie Intocmit de
citre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului
tehnic.

Elementele decorative cu tendinta de desprindere in raport cu stratul suport se vor desface in
intregime si se vor inlocui.
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Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire timplirie se vor face ingrijit, fara utilaje
mecanice grele si fird a introduce In structura socuri sau vibratii, decupajele se vor face prin
taiere cu echipament specific.

Se vor executa reparatii ale trotuarelor din jurul clidirii astfel Tncat si se asigure o panta
minima de scurgere a apelor cdtre exteriorul fundatiilor. Totodati daci este necesar se vor
realiza Jucrdri de reparatii ale sistemului de colectare al apelor pluviale, burlane si jgheaburi si
se va avea in vedere la noul sistem ca apa si nu fie deversata langs fundatiile constructiei.

4.12. RECOMANDARI GENERALE

Din punct de vedere al incdrcirilor suplimentare aduse pe structuri de placarea cu
termoizolatii, acestea sunt neglijabile si nu este necesari luarea unor maisuri suplimentare.

Se vor reface/reabilita toate instalatiile degradate.

Toate lucrarile de reparatii si refacere finisaje vor fi executate ingrijit, fara producerea de socuri
sau vibrafii, care sa afecteze structura constructiilor existente.

Toate lucrdrile se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de execufie intocmit de
cdtre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului
tehnic.

Elementele decorative cu tendinta de desprindere in raport cu stratul suport se vor desface in
intregime si se vor inlocui.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparenta, etc) se vor
curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se
vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montirii termoizolatiei.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tdmplirie se vor face ingrijit, fara utilaje
mecanice grele i fard a introduce in structurd socuri sau vibratii, decupajele se vor face prin
taiere cu echipament specific.

Se vor executa reparatii ale trotuarelor din jurul clidirii astfel incat si se asigure o panta
minimd de scurgere a apelor cétre exteriorul fundatiilor. Totodati daci este necesar se vor
realiza lucrari de reparatii ale sistemului de colectare al apelor pluviale, burlane si jgheaburi si
se va avea in vedere la noul sistem ca apa si nu fie deversata langa fundatiile constructiei,

Se vor reabilita zonele cu mucegai si umiditate prin inldturarea mucegaiului, uscarea zidiriei.
Se vor tdia arborii care se afla la o distantd mai mici de 2 m fati de clidire.

Pentru a executa lucrdrile in conditii de siguranti, se vor respecta urméitoarele misuri:

o se recomanda dotarea santierului cu folii si prelate astfel Tncit in urma desfacerii
acoperisului sa se poatd proteja clddirea in caz de precipitatii abundente;

e lucrdrile de demolare si demontare se vor face Ingrijit, fir3 utilaje mecanice grele si fara
a introduce In structurd socuri sau vibratii;

° va investiga starea tehnicd a buiandrugilor existenti, daci se constati ci acestia sunt
degradati sau sunt alcdtuiti din material lemnos se vor inlocui cu buiandrugi prefabricati
sau din beton monolit; rezemarea buiandrugilor pe ziddria de cdrdmida se va face pe o
lungime de minim 40 [cm];

° toate elementele de lemn se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora
un program de urmdrire in timp cu investigatii si protectii periodice;

e lucrdrile de termoizolare vor respecta specificatiile producitorului si detaliile tip din
literatura de specialitate;
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e sevarespecta legislatia in vigoare cu privire la sanatatea si securitatea muncii.

4.13. PREVEDERI GENERATE DE NIVELUL DE CUNOASTERE LIMITAT AL
CONSTRUCTIEI

Conform P100-3: 2019 pct. 8.4 ,necesitatea interventie structural”:

»De reguld, expertizarea tehnica se completeazd / detaliazad si definitiveaza la incheierea

n

lucrdrilor de decopertare a elementelor structurale .....

Dupa decopertari, in situatia fn care se vor identifica alte defecte si degradiri care nu sunt
mentionate n prezentul Raport de expertiza, se va convoca expertul pentru a stabili daci sunt
necesare si alte masuri de interventie.

5. PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP

Urmarirea in timp a comportarii cladirii se va face conform Normativului P 130 - 1997. Astfel,
aceasta activitate este continua si are ca scop asigurarea exploatarii normale si prevenirea
incidentelor. Activitatea de urmarire in timp va fi asigurata de catre proprietar.

Categoria de urmarire in timp este de tip curent (stabilita de expert) si se va efectua conform
cu paragraful 3.1.6 din P130-1997.

Personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi curente trebuie sa fie atestat de catre L.S.C.

Urmarirea curenta se va finaliza prin rapoarte anuale sau dupa producerea unui eveniment
deosebit (seism, incendii, explozie etc.), care vor fi mentionate in “Jurnalul evenimentelor” din
Cartea Tehnica a constructiei. Modificarea destinatiei spatiilor se va face numai in conformitate

cu Legea 10/1995.

6. SINTEZA EVALUARII SI FORMULAREA CONCLUZIILOR

Expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistentd a cladirii Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara din judetul Hunedoara, localitatea
Deva, Piata Garii, nr. 94, din punct de vedere al asigurdrii cerintei esentiale “A1”- rezistenta
si stabilitate” prin metoda calitativa si verificdri prin calcul structural, in vederea posibilititii
realizarii lucrarilor de modernizare si crestere a eficientei energetice.

Prin analiza efectuatata se constatd ca structura de rezistentd prezinti un grad adecvat de
siguranta privind ,cerinta de siguran{a a vietii", fiind capabila sad preia actiunile seismice cu o
marja suficientd de siguranta fatd de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea local3
sau generala.
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Avind In vedere valoarea indicatorului Rz > 0,65 nu sunt necesare interventii structurale
pentru reabilitarea cladirii existente (conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.4).

Datorita faptulul ca pe parcursul duratei de exploatare a clddirii aceasta nu a suferit degradari
ale elementelor structurale, se poate aprecia ci acesta va avea si in continuare o comportare
normala.

Lucrarile de modernizare si crestere a eficientei energetice, refatadizare si modernizare,
propuse prin proiect, au in general un caracter nestructural si nu influenteaza comportarea
structurii de rezistenta in ansamblu. Stabilitatea structurald precum si rezistenfa mecanici a
clddirii in ansamblu nu sunt afectate de aceste lucriri ceea ce permite exploatarea in continuare
a constructiei fara lucrari de consolidare structurala.

Prin analiza efectuatd se constatd cd pentru o exploatare in conditii normale a clidirii trebuie
indeplinite toate masurile de interventie prevazute in prezenta Expertizi Tehnici.

7. RECOMANDARI

Lucrarile de modernizare si reabilitare vor fi executate pe baza proiectului de executie
elaborat de un proiectant avizat, verificat si semnat de un verificator atestat pentru
respectarea cerintei esentiale "rezistenf{d si stabilitate” (conform legii nr.10-legea
privind calitatea In constructii, HG 925/95).

Documentatia cu avizele specificate in certificatul de urbanism se va inainta spre avizare
organelor legale de autorizare.

Executia va fi incredintatd unor persoane sau firme cu experientd atestate tehnic si
profesional.

Orice neconcordata si deficienta tehnica care au in momentul de fata caracter de lucrari
ascunse, constatate in timpul executiei vor fi aduse in cel mai scurt timp la cunostinta
Expertului tehnic. In continuare se va urmdri comportarea in timp a obiectului anali zat,
in cazul aparigiei unor degraddri sau la orice suspiciune de comportare defectuoasd va fi
contactat expertul pentru gdsirea unor solutii de interventie.

Nerespectarea prevederilor din aceastd documentatie absolvd expertul de orice
responsabilitate.

Data: 22.02.2021

Expert tehnic atestat,

Prof. dr. ing. Pacurar Vasile
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BREVIAR DE CALCUL

CALCUL INDICATOR R3 PENTRU STRUCTURA BETON ARMAT
(CONFORM P100-3/2019)

AMPLASAMENT: judetul Hunedoara, localitatea Deva, Piata Girii, nr. 9A

Dat fiind faptul ca regimul de inaltime este P+2E si ag=0.10g metodologia aplicata este

cea de nivel 2 (D.3.2 Metodologii de evaluare pentru clidiri din zidarie).
Intervengia structurald este necesard dacd valoarea gradului de asigurare structurala
seismica, care rezulta prin calcul, este:

R3< 0,65, pentru sursa seismica Vrancea
R3 < 0,70, pentru sursa seismicd Banat

Clasa de risc seismic

I 11 11 v

Valori R3 (%)

<35 35+65 66+90 91+100

Valori ale indicatorului R3 (inidicatorul stabilit prin calcul) asociate claselor de risc seismic,
conform P100-3/2019

Clasa de risc in care este fncadrata constructia, impreuni cu clasa de importanta si de expunere
la cutremur, conform P 100-1/2013, determini necesitatea interventiei de consolidare si nivelul
minim de sigurania pe care trebuie si il asigure masurile de consolidare.

S-a folosit metodologia de evaluare de nivel 2, care implica:

- evaluarea calitativa constand in verificarea listei de conditii de alcituire structurali;

- evaluarea cantitativa bazatd pe un calcul structural elastic si factori de comportare
diferentiati pe tipuri de elemente.




INCADRARE IN ZONA

Localitate Deva

Judet Hunedoara
Acceleratia terenului (IMR 225 ani) ap 0.1 (g]
Perioada de control (colt) Tec 0.7 [sec]
Perioada de control (colt) Ts 0.14 [sec]
Perioada de control {colt) To 3 [sec]
Factor de comportare Ox 4 [-]
Factor de comportare ay 4 [-]
Clasa de importantd conf.P100-1/2013 " [-]
Coeficient de importantd conf.P100-1/2013 Y 1 [-]
Factor de corectie conf.P100-1/2013 Ay 0.85 [-]
Factor de corectie conf.P100-1/2013 A 0.85 [-]
Perioada proprie devibratie T 0.8 [sec]
Perioada proprie de vibratie Ty 0.73 [sec]
Coeficient seismic £y 0.053 [-]
Coeficient seismic Cy 0.053 [-]
Zona seismica conform SR 11100/1-1993 71 -]
Vant CR-1-1-4-2012(presiune de referinta) db 0.4 [kN/m’]
Zapada CR-1-1-3-2012 pe sol - 1.5 [kN/m?°]
Adancimea de inghet STAS 6054/1977 Ninghet 0.8-0.9 [m]
Adancimea minima de fundare NP112-2014 | hpminfundare 1 [m]
Categoria de importanta(conf. HGR nr.766/1997) C [-]
Modelul de asigurare al calitatii(conf. HGR nr.766/1997) 3 [-]
Zona de teren conf.SR EN 1998-1:2004/NA:2008 Z1 [-]
Tasarerelativa maxima admisibila NP112-2014 2 Yoo
Tasare absoluta maxima admisibila NP112-2014 80 [mm]

EVALUAREA INCARCARILOR:

Structura are regimul de inaltime de P+2E.
Inaltimea nivelului curent este de aprox 3.6m.
Inaltimea totala a constructiei este 11.50m.

A fost considerata o incarcare de 14.2 kN/m?2 (in gruparea seismica de incarcari) ce
cuprinde atat greutatile proprii ale elementelor,incarcarile permanente si utile.




Greutatea totala a structurii:

G=17720 kN

EVALUAREA ACTIUNII SEISMICE (CALCULUL FORTEI TAIETOARE DE BAZA Fg)
Localitate: Deva  Tc=0.70sec ag=0.10g (conform P100-1\2013)

Conf. P100-3/2019 o cladirea existenta cu structura de beton armat trebuie verificata
astfel :

{2) Forta tiietoare de baza intr-o direcpie orizomtala a cladiri se calculeazi cu expresia

Fy=y; - S;(T,)-m- A

unde:

Sa(Ty) ordonata  spectrulmi de  rispuns  de  proiectare  corespunzatoare perioadei
fundamentale

I; perioada proprie fundamentald de vibratie a cladirii in planul vertical ce confine
directia orizontala considerata

m masa totald a cladirii. considerati la venificarea la ULS in cazul actiunii seismice.
conform

¥ factorul de importanta alconstructiei.

/ factor de corectie care {ine seama de contributia modului propriu fundamental prn

masa modald efectivi asociatd acestuia. ale carui valori sunt:
/ = 0.85. pentru elidirt cu mai mult de 2 nivelun
/2 =1.  peanu celelalte cazun.

Sa(T1)=ag x B(T)/q = 0.10g x 2.5/4.0=0.0625g
Fb=1.00 x 0.0625g x G/g x 0.85=0.053 x G=0.53 x 17720 kN= 941 kN

in care s-a prevazut un factor de comportare q = 4,00 pentru o cladire cu structura in
cadre de beton armat conform tabel B.4.2.1 (cladirea realizata intre 1992-2006).



Spectru de proiectare

sd(T)

0.500 4——————

EVALUAREA INCARCARILOR DATE DE ZAPADA:

in conformitate cu CR 1-1-3/2012, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada
pe sol cu un interval mediu de recurenta de 50 ani este sox = 2.00 kN/m?2.

a)Pentru situatia fara aglomerare

sk = gis i Ce Ct S0 =1.0%0.8%1.0*1.0*1.50 kN/m? = 1.20 kN/m?

ce = coeficient de expunere al amplasamentului constructiei = ce=1.0
ct = coeficient termic »c=1.0

ui = coeficient de forma pentru Incdrcarea din zépadd pe acoperis = pi=0.8

CALCULUL ACTIUNII VANTULUI:

in conformitate cu CR-1-1-4/2012 presiunea de referintd a vantului in amplasament
mediata pe 10 min. la 10m deasupra solului cu interval mediu de recurenta de 50 ani
este qb=0.4 KPa.

p !
o 1;;0 Zet 115
* — k, | 0214
Vb 0 2;14 Crz) k 0.781
An2) — Blz) | 069
ol vy(2) 37.61
Categorie teren <
m CpalZ) 2.806
e T colz) | 1.903
= . ly(z) 0.258
min ~
: W a15 /B o




COMBINAREA INCARCARILOR STRUCTURALE:

Pentru dimensionarea si verificarea starii limita ultime si starii limita a exploatarii

normale s-au avut in vedere urmatoarele grupari de incarcari:
a) Gruparea fundamentala - a fost stabilita in doua ipoteze:

- 0 prima ipoteza, cu Incarcari de calcul pentru verificarea starii ultime de rezistenta si

stabilitate;

- cea de a doua ipoteza cu incarcari normate pentru verificarea starii limita de serviciu

(deformabilitate).

Relatiile de calcul sunt:

m
Z Gy, + 0y +0.7 Z._Ok.f

i=2
in care : Gi - valoarea caracteristica a incarcarilor permanente
Qi - valoarea caracteristica a incarcarilor variabile

b) Gruparea speciala

Pentru calculul eforturilor din actiunea seismica, incarcarile s-au stabilit in conformitate
cu Normativul P100/1-2013 “Cod de proiectare seismica - Partea I: Prevederi de

proiectare pentru cladiri”.

Relatia de calcul folosita :

m
Z Gy + 71des +Z WO

#
i=1

in care:

Gi - valoarea caracteristica a incarcarilor permanente

Qi- valoarea caracteristica a incarcarilor variabile



Aex— valoarea caracteristica a actiunii seismice ce corespunde intervalului mediu de

recurenta, IMR adoptat de cod (IMR=100 ani in P100/1-2013)

y1 - coeficient de importanta a constructiei/structurii avand valorile din Tabelul 4.2 din
P100/1-2013 in functie de clasa de importanta a constructiei, Anexa 1 din P100/1 -
2013.

2, - coeficient pentru determinarea valorii cvasipermanente a actiunii Q;, avand
valorile recomandate in Tabelul 4.1 din P100/1-2013.

Modelul 3D - ETABS



Plan parter

ANALIZA MODALA:
Mode Pz::d UX uy RZ SumUX  Sum UY Sum Rz
1 080 | 074 000 0.16 0.74 0.00 0.16
2 0.73 0.00 |ENEGTE 0.74 0.91 0.16
3 0.60 0.17 0.00 0.91 0.91 0.91
4 0.24 0.07 0.00 0.02 0.98 0.91 0.93
5 0.22 0.00 0.08 0.00 0.98 0.99 0.93
6 0.19 0.01 0.00 0.06 0.99 0.99 0.99
7 0.13 0.01 0.00 0.00 1.00 0.99 0.99
8 0.12 0.00 0.01 0.00 1.00 1.00 0.99
9 0.10 0.00 0.00 0.01 1.00 1.00 1.00
10 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
11 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
12 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
13 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00




14 0.03 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
15 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
16 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
17 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
18 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
19 0.01 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
20 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

Caracteristici modale

VERIFICAREA DEPLASARILOR RELATIVE DE NIVEL:

Calcul drift_SLS
dr/h q miu drift SLS
dre_x.etabs 0.00135 4.0 0.5 0.27% Static_x
dre_y.etabs 0.0011 4.0 0.5 0.22% Static_y

Calcul drift_SLU

dr/h q 2 drift SLU
dre_x.etabs 0.00135 4.0 1.00 0.54% Static_x
dre_y.etabs 0.00111 4.0 1.00 0.44% Static_y

dSiS=yxgxdre<dr.aStS (0.5%)=0.5%4.0x0.00135=0.27%>0.5%. [OK)- directia X.

drSIS=yxqxdre< draStS (0.5%)=0.5%4.0x0.0011=0.22%>0.5%. (OK)- directia Y.

[ve)



NUMEROTAREA STALPILOR IN PROGRAMUL DE CALCUL
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DENUMIRI STALPI SI GRINZI IN PROGRAMUL DE CALCUL

VERIFICAREA ELEMENTELOR STRUCTURALE (STALPII LA BAZA PARTERULUI)

Sectiune A-A
° o o S_caw M
oy 335
L | | 7 .
o ° > 1 :‘E:g g §
! o {108 BST500C L=1
| Sgm  ErOBBSTSIOCL=120
35, B 5= etr 08 BSTS00C L=1.55m
40

Factorul de incredere - CF=1.2

Clasa beton C12/15 f,4 = 8.0/1.2 = 6.66 N/mm? fo, = °—723 = 0.608 N/mm?

Otel beton:PC52 f,,y = 300/1.2 = 250 N /mm?

1.



Verificarea stalpilor la N+M

Story | Column | Comb P M2
- kN kN-m

P G FUND 332 -19
P C1 Comb1 85 24
P C1 Comb2 93 -9
P C1 Comb4 381 -50
P C1 Comb3 ar2 -17
P C1 Comb5 176 48
P C1 Comb6 262 36
P G Comb8 290 -74
P B Comb7 204 -61
P C2 FUND 900 1
P c2 Comb1 570 43
P G2 Comb2 566 5
P C2 Comb4 649 -4
P Cc2 Comb3 653 -4
P C2 Comb5 603 70
P c2 Comb6 628 56
P C2 Comb8 616 -69
P G2 Comb7 591 -55
P G3 FUND 731 13
P 3 Comb1 414 54
P C3 Comb?2 444 14
P 3 Comb4 579 -36
P E3 Comb3 549 4
P C3 Comb5 426 83
P C3 Comb6 466 68
P C3 Comb8 567 -65
P C3 Comb7 527 -50
P Cc4 FUND 412 6
P C4 Comb1 322 45
P C4 Comb?2 273 8
P C4 Comb4 256 -36
P C4 Comb3 305 0
P C4 Comb5 ars 71
P C4 Comb6 368 58
P C4 Comb8 206 -63
P C4 Comb7 211 -50
P C5 FUND 679 40
P £5 Comb1 455 59
P C5 Comb?2 431 24
P Ch5 Comb4 483 -5
P B Comb3 506 30
P C5 Comb5b 500 89
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P C5 Comb6 515 81 -48
P 5 Comb8 438 -35 -32
P s Comb7 422 -27 20

P C6 FUND 1514 -6 -1

P C6 Comb1 1015 29 88
P C6 Comb2 1018 -12 91

P C6 Comb4 990 -38 -89
P C6 Comb3 986 3 -92
P C6 Comb5 1001 67 21

P C6 Comb6 992 59 -33
P C6 Comb8 1004 -76 -22
P C6 Comb7 1013 -68 32
P C7 FUND 1442 2 0

P 7 Comb1 945 36 80
P C7 Comb2 945 -4 81

P cr Comb4 942 -33 -80
P GF Comb3 942 7 -80
P L7 Comb5 945 73 23
P E7 Combb 944 64 -25
P ci Comb8 943 -69 -23
- C7 Comb7 944 -61 26
P C8 FUND 1027 -17 -20
P C8 Comb1 737 24 59
P C8 Comb2 717 -17 58
P C8 Comb4 633 -46 -84
P C8 Comb3 653 -5 -83
P C8 Comb5 732 62 12
B C8 Comb6 707 53 -31
P C8 Comb8 638 -84 -36
P C8 Comb7 663 -75 6

P C9 FUND 327 -4 -20
P C9 Comb1 149 30 40
P C9 Comb?2 228 -10 36
P C9 Comb4 310 -36 -67
P C9 Comb3 232 4 -63
P C9 Comb5 87 67 ¥

P C9 Comb6 11 59 -23
P C9 Comb8 373 -73 -34
P C9 Comb7 349 -65 -4

P C10 FUND 430 -2 -12
P C10 Comb1 437 34 57
P C10 Comb?2 393 -8 54
P Ci10 Comb4 153 -37 -72
P C10 Comb3 197 6 -69
P C10 Comb5 405 75 16
P C10 Comb6 333 66 -22
P C10 Comb8 185 -77 -31

U89
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P C10 Comb7 257 -69 6

P G4 FUND 90 1 -1

P C11 Comb1 -20 25 64
P Gl Comb?2 45 -9 66
P C11 Comb4 154 -24 -66
P C11 Comb3 90 9 -67
P G111 Comb5 -57 58 16
P Gl Comb6 -25 54 -23
P @5 Comb8 192 -58 -18
P Gt Comb7 159 -53 22
P C12 FUND 95 0 -1

P Ci12 Comb1 -53 S5 52
B 12 Comb?2 -36 -7 54
P C12 Comb4 194 -35 -53
P 12 Comb3 177 4 -55
P 12 Comb5 7 74 11

P C12 Comb6 76 65 -21
P C12 Comb8 133 -73 -12
P C12 Comb7 64 -65 20
P G13 FUND 430 -11 -3
P G113 Comb1 438 33 72
P C13 Comb?2 372 -6 Tl

P G13 Comb4 162 -46 -76
P G13 Comb3 217 -8 -75
P C13 Comb5 437 64 22
P C13 Comb6 371 52 -23
P C13 Comb8 153 -78 -26
P 13 Comb7 219 -66 18
P C14 FUND 902 -38 1

P C14 Comb1 600 -2 61

F C14 Comb?2 622 -39 58
P C14 Comb4 621 -47 -60
P C14 Comb3 598 -10 -57
P C14 Comb5 573 39 24
P Ci4 Comb6 572 36 -11
P C14 Comb8 648 -88 -23
P C14 Comb7 648 -86 12
P 15 FUND 1110 20 18
P E15 Comb'1 T 39 81
P 18 Comb?2 733 -4 79
P G15 Comb4 726 -13 -57
P G186 Comb3 T30 30 -56
P B.15 Comb5 740 85 34
F C15 Combb 738 83 -7
P Ci15 Comb8 723 -59 -11
P 15 Comb7 726 -57 30
P C16 FUND 902 -38 -1

12



P C16 Comb1 598 -9
P C16 Comb?2 622 -48
P C16 Comb4 623 -40
P C16 Comb3 599 -1

P C16 Comb5 569 40
P 16 Comb6 570 42
P C16 Comb8 651 -89
P C16 Comb7 651 -92
P G FUND 1110 20
P C17 Comb1 730 31
P C17 Comb?2 726 -14
P @17 Comb4 733 -5
2 C17 Comb3 738 40
P &7 Comb5 738 86
P @ Comb6 740 89
P CI7 Comb8 726 -60
P CI7 Comb7 723 -63
B C18 FUND 327 -4
P C18 Comb1 226 7

P C18 Comb?2 316 -39
P C18 Comb4 234 -13
P C18 Comb3 144 34
P C18 Comb5 93 71
P C18 Comb6 68 79
P C18 Comb8 367 -76
P C18 Comb7 392 -84
P C19 FUND 430 -2
P C19 Comb1 196 9

P C19 Comb?2 154 -41
P C19 Comb4 394 -12
P C19 Comb3 436 38
P C19 Comb5 330 78
P C19 Comb6 402 87
P C19 Comb8 260 -81
P Cc19 Comb7 188 -89
P C20 FUND 1027 -17
P C20 Comb1 654 -2
P C20 Comb?2 632 -50
P C20 Comb4 716 -20
P C20 Comb3 738 28
P C20 Comb5b 710 65
P C20 Comb6 735 #3
P C20 Comb8 660 -87
P C20 Comb7 635 -96
P C21 FUND 90 1

P G2 Comb1 83 18
P C21 Comb?2 161 -28

13



P €21 Comb4 51 -13 -69
P C21 Comb3 -26 29 -61
P C21 Comb5 -45 67 35
P g2 Comb6 -78 72 -4
P 24 Comb8 179 -67 -34
P C21 Comb7 212 -71 6
P Cc22 FUND 95 0 1
P Cc22 Comb1 179 13 58
P C22 Comb2 192 -40 50
P c22 Comb4 -38 -12 -57
P c22 Comb3 -52 40 -49
P C22 Comb5 82 84 30
P G22 Comb6 13 92 -2
P c22 Comb8 58 -83 -29
P @22 Comb7 127 -91 3
P C23 FUND 430 -11 3
P €23 Comb1 224 -3 i
P 23 Comb?2 145 -51 75
P C23 Comb4 366 -11 -73
P c23 Comb3 444 a7 -70
P €23 Comb5 392 68 28
P G238 Comb6 458 80 -16
P €23 Comb8 197 -82 -23
P 23 Comb7 131 -94 21
P C24 FUND 332 -19 5
P C24 Comb1 374 -12 72
P C24 Comb2 380 -55 70
P C24 Comb4 92 -14 -66
P C24 Comb3 86 29 -64
P Cc24 Comb5 266 52 27
P Cc24 Comb6 180 64 -13
P C24 Comb8 200 -78 -21
P C24 Comb7 286 -90 20
P C25 FUND 900 1 37
P C25 Comb1 653 2 92
P €25 Comb2 650 -47 93
P C25 Comb4 566 0 -45
P C25 Comb3 569 48 -45
P C25 Combb5 628 75 44
P 25 Comb6 603 89 2
P C25 Comb8 591 -73 4
P C25 Comb7 616 -87 46
P C26 FUND 1442 2 0
P C26 Comb1 942 11 80
P C26 Comb?2 942 -36 80
P C26 Comb4 945 -8 -80
P C26 Comb3 945 39 -81
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P C26 Comb5 944 Tie
P C26 Comb6 945 84
P C26 Comb8 943 -72
P C26 Comb7 942 -81
P C27 FUND 732 1
P C27 Comb1 457 18
2 C27 Comb2 457 -26
P G27 Comb4 ailir -16
P C27 Comb3 518 27
P C27 Comb5 478 12
P Cc27 Comb6 497 75
P 27 Comb8 496 -71
P C27 Comb7 477 -73
P C28 FUND 732 1
P C28 Comb1 517 26
P C28 Comb?2 518 -15
P C28 Comb4 457 -24
P C28 Comb3 456 17
P C28 Comb5 495 72
P C28 Comb6 477 69
P C28 Comb8 479 -70
P C28 Comb7 497 -67
P C29 FUND 1105 -19
P C29 Comb1 728 14
P C29 Comb?2 33 -28
P C29 Comb4 728 -39
P C29 Comb3 724 4
P C29 Comb5 722 60
P C29 Comb6 721 57
P C29 Comb8 735 -85
P C29 Comb7 736 -82
E C30 FUND 913 41
P C30 Comb1 635 49
P C30 Comb?2 613 12
P €30 Comb4 600 4
P C30 Comb3 622 41
P C30 Comb5 656 90
P C30 Comb6 653 88
P C30 Comb8 579 -37
P C30 Comb7 583 -34
B €31 FUND 913 41
P €31 Comb1 623 42
P C31 Comb?2 599 3
P G3a1 Comb4 612 11
P €31 Comb3 636 50
P C31 Comb5 655 91
P C31 Comb6 659 93
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P 3l Comb8 580 -38 -21
P C31 Comb7 576 -40 36
P c32 FUND 1105 -19 -17
P C32 Comb1 724 5 74
P 32 Comb2 729 -40 77
P C32 Comb4 733 -30 -96
P c32 Comb3 728 15 -100
P £32 Combb5 721 61 10
P c32 Comb6 722 64 -42
P C32 Comb8 736 -85 -32
P c32 Comb7 735 -89 20
P G353 FUND 679 40 21
P C33 Comb1 506 33 98
P C33 Comb2 483 -8 102
P C33 Comb4 432 21 -70
P C33 Comb3 455 62 -74
P C33 Comb5 515 91 32
P (333 Comb6 500 99 -19
P C33 Comb8 423 -37 -4
P C33 Comb7 438 -45 47
P C34 FUND 1514 -6 1
P C34 Comb1 987 6 89
P C34 Comb?2 990 -41 92
P C34 Comb4 1018 -15 -88
P C34 Comb3 1015 32 -91
P C34 Comb5b 993 71 23
P C34 Comb6 1002 78 -31
P C34 Comb8 1012 -80 -21
P C34 Comb7 1003 -87 33
P C35 FUND 412 6 28
P C35 Comb1 311 5 93
P C35 Comb2 251 -42 96
P C35 Comb4 268 3 -55
P €35 Comb3 328 50 -59
P €35 Comb5 387 76 36
& C35 Comb6 392 89 -10
P C35 Comb8 192 -68 2
P &35 Comb7 186 -81 47
P C36 FUND 731 13 33
P C36 Comb1 543 10 96
P C36 Comb?2 586 -42 98
P C36 Comb4 451 8 -53
P C36 Comb3 408 59 -56
P C36 Combb 446 88 40
P C36 Comb6 405 102 -6
P C36 Comb8 548 -70 3
P C36 Comb7 588 -85 48
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Racapre=0.862 Interventia structurala NU este necesars (R3 > 0,65).

Cladirea analizata in ansamblul ei dispune de o asigurare egala cu =86%, R3=0.86 ce corespunde si

se incadreaza in Clasa Rs IlI.

Intocmit, Verificat,
ing. Megyesi Emanuel EXPERT TEHNIC
f Prof. dr. ing. Vasile Picurar







EXPERTIZA TEHNICA PENTRU ANALIZA
STRUCTURII DE REZISTENTA LA
CLADIREA DIN

JUDETUL HUNEDOARA, LOCALITATEA DEVA, PIATA
GARII, NR. 9A

Anexa 1 - IMAGINI FOTO RELEVANTE ALE CLADIRII
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Numele si prenumele
verificatorului atestat :

Prof. univ. dr.ing. Dorin SARCHIZ RC J26/19/1997

S.C. OPTENERG S.R.L. CUI RO-9101823

Adresa: str. Bradului 2/b Tg Mures IBAN-18RNCB0188034966470001
Tel : 0265 263729 /0723 997229 Banca Comerciala Romana
dorin.sarchiz@umf{st.ro Sucursala Mures
sarchiz47@gmail.com IBAN: RO18TREZA4765 069X XX00 0537

Trezorerie Municipiu -Tg Mures

REFERAT
Nr: 6209/ 2021-05-23

Privind verificarea de calitate* la cerintele:

Rezistentd si stabilitate:

Sigurantd in exploatare:

Siguranti la foc;

Igiena, sdndtatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
Izolatie termica, hidrofuga si economia de energie;
Protectia impotriva zgomotului

a proiectului :

REPARATIA SI MODERNIZAREA SEDIULUI DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI HUNEDOARA;
Amplasament: Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul Hunedoara;
Beneficiar: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara

MmO 0w

Volum : Instalatii Electrice de Joasa Tensiune
e Curenti Tari
e Curenti Slabi - aviz ISU
o IDSAI
o Inst. Desfumare

Proiect: 62./2021
Faza : DALI

* Verificarea tehnicd de calitate a proiectelor s-a facut pentru Ie — Instalatii electrice in
conformitate cu Ordinul nr: 77/N1 din 28.10.1996 al MLPAT , referitor la:

“ Indrumdtorul pentru verificarea tehnicd de calitate a proiectelor de constructii si
instalatiilor aferente”, emis in temeiul Legii nr. 10, privind calitatea in constructii si HG

925/95 ; HG 766/97.



1. Date de identificare
® Proiectant de specialitate: S.C. KES BUSINESS S.R.L.

e Beneficiar: DGASPC - HUNEDOAR A

-

e Amplasament: Piata Garii, nr. 9A, localitatea Deva, judetul Hunedoara

2. Caracteristicile principale ale proiectului
Cladirea proiectata este un Imobil Birouri cu regimul de inaltimeP+2E, compus

din :
e Spatii administrative, Birouri, Spatii tehnice, GS
Proiectul prezinta:
e Proiectul respecta . DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

e Proiectul prezinta:
o categoriile de influenta a mediului si
o gradul de protectie IP xx al aparatajelor el.

3. Reabilitarea INSTALATIILOR ELETRICE - conform Documentatiei faza DALI 3
impun urmatoarele interventii:
3.1. CURENTI TARI
A. Alimentarea cu en.el.
- Alimentarea de baza de la BMPT la un TG - proiectat
- Alimentarea de rezerva pentru St. de Pompare - prin GE $=55 KVA U=400/230V
B. Distributia en.el. de la TG la TDistributie P+E1+E2
- inlocuirea tablourilor electrice existente in cladire;
- inlocuirea circuitelor pentru alimentare cu energie electrica a consumatorilor si
inlocuirea prizelor aferente circuitelor electrice.
C. Inst. de Iluminat prin :
- inlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrica a corpurilor de iluminat;
- Inlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat;
- Inlocuirea sigurantelor aferente circuitelor de iluminat.
- inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente si incandescente cu corpuri de
iluminat tip LED cu eficienta energetica ridicata,
- Instalatia de iluminat de siguranta se va executa conform Normativului I7-
2011 si este compusa din urmatoarele categorii de iluminat de siguranta:
e [luminat de securitate pentru evacuare;
e Iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori;
e Iluminat de siguranta pentru interventie si pentru continuarea
hucrului;
e [luminat de securitate impotriva panicii;
¢ [Jluminat de securitate pentru circulatie.
D. Instalatii de protectie 1a Trasnet
- Solutia tehnica propusa prevede inlocuirea instalatiei de protectie impotriva trisnetului
E. Instalatia de protectie - Priza de pamnatare
- Inlocuirea/verificarea PP cu val. max de 10HM
- Dimensionarea instalatie IPT, precum si alegerea elementelor componente ale acestora
se va face conform Normativ 17-2011. Se vor efectua masuratori PRAM pentru
determinarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant. Daca valoarea masurata nu este



corespunzatoare (R<1 ohm, pentru priza de pamant comuna) se vor lua masuri
suplimentare pentru indeplinirea rezistenti minime de dispersie
F. LUCRARI SPECIFICE NECESARE OBTINERII AVIZULUI ISU
F1. Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu
- Solutia tehnici propusé consté in realizarea unei instalatii de detectare,
semnalizare §i avertizare incendiu cu gradul de acoperire stabilit conform art.
3.3.2. din P118/3-2015.
0 Cablu de semnal JE-H(St)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp amplasat in tub de
protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in
tencuiala astfel Incét circuitul si reziste 90 de minute la foc pentru buclele centralei
de control (detectoare, butoane avertizare,module) ;
O cablu rezistent la foc tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea
centralei de detectie incendiu, si a altor surse de alimentare, amplasat in tub de
protectie cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in
tencuiala.
0 cablu pentru Sirene de avertizare amplasate la exterior ce sunt conectate din
centrala si sunt echipate cu kituri de baterie pentru autoalimentare. Acestea sunt
alimentate cu cablu JE-H(St)H Bd E90 4x2x0,8 mmp amplasate in tub de protectie
cu emisie scazuta de fum si fara halogeni de tip HFT, pozate ingropat in tencuiala
- Centrald conventionald de incendiu;
O Centrald de desfumare;
[J Detectoare fum si/sau flacara;
O Sirena interioar;
0 Sirena exterioari;
O Buton semnalizare incendiu;
F2. Instalarea unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului si a gazelor fierbinti
Cladirea studiata va fi prevazuta cu sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti
din casele de scara, conform normativului P118/99. Prin desfumare se urmareste extragerea unei
parti din fumul si gazele de ardere in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a
folosirii mijloacelor de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii incendiilor, conf.
Art. 2.5.1 din P118-1999.
La ultimul nivel, in casele de scara, vor fi prevazute trape cu deschidere automata si
manuala, conectate la centrala de detectie, semnalizare si avertizare incendiu.

D. Masuri de protectie a personalului si al instalatiei:
» S-a proiectat o schema de distributie tip TN-S cu N si PE distincte
» Protectii diferentiale de 30 mA pe circuite de prize cu pericol de electrocutare/
incendiu
» Disjunctor/Intreruptor automat pe fiecare circuit din Tablouri.,
» Releu de supratensiune in TE-P

3. Documente prezentate la verificare

Proiectul prezentat spre verificare contine:
Parte scrisa :
=  Memoriu Tehnic
" DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE"



Partea desenata cuprinde un numar de planse :
e Plan Inst. Electrice . P+E1+E2
e PlanInst IDSAI  P+E1+E2

4. RECOMANDARI pentru faza de proiectare DTAC+PTH:

SE va respecta reglementarile impuse de:
® Se vor respecta reglementarile NORMATIV 17-2011 cap. 7.20, privind

protectia circuitelor de prize si iluminat , in spatiile cu pericol de incendiu
si electrocutare
Masuri de protectie a personalului si al instalatiei:
S-a proiectat o schema de distributie tip TN-S cu N si PE distincte
Protectii diferentiale de 30 mA pe circuite de prize cu pericol de electrocutare/
incendiu
Disjunctor/Intreruptor automat pe fiecare circuit din Tablouri.,
Releu de supratensiune in TG
Se va completa proiectul cu:

e Inst. de Protectie la Efractie

o Inst. de Control Acces

e Inst. de CATYV, etc

VVYV VYVvVe®e

5. Concluzii finale

In urma verificarii :
Se considerd proiectul corespunzator verificarii de calitate, la cerinta-INSTALATII
ELECTRICE, numai _pentru faza :DALL , semnindu-se si stampilindu-se in
conformitate cu LEGEA 10/95 si HG 925/95.

» EXECUTIA se va realiza numai in baza proiectului faza PTH.

BENEFICIAR VERIFICATOR TEHNIC
Prof.univ. dr. ing, Dorin SARCHIZ
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